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El desarrollo de la propuesta del Proyecto surge durante la especialización en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, donde se estudiaron 
oportunidades de proyectos con enfoque hacia la sostenibilidad social y ambiental 
en Colombia, La idea del proyecto nace luego que el grupo de trabajo conociera 
las “Ocho Metas del Milenio para el Desarrollo (MMD1)”, y se enfocó en contribuir 
con el cumplimiento de una de ellas que es la de “Asegurar la sostenibilidad 
medioambiental”, a cada meta le han asignado un determinado número de 
objetivos que deberán ser alcanzados para el año 2015. Conociendo acuerdos de 
las “Metas Del Milenio” se plantea el proyecto “Salones Comunales Multimediales”; 
que consiste en el diseño, implementación y adecuación de salones comunales en 
conjuntos residenciales inicialmente de estrato 3 que son alimentados con fuentes 
de energía solar. 
 
El proyecto ha sido elaborado con la asesoría de un grupo importante de docentes 
de la Universidad Piloto de Colombia quienes nos apoyaron paralelamente a la 
Especialización en Gerencia de Proyectos. Durante la planeación se hizo uso de la 
técnica de investigación mixta como fuente documental, la guía de los 
fundamentos de la dirección de proyectos PMBOK (PMI, 2008), la extensión de 
                                                          
1
 Metas del Milenio para el Desarrollo (MMD). 
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construcción del PMBOK (PMI, 2002) así como también uso de datos existentes 
de proyectos similares.  
 
El documento está divido en III capítulos. En el capítulo I se presentan las ideas 
que se sometieron a consideración y evaluación para definir la propuesta de 
proyecto de grado. Se avanzó en la estructura preliminar del alcance (EDT), árbol 
de problemas, presupuesto y equipos a utilizar, que contribuyen en la fase de 
estudios para determinar la factibilidad del proyecto.  
 
En el capítulo II “Estudios” se muestra un análisis de la información recopilada y 
utilizada para la toma de decisiones sobre temas como localización del proyecto, 
economía, mercado, sostenibilidad, financiación, riesgos, impactos, que fueron 
determinantes para conocer viabilidad, factibilidad y requerimientos del mismo. Se 
estudiaron los costos, tiempo y recursos con un importante nivel de estimación, se 
hizo un ajuste más real al alcance del proyecto. 
 
En el capítulo III “Planeación” se presenta la decisión tomada referente al proyecto 
en cuanto a qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, con quién y con qué frecuencia 
se deben ejecutar las actividades para cumplir con los entregables definidos para 





















Este proyecto de grado es realizado para dar cumplimiento a lo establecido por la 
Universidad Piloto de Colombia para optar el título de especialistas en Gerencia de 
Proyectos y su planeación debe estar orientada por fuentes documentales como el 
manual del ILPES, “Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social”, guía de los fundamentos de la dirección de proyectos 
PMBOK (PMI, 2008), la extensión de construcción del PMBOK (PMI, 2002), entre 
otros. El documento está presentado en tres capítulos que son; capítulos I 
formulación, II estudios y III planeación. Contiene en sus anexos análisis de 
resultados, planes de gestión y formatos para la ejecución del mismo. 
 
En el presente trabajo se hace la planeación del proyecto donde se pone en 
práctica cada uno de los conceptos vistos en clase y se aplica la agilidad que se 
ha venido adquiriendo en el momento de abordar estas fases. Para este caso se 
propone la formulación de un proyecto destinado al servicio de la comunidad que 
se denominó “Salones Comunales Multimediales”; ésta idea surge teniendo como 
base la opinión y conocimiento sobre el tema por parte de los integrantes del 
grupo de trabajo. 
 
Proyectando el éxito de la propuesta se desarrollarán soluciones eficientes 
enfocadas en comunidades de estrato 2 y 3 los cuales habitan en conjuntos 
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residenciales y cuentan con salones comunales subutilizados por falta de 
actividades y medios que propicien su adecuado uso. Adicionalmente al ser un 
proyecto estudiado para ser implementado con energía alternativa  es llamativo a 
la sociedad y nos ayuda al compromiso con la conservación ambiental. 
 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El desarrollo del trabajo permitió visualizar varios objetivos que marcaron la pauta 




Estructurar la planeación del proyecto de grado iniciando por la evaluación de 
alternativas, haciendo los respectivos estudios técnico, económico, de mercado, 
de sostenibilidad, financiero y riesgos  para determinar la factibilidad del proyecto y 




 Estudiar y aplicar las mejores prácticas de la gestión de proyectos en la 
formulación y ejecución de proyectos que lidera la Universidad Piloto de 
Colombia. 
 
 Hacer la planeación del proyecto tomando como base la guía de las 
mejores prácticas sugeridas en el Project Management Institute (PMI). 
 
 Contribuir a la preservación del medio ambiente desarrollando ideas acorde 











DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística del Estado 
Colombiano.  
 
EDT: Estructura de Desagregación del Trabajo, por medio de la cual se desglosan 
de manera ordenada y estructurada las actividades que conforman un proyecto y 
que deben ser entregadas. 
 
Fuente de energía alternativa: es aquellas fuentes de energía planteadas como 
alternativa a las tradicionales o clásicas. 
 
ICV: Índice de Calidad de Vida. 
 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.  
 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia. 
 
Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 
sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 
presentar o comunicar información. Los medios pueden ser variados, desde texto 
e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 
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multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y 
presentar contenido multimedia. 
 
NPH: Propiedad no Horizontal. 
 
ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
 
Perdurable: Todo elemento que dura mucho tiempo.  
PH: Propiedad Horizontal. 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Project Management Institute (PMI): Asociación internacional sin fines de lucro 
para la profesión de gerencia de proyectos, de soporte global, que posee 
estándares y credenciales reconocidos mundialmente.   
 
Proyecto: es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas con la única razón de alcanzar 
objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 
establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 
 
Sostenible: Se refiere a todo elemento que es sustentable o perdurable. Que 
puede mantenerse por sí mismo. 
 
Stakeholders: Son todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son 
afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. 
 
Sustentable: Se refiere a desarrollo de actividades que están en equilibrio con el 




UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal. 
 








En éste capítulo se inicia el análisis de ideas que permiten resolver el problema 





A las inestables condiciones socioeconómicas de una población adicionalmente le  
afectan circunstancias de carácter cultural, como la falta de apropiación de los 
bienes comunes en el lugar donde viven. No podría plantearse entonces una 
solución que exclusivamente se enfocara en problemas técnicos o económicos 
sino que  el articulador general será siempre el problema social; Bajo este principio 
el proyecto plantea utilizar la tecnología para apalancar y motivar a la comunidad 
en su derecho de disfrutar aquellas áreas comunes que fueron concebidas con 
este propósito. 
 
Una vez definido el perfil del proyecto podemos definir la estructura general del   
mismo, aplicando una guía metodológica  basada en los conceptos generales del 
PMI. Es importante advertir que la fase de implementación y operación del 
proyecto requerirá de verificar cuidadosamente  las condiciones  sociales del 
momento y así   impedir  que la fase de formulación y  planificación que nos ocupa 
se desvirtúe. 
 
Los conjuntos residenciales fueron concebidos urbana y arquitectónicamente 
como una solución integral al problema habitacional, sin embargo las 
circunstancias anteriormente descritas los han desviado en su concepto comunal. 
Si miramos el proyecto desde otra perspectiva, la revitalización de las áreas 
comunes además de frenar el detrimento de los bienes, enriquecerá la estética 
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general y los devolverá al nivel con que fueron concebidos generando calidad de 
vida a sus usuarios. 
 
Basados en estos conceptos se plantea un proyecto con sustentabilidad y 
sostenibilidad prácticamente aseguradas, viable económicamente e inclusive con 
valores arquitectónicos innovadores fundamentados en el respeto al medio 
ambiente y al  disfrute de los espacios proyectados de y para la comunidad.   
            
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Se evidencia que los proyectos de vivienda de interés social no tienen una 
estrategia para dar uso a los salones comunales construidos en estos conjuntos 
residenciales, por esta razón los copropietarios deben buscar realizar sus 
actividades lúdicas y sociales fuera de sus propios conjuntos y se convierten los 
salones comunales en locaciones subutilizadas. 
 
La sociedad está agotando los recursos naturales indiscriminadamente como el 
agua y no se generan con frecuencia proyectos que ayuden con el cuidado de 
dicho recurso ya sea por desconocimiento o desinterés que se tiene ante la 
problemática ambiental que actualmente estamos evidenciando, es por esto que la 
humanidad no contribuye con la conservación de tan preciado recurso y a su vez 
tampoco hace aprovechamiento de otros inagotables como es la luz solar. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 
 
Se tienen dos necesidades detectadas iniciales; el proyecto está focalizado en dar 
una solución al problema de ausencia de actividades que promuevan el uso de los 
salones comunales que están dentro de los conjuntos residencial especialmente 
en sectores de estrato 2 - 3 y adicional se tiene la problemática de agotamiento de 
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los recursos naturales, con el desarrollo del proyecto se pretende contribuir la 
conservación del medio ambiente preservando el agua y utilizando energía solar. 
 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se plantea el problema central,  el cual permite generar un proyecto que está 
enfocado en ofrecer un beneficio a la sociedad. 
 
1.4.1 Árbol de problemas 
 
En la Figura 1, se evalúan cuáles son las causas que han generado el problema 
central y se determinan los efectos que estas causas producen, Las causas son 
las acciones responsables de la situación planteada, se representan como las 
raíces del árbol de problemas. Los efectos son las consecuencias de la situación 
planteada como problema, se representan como las ramas del árbol de 
problemas, mientras que el problema enunciado constituye el tronco del árbol.  
 
El árbol de problemas permitió tener: 
 
 La visión de los efectos del problema central y de esta forma se analiza y verifica 
su importancia.  
 
 La visión de la situación actual relacionada con el problema central enunciado. 
 
 La visión de las causas asociadas al problema central, tanto endógenas como 
exógenas, lo que facilita la identificación de las raíces del problema. 
 







Figura 1. Árbol de problemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2 Árbol de objetivos 
 
Una vez se obtuvo el árbol de problemas se empieza a determinar cuáles son los 
medios y que fines se desean alcanzar para ir construyendo el árbol de objetivos, 
este permite validar la forma de definir como alcanzar el objetivo central. Los 
medios fundamentales se especifican en el nivel inferior; constituyen las raíces del 
árbol. Los fines se especifican en la parte superior; son las ramas del árbol. 
 
El árbol de objetivos permitió:    
 
 Describir la situación futura que predominará una vez estén resueltos los 
problemas. 
 
 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia para la toma de 
decisiones. 
 
 Visualizar en un diagrama las relaciones causas-efectos. 
 








Figura 2. Árbol de objetivos 
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Después de analizar el árbol de objetivos se determina que el proyecto se 
enfocará en el uso de la tecnología que a su vez involucra la solución de otros 
objetivos planteados en el árbol para dar la solución del problema identificado 
siendo este “Salones comunales subutilizados en conjuntos residenciales de 
estrato 2”. 
 
1.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Para la solución del problema enunciado se plantean dos alternativas las cuales 
son sometidas a un proceso evaluativo donde se le dio un ponderado a cada 
criterio según su impacto positivo, así como se evidencia en mayor detalle en el 
anexo 1. 
 
1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos  dan la pauta para conocer la meta alcanzable que nos vamos a 
plantear. 
 
1.6.1 Objetivo general 
 
Fomentar la utilización adecuada e intensiva de los salones comunales en 
conjuntos residenciales acondicionando equipos multimedia conectados a fuentes 
de energía alternativa para su funcionamiento. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
 Implementar la tecnología en el salón comunal para capacitaciones y 
actividades lúdicas. 
 
 Alimentar a través de la energía alternativa solar los equipos multimediales 




 Brindar beneficio económico a la copropiedad por el alquiler del salón. 
 
2. ESTUDIOS   
 
Dentro de la formulación de un proyecto y para solucionar una necesidad 
específica el planteamiento general debe estar sustentado en información 
concreta, con este propósito es indispensable estudiar los aspectos 
socioeconómicos y ambientes del entorno. 
 
Del análisis de la información resultado de los estudios dependerá la claridad en la 
planeación del proyecto y por ende asegurará el nivel de éxito en el cumplimiento 
de sus  objetivos.  
 
2.1  ESTUDIO SOCIAL Y DE MERCADO 
 
Para definir una población objetivo en la ciudad de Bogotá y con el referente de 
analizar los estratos 2 y 3, el proceso iniciará con una breve identificación y su 
ubicación geográfica. Al tratarse de un proyecto de carácter social es importante 
resaltar que estos dos estratos son los más representativos para el caso que nos 
ocupa. 
 
Otro parámetro fundamental es la identificación de estos estratos, con la 
característica de ubicación de predios de propiedad horizontal como concepto 
general de la agrupación de viviendas para la población objetivo. 
 
Bogotá como otra de las ciudades latinoamericanas no puede ser ajena al proceso 
de crecimiento desbordado y desorganizado de los paises del tercer mundo, por 
esta razón en los años 40 y 50 se presenta la necesidad de acudir a planes 




La ciudad no es más que un gran sistema cuyas partes deben cumplir 
eficientemente su función social para que la vida comunal y los contactos sociales 
se desarrollen dignamente, sin inhibir de ninguna manera las actividades 
individuales. 
 
En Bogotá existen aproximadamente más de 36.000 conjuntos residenciales y 
alrededor de un millón de predios registrados por el Departamento Administrativo 
de Catastro y un gran sin número de edificios, bi-familiares, conjuntos, 
agrupaciones y centros comerciales, que se convierten en espacios de gran 
relevancia en la construcción de ciudad y ciudadanía.  
 
2.1.1 Estratificación para la ciudad 
 
De manera general a través de la siguiente información obtenida de la Figura 3 y 
la Tabla 1 pretendemos identificar la ubicación geográfica, el número de viviendas, 
población de los estratos 2 y 3 para la ciudad. 
 
No obstante a la mezcla de estratificación en algunos sectores de Bogotá, la 
ciudad en general tiene como característica una delimitación clara para identificar 
los estratos, esta circunstancia nos permitirá enfocar el estudio de una manera 
concreta.   
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Fuente: Boletín No. 31 población, viviendas y hogares a junio 30 de 2011 
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En la Tabla 1, se clasifica la población, viviendas, hogares, manzanas y predios 
con estrato residencial por estrato socioeconómico en Bogotá, esta información se 
ha tomado a 30 de junio de 2010. 
 
Tabla 1. Estrato socioeconómico Bogotá 
 
 
Fuente: DANE, SDP: Dirección de Información, Cartografía y Estadística (DICE) Proyecciones de 
población de Bogotá por localidades 2005-2015 
 
Podemos identificar que para los estratos 2 y 3, con un número mayor de cinco 
millones de habitantes, el número de viviendas corresponde a más de un millón 
cuatrocientos mil con la característica que el número de hogares es superior al 
número de viviendas. 
 
2.1.2 Propiedad horizontal 
 
El período del año 2000 al año 2005,  se caracterizó por reglamentar el Plan de 
Ordenamiento Territorial–POT– que incorporó las UPZ, las operaciones 
estructurales y la creación de Metrovivienda. El sector de la construcción se 
recuperó en el año 2002, pero con proyectos inmobiliarios multifamiliares 
costosos. Solo hasta 2006, con las grandes operaciones promovidas por el aporte 
de tierras de Metrovivienda, se realizaron los primeros multifamiliares de vivienda 
13 
 
de interés social –VIS– tipo I, los cuales no alcanzaron a ser referenciados en los 
mapas, debido a que la base de datos disponible está hasta 2005. 
 
La localización de proyectos multifamiliares de bajo costo en el mercado durante 
este período muestra una dispersión homogénea en la ciudad, pero con notables 
concentraciones en el norte, en las localidades de Usaquén y Suba; en menor 
medida en Fontibón y Kennedy. 
 
A pesar de la recuperación del sector de la construcción desde 2002, el índice de 
los proyectos de vivienda de interés social en altura sufrió una recaída progresiva 
hasta 2005, lo cual se explica en el mayor interés del mercado por la creciente 
demanda habitacional de alto poder adquisitivo. 
 
Como evidencia la Tabla 2. El número de predios de Propiedad Horizontal en la 
ciudad, pasa de un millón, equivalente al 54% del total. En otras palabras, 
corresponde a la mayoría de predios de la ciudad, con un crecimiento acumulado 
en los últimos tres años del 23%, a razón de un crecimiento anual promedio del 
5%, mientras los predios de NO Propiedad Horizontal crecen a una tasa anual 
promedio del 1% con un incremento acumulado del 4% en los últimos cuatro años. 
 
Tabla 2. Predios urbanos 
 
CLASE PREDIO PREDIOS % 
NPH 886,034 45,96% 
PH 1,041,638 54,03% 
TOTAL 1,927,676 100% 
 





2.1.3 Análisis de la localidad 
 
“La ciudad dentro de la ciudad” es comúnmente el término que se ha apropiado la 
comunidad para uno de los más importantes sectores de la ciudad, normalmente 
reúne las características de la capital pero resaltando un alto índice ocupacional y 
las secuelas de la falta de planificación urbana. 
 
Con más de un millón de habitantes supera muchas ciudades importantes del 
país, sin embargo su interdependencia no permite definir sus fronteras físicas y 
sociales con claridad. 
 
2.1.4 Estratificación para la localidad de kennedy. estratificación socioeconómica 
 
En la Figura 4, se  muestra el mapa con la división político administrativa de 


















Figura 4. Estratificación Socioeconómica 
 
Fuente: Ficha técnica de Bogotá 
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Figura 5. Localidad de Kennedy 
 
 
Fuente: Ficha técnica de Bogotá 
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En la Tabla 3, se presenta la población por estrato socieconómico según 
localidades, este dato es tomado a 30 de junio de 2010. 
 
Tabla 3. Estrato socioeconómico por localidades  
 
 
Fuente: DANE, SDP: Dirección de Información, Cartografía y Estadística (DICE) Proyecciones de 
población de Bogotá por localidades 2005-2015 
 
De acuerdo a la información inmersa en la Figura 4, 5 y Tabla 3. Se presenta una 
desagregación por localidad y estrato socioeconómico. La localidad de Suba 
concentra el 14,18% del total de la población con más de un millón de habitantes, 
seguida por la localidad de Kennedy con una cantidad similar de habitantes y una 
participación de 13,71%. Las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usaquén, San 
Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Fontibón, concentran en conjunto el 42,87%.  
 
Las demás localidades, como son Puente Aranda, Barrios Unidos, Tunjuelito, 
Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, Antonio Nariño, Los Mártires, La Candelaria y 
Sumapaz, registran una participación del 17,89%. 
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Del total de habitantes en la ciudad de Bogotá D.C. para el año 2010, el 38% 
pertenece al estrato dos (2), y el 35% al estrato tres (3). Como dato representativo 
encontramos que en la Localidad de Kennedy se encuentra ubicado más del 25% 
de la población objetivo. Esta circunstancia nos permite tomar la determinación de 
analizar esta Localidad por considerarse como la más representativa de la 
muestra general. 
 
En la Tabla 4, se encuentra información de viviendas por estrato socieconómico 
por localidades a 30 de junio de 2010 de la ciudad de Bogotá. 
 
Tabla 4. Viviendas por estrato 
 
Fuente: DANE, SDP: Dirección de Información, Cartografía y Estadística (DICE) Proyecciones de 
población de Bogotá por localidades 2005-2015 
 
Retomando nuestra intención de identificar el número de vivienda en estrato bajo y 
medio bajo ya en una Localidad definida, entonces podemos analizar como se ve 
en la Tabla 4., que para la Localidad de Kennedy existen más de 250.000 
viviendas con esta característica. 
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Para redondear la información y gracias a los datos tomados del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, más de un millón de habitantes de 
los estratos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá se encuentran ubicados en 250.000 
viviendas de la Localidad de Kennedy. 
 
2.1.5 Propiedad  horizontal para la localidad 
 
Como ya mencionamos el número de predios de Propiedad Horizontal en la 
ciudad, pasa de un millón, equivalente al 54% del total, con la aplicación de este 
mismo índice podemos calcular entonces un dato preliminar de 135.000 viviendas 
en propiedad horizontal para la localidad de Kennedy en estratos 2 y3. 
 
En Figura 6, Se observa la propiedad horizontal para la localidad Vs. proyectos 
VIS de P.H. por localidad.  
 
Figura 6. Proyectos vis de P.H. por localidad 
 
Fuente: Estimaciones de la Subdirección de Desarrollo y Progreso- DAPD. 
De acuerdo con la Figura 6 y a los diferentes análisis efectuados durante el 
estudio podemos concluir que el desarrollo de vivienda de interés social en 




2.1.6 Indicadores generales de calidad de vida de la localidad 
 
A continuación en la Tabla 5 y 6, se referencias los tres principales factores para 
determinar el índice de calidad de vida de la localidad. 
 




Fuentes: Proyecto Bogotá cómo vamos. Encuesta anual de percepción, noviembre 2001 
 




Fuente: Estimaciones de la subdirección de desarrollo humano y progreso social del DAPD, según 










De acuerdo a las Tablas 5, 6 y la Figura 7 se puede identificar que para la 
localidad en estudio, se encuentran más de 140.000 personas con perfil 
socioeconómico de pobreza y miseria, existe énfasis en ingresos para la cabeza 
de familia por concepto de salario mínimo, comercio informal y actividades 
indeterminadas. 
 
Adicionalmente la cobertura de servicios públicos refleja un índice aceptable sin 
desvirtuar que es uno de los más bajos de la ciudad con un soporte económico 
producto de los subsidios del Gobierno. 
 
Para el Índice Calidad de Vida ICV se encuentra en el rango mínimo sostenible, no 
sólo por su cobertura sino por las condiciones de accesibilidad económica limitada 
por parte de la población. 
 
2.1.7 Perfil social de la localidad 
 
A continuación en la Figura 8 y 9, analizaremos las características de la población 










Fuente:DANE, 1997 Cálculo:SISD del DNP-UDS-DIOGS 
 
 
Figura 9. Población por edades y sexo 
 
 




En la Tabla 7, se presenta la estadística de la localidad de kennedy, población 
ocupada por posición y sexo. 




Fuente: DANE, SDP, encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 
 
En la Tabla 8, se identifican aspectos de la localidad de kennedy como son 
parques y zonas verdes. 
  
Tabla 8. Parques y zonas verdes 
 




la tabla 9, permita analizar y conocer tasas de asistencia escolar por grupos de 
edades encontrados en la localidad de kennedy. 
Tabla 9. Escolaridad 
 
Fuente: Encuesta de calidad de vida para Bogotá 2007. DANE-SDP 
 
2.1.8 Análisis de la UPZ Patio Bonito 
 
Con el mismo procedimiento del análisis de la localidad, se hace el estudio de las 
características de la UPZ Patio Bonito. En la Tabla 10, se muestra la población por 
estrato socioeconómico por cada UPZ de la localidad kennedy.  
 
Tabla 10. Estrato Socioeconómico 
 




En la Tabla 11, se resalta información de las  viviendas por estrato socieconómico 
por upz de la localidad kennedy. 
 
Tabla 11. Viviendas por estrato 
 
Fuente: DANE, SDP-DICE: Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005-2015 
 
De manera más precisa según las Tablas 10 y 11 al igual que se identificó en la 
ciudad de Bogotá, para la localidad de Kennedy la UPZ más representativa es la 
de Patio Bonito con más de 170.000 habitantes en 35.711 viviendas.  
 
Dentro de este sector se encuentran desarrollados varios proyectos de vivienda de 
interés social con carácter de conjunto residencial. Las áreas mínimas por 
apartamento más ofertadas estaban entre 40 y 59 m². 
 
Según la Figura 10, los tipos de equipamientos de la localidad son: centros 
cívicos, casas juveniles y salones comunales. Estos equipamientos son una 
infraestructura de gran valor para el desarrollo de las actividades centradas en 
promover la unión comunal y en las que tienen como objetivo la coordinación y 
preparación de eventos culturales y artísticos a escala barrial. 
 
La localidad cuenta con 91 salones comunales, que en su mayoría no prestan un 
servicio gratuito a la comunidad, pues para utilizarlos hay que pagar un alquiler. 
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Estos salones podrían ser utilizados para atender a los niños, para sesiones de 
conciliación en la comunidad y organización de eventos culturales. Para la UPZ en 
particular existen 14 salones comunales con las mismas características. 









Fuente: Ficha técnica de Bogotá 
2.1.9 Análisis del Conjunto Residencial 
 
De los proyectos desarrollados que cumplen con las características de nuestro 
objetivo se determinó  utilizar como ejemplo particular el Proyecto Alameda del 
Porvenir – Etapa II con 504 unidades de vivienda de las cuales más adelante 
adjuntamos galería de fotos. La Figura 11, demarca el salón comunal dentro del 
conjunto residencial alameda del porvenir. 
 
Figura 11. Salón Comunal  
      
  SALON COMUNAL DEL CONJUNTO 
Fuente: Ficha técnica de localidad de Kennedy  
 
De acuerdo a la distribución arquitectónica del conjunto se identifican 21 torres de 
6 pisos con 4 viviendas por piso para un total de 504 viviendas, la unidad familiar 
28 
 
promedio es de 4 personas por familia, considerando entonces cerca de 2.000 
personas con las características socioeconómicas estudiadas anteriormente. 
 
2.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
Una vez analizado el aspecto social y económico definimos la microlocalización 
del proyecto y se determina el salón comunal en objeto. El proyecto de vivienda se 
encuentra ubicado en la dirección Calle 55 sur N.104-49 en la ciudad de Bogotá, 
localidad de Kennedy, en el barrio Patio Bonito, este salón cuenta con un área de 
8 metros de ancho y 20 metros de largo de los cuales tenemos un área disponible 
para la implementación de los equipos multimedia de 8 metros ancho X 16 metros 
largo con un total de 128 metros cuadrados. 
 
2.2.1 Conjunto residencial alameda del porvenir- galería de fotos 
 
La galería de fotos muestra en la Figura 12, la entrada principal al conjunto 
residencias, el acceso de los vehículos y de los peatonales a través de las 
porterías. 
 





Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 13, en la parte central se observan los pisos 1 y 2 que están 
destinados como salón comunal del conjunto residencial con dos vías de acceso. 
 
Figura 13. Vías de acceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




El uso apropiado y creativo de tecnologías multimediales facilita el aprendizaje, lo 
cual potencia los logros intelectuales del ser humano; también permite que las 
diversas disciplinas se integren e interactúen en la realización de tareas y 
proyectos. 
 
Adicional se tiene que anualmente hay una demanda del 6,1% más respecto al 
año inmediatamente anterior en la adquisición de equipos multimedia en los 
hogares Colombianos información extraída de la página del DANE. A continuación 
se describen los equipos a implementar con sus características. 
 
Los equipos multimedia que se encuentran en el mercado y que son de nuestro 
interés son: 
 
 Video Beam 
 Tablero Electrónico 
 Computador portátil de última tecnología 
 Amplificador de sonido 
 Cámara digital 
 Micrófono 
A continuación en la Tabla 12. Se presenta el grupo de equipos seleccionados 
para el salón comunal que cumplen altos niveles de calidad y garantía con sus 





Tabla 12. Equipos multimedia
 





RESOLUCION:  800 x 600 SVGA
CONTRASTE: 3000:1
METODO DE PROYECCION: Delantero/ posterior, instalado 
en el techo
SISTEMA DE PROYECCION: tecnología Epson 3LCD de 3 
Chips
LENTE F-number: 1.44 
Distancia Focal: 16.7mm
LAMPARA: 200W UHE(E-TORL)
4000H (Normal)/ 5000H (Eco)
TERMINALES DE ENTRADA: Puerto VGA: 1
Entrada S-Video: 1
USB tipo A: 1(USB para memoria, cámara de documentos)
USB tipo B: 1 (USB para proyección, mouse, K/B, control)
TERMINALES DE SALIDA: Audio (2W x 1)






Bolsa de mano (maletín)
Manual de usuario
Proyector Software V 1.00b
Auto voltaje: 






































PROCESADOR: Intel Core i5-2450M, 2.50GHz con Turbo 
Boost hasta 3.10GHz, Intel HM76 Express Chipset
SISTEMA OPERATIVO: Windows® 7 Home Premium original 
de 64 bit
DISCO DURO: HDD 640GB (velocidad de 5400 rpm)
MEMORIA: 4GB3 DDR3 SDRAM expansible hasta 16GB 
(velocidad de 1600MT/s)
PANTALLA: Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Tecnología 
backlight LED
TARJETA DE VIDEO: Integrada: Intel HD Graphics 3000, 
Externa: AMD Radeon HD 7570M, 512 MB
UNIDAD ÓPTICA: Reproductor y Grabador DVD
RANURAS DE EXPANSIÓN: Memory Stick Duo, SD memory 
card, entrada DC, hi-speed USB (USB 2.0) x2, SuperSpeed 
USB (USB 3.0) x1 salida HDMI, entrada para audífonos y 
micrófono
ACCESORIOS INCLUIDOS: Batería de iones de litio, cable de 
corriente, adaptador de CA
Este producto cuenta con GARANTÍA Sony Colombia de 1 






























ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
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Tablero interactivo iBoard®  Touch, mide 1.22 metros de 
altura y  2.12 metros de largo (4 pies x 7 pies), es sensible al 
multi-tacto, ergonómico y cuenta con una superficie anti-
reflejante que evita el resplandor del proyector en los ojos
0.5 watts para 
el sistema de 
captura vía el 
cable USB, 













pies x 7 












Captura de vídeo Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles) 
Videoconferencias HD (1280 x 720 píxeles) 
Tecnología Logitech Fluid Crystal
Enfoque automático
Fotos: hasta 8 megapíxeles (mejora por software)
Micrófonos integrados con reducción de ruido automática
Certificación USB 2.0 de alta velocidad (recomendable)
Clip universal para monitores LCD, CRT o portátiles
Diseño giratorio y compatible con trípode.
Compatible con sistemas operativos Windows y Mac.
Software de cámara Web Logitech:
Tecnología Logitech Fluid Crystal
Logitech Vid HD
Corrección automática de iluminación escasa
Captura de vídeo y fotos
Edición de vídeo y fotos MAGIX
Carga HD en Facebook, Twitter y YouTube con un solo clic 
(requiere registro)
Logitech Video Effects: Fun Filters, avatares, accesorios 
faciales, Video Masks y Mask Maker
Contenido de la caja:
Cámara Web Logitech C615
Cable USB de extensión de 90mts
Base lista para trípode
Software de cámara Web Logitech con Logitech Vid HD (para 
PC y Mac)

















Fuente: Elaboración propia 
Microfono Shure Sh-200
Micrófono Inhalambrico Shure Sh-200, System indicators: 
(1) Frequency range: VHF high band 210-265MHz
(2) Frequency stability: 0.005%
(3) Frequency Accuracy:5KHz
(4) Modulation: FM
(5) Maximum frequency deviation: 15KHz




(10) Operating Range: 100 meters (without obstacles)
1-9 V
20cm X5 
















7.1 canales Receptor AV con decodificación de audio HD, 
HDMI compatible con 1080p (6 entradas, incluyendo uno en el 
panel frontal / salida 1) con canal de retorno 3D y audio, el 
panel frontal de entrada USB, en la pantalla GUI, yAired / iPod / 
compatibilidad con el iPhone y Bluetooth, Cine DSP 3D, 
YPAO y botones SCENE.
12V- 150 Am
60 cm x 













2.2.3 Diseño de ubicación de los equipos multimedia 
 
En la Figura 14. Se presenta el diseño que se implementará dentro del salón 
comunal para los equipos multimedia y se evidencia el espacio disponible para el 
aprovechamiento. 
 
Figura 14. Distribución de equipos multimedia en el salón comunal 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.4 Fuentes de energía alternativa 
 
A continuación en la Tabla 13, se hace un resumen de las diferentes energías 
conocidas y de las cuales se debe seleccionar una que haga parte del diseño del 
proyecto y cumpla con los parámetros planteados en los objetivos.  En la Figura 





Tabla 13. Fuentes de energía 
 
  
TIPOS DE ENERGÍA 
EÓLICA SOLAR TERMOELÉCTRICA HIDROELÉCTRICA  
DESCRIPCIÓN 
Es la energía 
obtenida del 
viento por medio 
de la energía 
cinética 
generada por los 
efectos de la 
corriente de aire. 
Es la energía 
obtenida 
directamente del sol 
en donde sus rayos 
de luz inciden sobre 
la tierra en unos 
lentes ópticos, 
existen varios tipos 






Es aquel tipo de 
energía que se 
obtiene  a través 
del calor, que se 
puede lograr por 
medio de la 
combustión de los 
fósiles como 
(petróleo, gas o 
carbón). 
Es aquella en 
donde se obtiene 
energía por 
medio de la 
energía potencia 
a través de una 






Sol / Módulos 
Fotovoltaicos 
Combustión fósil / 
Turbinas 
Agua / Turbinas 
ESTUDIOS DE 
DISEÑO 





mínimo en un 
año. 
Realizar los estudios 
de cambios 
climáticos, durante 
las estaciones y 
determinar si el 
sistema a utilizar es 
por celda o por 
captadores o 
colectores térmicos 
 Realizar estudios 
de suelo para 
determinar a qué 
profundidad hay o 
no  hay 
combustión fósil 
Realizar estudios 
de caudal en los 
ríos y tener una  
altura para la 






10. 000 Watt 50 MW 




SOCIAL  Y 
AMBIENTAL 
Requiere de gran 
espacio y genera 
un impacto visual 
no muy 
aceptable y es 
muy costosa 
 La construcción y 
elaboración de una 
celda solar es 
costosa y compleja, 









fuerte invierno y 
se requiere de  
gran espacio.  
 
 






Figura 15. Energías existentes 
 
 
Fuente: proyecto ARECA, 2009 
 
2.2.5 Impacto ambiental de la energía solar 
 
La información de este ítem ha sido tomada de la página de internet 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/41c_DESCRIPCION_RESUMIDA_DEL_PROYECT
O.pdf; para expandir los estudios que permitieron analizar el impacto ambiental de 
la energía solar, “esta energía es una de las fuentes más prometedoras de las 
energías renovables en el mundo.  Comparada con las fuentes no renovables, las 
ventajas son claras: 
 
 Es no contaminante, no tiene partes móviles que analizar y no requiere 
mucho mantenimiento.  
 No requiere de una extensa instalación para operar.  
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 Los generadores de energía pueden ser instalados de una forma distribuida 
en la cual los edificios ya construidos, pueden generar su propia energía de 
forma segura y silenciosa. 
 No consume combustibles fósiles. 
 No genera residuos. 
 No produce ruidos es totalmente silenciosa. 
 Es una fuente inagotable. 
 Ofrece una elevada fiabilidad y disponibilidad operativa excelente. 
 
En resumen, la energía fotovoltaica es generada directamente del sol.  Los 
sistemas fotovoltaicos no tienen partes móviles, por lo tanto no requieren 
mantenimiento y sus celdas duran décadas. Además de las ventajas ambientales 
también debemos tener en cuenta las socio-económicas. Instalación simple. 
Tienen una vida larga (Los paneles solares duran aproximadamente 30 años). 
Resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad. 
No existe una dependencia de los países productores de combustibles. Puede 
instalarse en zonas rurales desarrollo de tecnologías propias. Se puede utilizar en 
lugares de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la 
red eléctrica general. Puede venderse el excedente de electricidad a una 
compañía eléctrica. Puede aumentarse la potencia mediante la incorporación de 
nuevos módulos fotovoltaicos. 
 
La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye, 
frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al 
autoabastecimiento energético y es menos perjudicial para el medio ambiente, 
evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc.) 
y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc.).  
 
Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores 
ambientales son los siguientes:  
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Clima: la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no 
requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni 
emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero. 
 
Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la 
arena, muy abundante en la Naturaleza y del que no se requieren cantidades 
significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se 
producen alteraciones en las características litológicas, topográficas o 
estructurales del terreno. En la Figura 16, se presenta una imagen que contiene 
paneles solares. 
 











Suelo: al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la 





Aguas superficiales y subterráneas: No se produce alteración de los acuíferos o de 
las aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o 
vertidos. 
 
Flora y fauna: la repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse los 
tendidos eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves. 
 
Paisaje: los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que 
hace que sean un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de 
estructuras, minimizando su impacto visual. 
 
Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para 
aquellos lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las 
condiciones del entorno; como es el caso por ejemplo de los Espacios Naturales 
Protegidos”. 
  
2.2.6 Impacto ambiental de la energía eólica 
 
La información del impacto ambiental producido por la energía eólica es tomada 
de la página web http://www.iae.org.ar/renovables/renovables60.pdf; y es utilizada 
como complemento del estudio para el proyecto que se va a planear. “La energía 
eólica tiene muchas facetas ambientales positivas. Es limpia, renovable y un 
medio de generación sustentable, algunos impactos ambientales del 
aprovechamiento de la energía eólica son los factores visuales y paisajista, ruido e 
interferencia electromagnética. Aunque ninguno de esos efectos dura más que la 
vida operacional del sistema, ellos son generalmente tan significativos como los 
efectos sobre la ecología en la formación de opinión del público y determinan si 





El efecto sobre la ecología, en este contexto, abarca todos los efectos materiales 
sobre la flora y la fauna. Corrientemente incluye efecto sobre los pájaros, sobre 
tipos de vegetación no tradicional o rara y cambios sobre la hidrología local. 
 
Vamos a analizar los diferentes efectos ambientales que puede producir un 
aprovechamiento masivo de la energía eólica para la generación de electricidad, 
como son las denominadas granjas eólicas. Para la discusión de los efectos 
ambientales locales de la energía eólica vamos a diferenciar entre aspectos que 
afectan la percepción o el comportamiento humano de aquellos que afectan la 
ecología. Entre los primeros están el uso de la tierra, el impacto visual, el ruido, las 
interferencias electromagnéticas, la salud y seguridad, los recursos arqueológicos, 
paleontológicos y aquellos con implicancias socio económico. Entre los segundos 
están los efectos sobre la fauna y la flora, la erosión del suelo, la alteración de la 
calidad del agua y del aire, los desechos sólidos peligrosos, el consumo de 
materiales y energía”. 
 
2.2.7 Aspectos que afectan la percepción o el comportamiento humano 
 
La información consignada en este ítem se tomó del artículo encontrado en la 
página web http://www.iae.org.ar/renovables/renovables60.pdf y se utiliza para 
complementar los estudios técnicos. 
 
“Uso de la tierra: Si bien las instalaciones eólicas necesitan de grandes áreas para 
su instalación, solo usan en forma efectiva una pequeña porción del terreno (1 a 
10 %); por ejemplo una central de 50 MW puede ocupar un área de 6,07 km2 pero 
la superficie necesaria para instalar los equipos será de 0,7 a 0,75 km2, dejando el 
resto disponible y compatible con otros usos. Por otra parte, generalmente las 
granjas eólicas están localizadas en áreas rurales o remotas previamente no 
desarrolladas. Estos factores tienen implicancias ambientales únicas para el uso 
de la tierra, impacto visual, sonoro, biológico y consideraciones socioculturales en 
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general diferentes a las de las centrales eléctricas convencionales. Alrededor del 
99% del área empleada para instalar una granja eólica está físicamente disponible 
para ser usado con otros fines, inclusive el fin que tenía antes de la instalación. 
Entre otros, se puede emplear para la agricultura o ganadería. 
 
Efecto visual: Las granjas eólicas deben estar en áreas expuestas a fin de que 
sean comercialmente viables y por lo tanto están visibles. La reacción a la vista de 
una granja eólica es altamente subjetiva, muchas personas lo ven como un 
símbolo de bienvenida a una fuente limpia de energía y otras la ven como una 
adición no deseada al paisaje. La industria ha desarrollado un esfuerzo 
considerable para integrar cuidadosamente las granjas eólicas con el paisaje. 
Fotomontaje generado por computadora, animación y aún vista panorámica, junto 
con mapas zonales de la influencia visual, proveen predicción objetiva de la 
apariencia de una granja eólica. Una turbina eólica de 1,5 MW luce ligeramente 
diferente que una máquina de 500 kW, así que la tendencia a disponer de 
máquinas de mayor potencia, paradójicamente, reduce el efecto visual subjetivo 
de una dada capacidad instalada. Una turbina eólica típica actualmente usada 
para generación de electricidad en gran escala conectada a la red, tiene una 
potencia de alrededor de 600 kW, está soportada por una torre de 40- 60m y 
dispone de tres palas de un diámetro de 42 a 48m. Aunque la tendencia hacia las 
máquinas más grandes continúa, esta configuración es la más popular en el 
mercado, especialmente en áreas con elevada densidad de población La mayoría 
de las turbinas son actualmente instaladas sobre esbeltas torres de acero tubular, 
las cuales son para la mayoría de las personas estéticamente más agradables que 
las torres enrejadas clásicas de las líneas de alta tensión.  Los diseñadores 
profesionales son empleados por muchas compañías para mejorar la apariencia 
de sus máquinas y en muchos casos arquitectos paisajistas están involucrados en 




Ruido: Las turbinas eólicas modernas son bastante silenciosas y lo serán más en 
el futuro. Cuando se planifica una granja eólica, se debe prestar especial cuidado 
cualquier sonido que pueda ser escuchado desde el exterior de las casas vecinas. 
Adentro de las casas el nivel será mucho menor, aún con las ventanas abiertas. El 
potencial efecto del sonido es usualmente evaluado estimando el nivel sonoro que 
será alcanzado cuando el viento sople desde las turbinas hacia las casas, 
consideración que es conservativa. El sonido de las turbinas eólicas aumenta 
ligeramente con la velocidad del viento. Diez años atrás las turbinas eólicas eran 
mucho más ruidosas que las actuales. Se ha puesto mucho esfuerzo para crear la 
presente generación de turbinas como máquinas silenciosas a través tanto del 
diseño de las palas como el de las partes mecánicas de la máquina. 
 
Interferencia Electromagnética: Las ondas de radio y las microondas son usadas 
para una variedad de propósitos en comunicación. Cualquier estructura grande 
que se mueva puede producir interferencia electromagnética (IEM). Las turbinas 
eólicas pueden causar IEM por reflexión de la señal en las palas del rotor y por lo 
tanto un receptor cercano puede captar señal directa y reflejada.  
 
La interferencia ocurre porque la señal reflejada sufre un retraso debido a la 
diferencia en la longitud del camino recorrido y un corrimiento Doppler debido al 
movimiento de las palas. La IEM es más severa para palas metálicas, que son 
fuertemente reflectantes, y menos para palas de madera las cuales son 
fuertemente absorbentes. Las palas más modernas de plástico reforzado con fibra 
de vidrio son parcialmente transparente a las ondas electromagnéticas y por lo 
tanto tienen un efecto intermedio en la IEM; Las señales típicas de 
comunicaciones civiles y militares que pueden ser afectadas por IEM incluyen las 
de estaciones de TV y radio, las comunicaciones de microondas y de telefonía 




Al diseñar una granja eólica, los problemas que afectan los sistemas de 
microondas y comunicación de aviación son determinantes y deben ser 
eliminados. La interferencia con un número pequeño de receptores de televisión 
domésticos, es un problema ocasional, pero es corregible usando técnicas que no 
son muy caras tales como el uso de transmisores y/o receptores más 
direccionales. La experiencia ha mostrado que un diseño cuidadoso de una granja 
eólica puede eliminar cualquier disturbio al sistema de telecomunicaciones. 
 
Salud pública y seguridad: La salud pública y la seguridad vinculadas con las 
instalaciones clásicas de generación de electricidad están típicamente 
relacionadas con la emisión de gases a la atmósfera y con los residuos sólidos y 
líquidos que son arrojados al suelo o al agua, cualquiera de esos residuos causan 
impactos adversos a la salud de la población, o representan riesgos para los 
trabajadores”. 
 
2.2.8 Energía solar fotovoltaica 
 
Principio de funcionamiento de una celda solar, se presenta un esquema en la 
Figura 17. 








En la Figura 18, se presenta el comportamiento que tienen las celdas fotovoltaicas 
en su proceso de recepción de sol y generación de corriente. 
 
Figura 18. Comportamiento celdas solares 
 
 
Fuente: http://www.fisica.ru/dfmg/teacher/archivos/EnergiaSolar2008.pdf Noviembre 10 de 2012 
9:30 p.m. 
2.2.9 Caracterización de una celda solar 
 
 Lo principal para caracterizar una celda solar es medir su eficiencia.  
 
Lo más común para probar una celda solar es: 
 Un espectro de masa de aire de 1.5 spectrum (1.5 mA) para celdas 
terrestres y 0 (0 mA) para celdas espaciales. 
 Intensidad de  100 mW/cm2 (1 kW/m2, un sol de iluminación) 
 Temperatura de la celda de 25 °C (no 300 K) 
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2.2.10 Estructura del panel solar 
 
Por tener menor impacto ambiental se selecciona la utilización de paneles solares 
en la implementación del proyecto, en la Figura 19. Se muestra un esquema 
básico de la estructura de instalación de los paneles en el conjunto residencial, 
este se debe hacer en el techo del edificio manteniendo la estructura inicial para 
no afectar la imagen de la fachada. 
 









El sistema que se pretende implementar es el obtenido para cada contenedor de 
acuerdo a los cálculos preliminares como se muestra en la Figura 20. Para este 
tipo de instalación son necesarios los siguientes componentes fundamentales:  
 Paneles Solares. 
 Estructuras de Soporte. 
 Baterías. 
 Reguladores de Carga. 
 Conversor DC-AC. 
 








A continuación se presenta la Tabla 14. Con las especificaciones que se 
entregarán en los equipos que componen el sistema de energía solar.
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Tabla 14. Equipos sistema energía solar 
 
Fuente: Elaboración propia




Placa solar fotovoltaica 





















1. Protección de Sobre-carga
2. Protección del cortocircuito
3. Protección contra rayos 
huelga
4. Protección de bajo-voltaje
5. Protección de exceso de 
carga
6. Conectar con el panel solar, 
batería y aparatos eléctricos 
cargados
7. Fácil instalación
Garantía de 1 año
Voltaje nominal: 12V o 24V 
(Detección automática)
Corriente de carga nominal: 
10A
Corriente de carga nominal: 
10A
Voltaje de la fuente de 
alimentación parada: 10.6V 
o 21.0V
Voltaje de la fuente de 
alimentación resumen: 
12.6V o 25.2V
Carga de dejar de voltaje: 
14V o 28V
Dimensiones: 
101 x 95 x 35 mm











CMS X ALTO 
12.5 CMS X 
ANCHO 17.5 
CMS













Inversor de corriente de 12 
VOLTIOS DC A 110 VOLTIOS 
AC.  1500WATS .0 3000 WATS 
máximo de pico.  3 ventiladores  
para evitar su recalentamiento. 
Diseño y tecnología americana. 
Ideal  para conectar 
electrodomésticos.
Input voltage: 11-15VDC
Output voltage: 115VAC (60 
Hz)
16-3/4 L x 8-3/8" 












2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
 
Con la información antes analizada de los aspectos sociales y culturales de la 
población objetivo, se hace una proyección en pro de la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
2.3.1 Análisis de sostenibilidad Legal del proyecto  
 
En Colombia no existe normatividad legal que rija la instalación de paneles 
solares, pero si hay una ley que expidió el congreso de la republica “PROYECTO 
DE LEY 09 SENADO. (24 de julio de 2012)”, que tiene por objeto, promover e 
incentivar el uso de paneles solares y paneles fotovoltaicos; y así obtener la 
reducción de consumos energéticos y la generación de energías no 
contaminantes, ver en las energías renovables una alternativa para la lograr una 
mayor sostenibilidad.  
 
2.3.2 Análisis de sostenibilidad social del proyecto 
 
La sostenibilidad social entendida como la extensión en el tiempo de un producto, 
bien o servicio gracias a la demanda del mismo por parte del grupo poblacional 
objetivo, está más que asegurada en el caso que nos ocupa. 
 
Si nos remitimos a las cifras del presente estudio, tan sólo en la UPZ de Patio 
Bonito, existen más de 35.000 predios de Propiedad Horizontal,  si tan sólo un 
10% de los mismos está conformado como conjunto residencial  presumiríamos 
más de trescientos cincuenta  (350) oportunidades de negocio que al hablar de 
conjunto con un promedio de doscientas viviendas tendríamos más de diez y ocho  






Si se enfocara la demanda desde el punto de vista poblacional, la falta de 
concepto de propiedad para con los bienes comunes que forman parte integral de 
estas agrupaciones va en ascenso casi de manera exponencial. No es clara la 
razón sociocultural que apalanca esta situación pero la ausencia de pertenencia 
sólo va en detrimento de las áreas comunales, la unidad familiar e inclusive los 
recursos de sustento para sus habitantes. 
 
Si remitimos la muestra Figura 21, a una simple gráfica para la ciudad, teniendo en 
cuenta solo los estratos dos y tres, podíamos concluir una demanda creciente en 
el tiempo y de carácter exponencial que garantizaría la sostenibilidad del proyecto. 
 
Figura 21. Gráfico de demanda proyectada 
 
Fuente: elaboración propia 
 
2.3.3 Análisis de sostenibilidad Ambiental del proyecto 
 
Para analizar la sostenibilidad se acudió a la página web 
http://www.larepublica.co/node/3773 que nos brinda información recopilada en 
estudios anteriores y que indica que “Durante los últimos años el impacto 

















contribuyentes al aumento de temperatura. Es por esto que los países alrededor 
del mundo se han visto en la obligación de regular estas variaciones y ver en las 
energías renovables una alternativa para la lograr una mayor sostenibilidad. 
 
Colombia ingresó recientemente a la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (Irena), de la cual hacen parte 50 países, ratificando su posición como 
país gestor de desarrollo de tecnologías de producción limpias y amigables con el 
ambiente. La agencia, fue creada con el objetivo de promover las energías 
renovables en todo el mundo adicional proporcionar asesoría y logística a los 
estados asociados. 
 
La metodología de los eco-indicadores es un método ACV, que mediante un 
sistema cuantitativo relaciona los impactos ambientales con los efectos sobre la 
salud humana y el medioambiente, los paneles solares no presentan ninguna 
afectación  para salud humana según investigaciones realizadas hasta el 
momento, no obstante se estudió un impacto hacia el medio ambiente que 
afectaban específicamente la población se insectos acuáticos y el proceso de 
mitigación  fue solucionado rediseñando la estructura de los paneles adicionando 
cintas blancas de modo que esto fuera visible para los insectos y no fura 
confundido con su hábitat”.  
 
Se estudia información que se debió tener en cuenta en el tema ambiental para el 
aspecto de los eco indicadores, el proyecto está enfocado en utilizar paneles 
solares como energía para el funcionamiento de los equipos multimedia, estas 
energías son consideradas como limpias ya que no producen contaminación 
ambiental. Los eco indicadores están basados en niveles de contaminación en 








2.3.4 Análisis de sostenibilidad Económica del proyecto 
 
El proyecto esta estudiado para que una vez empiece su productividad se incluyan 
estrategias de ventas de servicios, consultorías, cursos, entre otras, de tal manera 
que su flujo financiero este en constante evolución y crecimiento, esto con el fin de 
lograr la sostenibilidad del proyecto. 
 
2.3.5 Análisis de sostenibilidad de riesgos del proyecto 
 
Se realiza una evaluación preliminar de los riegos previstos en el proyecto. A partir 
de este análisis se hace una evaluación más detallada en la fase de planeación la 
cual permite tener en este momento una idea de los impactos para preparar las 
contingencias requeridas en alcance, tiempo y costo del proyecto.  
 
a) RBS, para clasificar los riesgos: Se hace una RBS que permita identificar 
posibles situaciones donde se presentan los riesgos con el único fin de poderlos 
clasificar y ejecutar alguna acción como se identifica en la Figura 22.  
 
Figura 22. RBS proyecto salones comunales multimediales 
 
 













LA ZONA DESINFORMACIÓN CAPACITACIÓN
LOGíSTICA DE 
MOVILIDAD EQUIPOS
















b) Tolerancia stakeholders: El nivel de tolerancia se evalúa de 1 a 5, siendo 1 
la menor tolerancia y 5 la mayor; a continuación la matriz de interesados y su 
tolerancia.  
 
Tabla 15. Tolerancia stakeholders 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c)  Análisis cualitativo y cuantitativo: El análisis cualitativo es subjetivo y 
prioriza los riesgos para focalizar los esfuerzos, la Matriz P x I (probabilidad x 
impacto) Tabla 16: se utiliza en este proceso, pero se define durante la 
planificación de gestión de riesgos. La matriz especifica combinaciones de 
probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad 
baja, media o alta. 
INTERESADOS CONCEPTO NIVEL DE TOLERANCIA
Gerente del proyecto
La calidad del proyecto es factor clave 
para aceptación ante la sociedad para la 
cual está dirigido.
2
Gerente Técnico El alto diseño técnico del proyecto hace 
parte del éxito del mismo.
2
Grupo de operación Aportar conocimiento al proyecto para 
dar seguridad en la calidad del mismo.
1
Copropietarios
Es poner en riesgo presupuesto ante un 




Debe cumplir las expectativas de la 
juventud ya que el proyecto está 
diseñado para su uso.
1
Amas de casa




Tienen total disposición para la 
implementación del proyecto pero se 












Tabla 16. Probabilidad de impacto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el tema de riesgos se diseña un plan de gestión de los riesgos que se 
encuentra en el anexo 5. 
 
2.4 ESTUDIO FINANCIERO 
 
A continuación se presenta información sobre las inferencias hechas en aspectos 




Se hace la Estructura de Desagregación de los Recursos necesarios en el 
proyecto. La (EDR) Figura 23. Es una estructura jerárquica de los recursos, 
identificados por categoría y tipo de recurso. Algunos ítems de categorías de 



















Figura 23. Estructura de Desagregación del Recurso (EDR) 
 








Los costos del proyecto tienen un total de COP 180.000.000 de pesos 
colombianos como se muestra en la Tabla 17. Costos estimados por entregable. 















Fuente: Elaboración propia 
COSTOS CONSTRUCCIÓN  Cost 
GERENCIA DE PROYECTOS              15.765.000 
   INICIO                2.875.000 
   PLANEACIÓN                6.490.000 
   EJECUCIÓN                1.050.000 
   CIERRE                5.350.000 
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO                7.450.000 
   SOCIAL Y MERCADEO                1.450.000 
   TÉCNICO                4.000.000 
   ECONÓMICO                2.000.000 
PERMISOS Y LICENCIAS                3.900.000 
   TECNOLÓGICO                1.100.000 
   CIVIL                    300.000 
   AMBIENTALES                2.500.000 
ADECUACIÓN              42.785.000 
   DISEÑOS              11.465.000 
   ADQUISICIONES              14.520.000 
   CONSTRUCCIÓN              16.800.000 
DOTACIÓN              58.375.000 
   EQUIPOS MULTIMEDIA              16.410.000 
   ENERGÍA ALTERNATIVA              41.965.000 
Subtotal Construcción      128.275.000 
COSTOS GERENCIA PROYECTO  Cost 
EJECUCIÓN                2.225.000 
   ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD                1.475.000 
   RECURSOS HUMANOS                    500.000 
   COMUNICACIONES                    250.000 
SEGUIMIENTO Y CONTROL              12.500.000 
   CONTROL DE COSTO                2.500.000 
   CONTROL DE PROGRAMA                2.500.000 
   CONTROL DE ALCANCE                2.500.000 
   MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO                2.500.000 
   ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES                2.500.000 
COSTOS CORPORATIVOS  Cost 
OFICINA                7.000.000 
   COSTOS ADMINISTRATIVOS NÓMINA DE APOYO                4.000.000 
   SERVICIOS OFICINA                3.000.000 
Subtotal Administrativos        21.725.000 
Subtotal Proyecto      150.000.000 
RESERVA CONTINGENTE        22.500.000 
RESERVA ADMINISTRACIÓN          7.500.000 
Total Proyecto      180.000.000 





2.4.3 Presupuesto: Se hace un estudio de perfectibilidad del proyecto que tiene 
cambios a través del avance del proyecto.  
 
Tabla 18. Pre inversión 
 
 







Arriendo Oficina Mensual 1.500.000,00$     3 4.500.000,00$    
Servicios públicos Mensual 300.000,00$        3 900.000,00$        
Adecuación Gl 20.000.000,00$  1 20.000.000,00$  
Estudios de Mercadeo Gl 5.000.000,00$     1 5.000.000,00$    
Estudios Técnicos Gl 5.000.000,00$     1 5.000.000,00$    
Proveedor de servicios Mensual 200.000,00$        3 600.000,00$        
Secretaria Mensual 1.326.000,00$     3 3.978.000,00$    
Gerente de Proyectos Mensual 2.340.000,00$     3 7.020.000,00$    
Gerente Comercial Mensual 2.340.000,00$     3 7.020.000,00$    
Gerente Técnico Mensual 1.500.000,00$     3 4.500.000,00$    
Gerente Financiero Mensual 2.340.000,00$     3 7.020.000,00$    
Asistente  comercial Mensual 1.872.000,00$     1 1.872.000,00$    
Asistente Técnico Mensual 980.000,00$        1 980.000,00$        
Revisor fiscal Mensual 400.000,00$        3 1.200.000,00$    
Técnico Mensual 1.326.000,00$     2 2.652.000,00$    
Asesor Jurídico Mensual 400.000,00$        1 400.000,00$        
Asesor Técnico Mensual 400.000,00$        1 400.000,00$        
Servicios generales Mensual 1.326.000,00$     3 3.978.000,00$    
Constitución legal y 
comercial Gl 800.000,00$        1 800.000,00$        
Papelería U 800.000,00$        3 2.400.000,00$    
Total 80.220.000,00$  





Tabla 19. Inversión técnica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Fuente y usos de fondos 
 
El proyecto será financiado por la copropiedad del conjunto residencial realizando 
varios pagos teniendo en cuenta el flujo de caja visto en los anexos D. 
 
Al concluir el proyecto es necesario, con  costos reales, determinar unitarios para 
dejar una base de datos. Como mínimo debemos tener: 
 
 Valor unitario de KWH instalado 
 Valor unitario se sistema de fuente alternativa de energía solar 
 Valor unitario por metro cuadrado adecuación obra civil 
 Valor unitario por punto eléctrico instalado 
 
En el anexo 9 Estudio de pre factibilidad financiera, se encuentra un análisis 
desarrollado para el módulo de financiera en la cual se ve un estudio que fue 
modificado en la planeación del proyecto pero que dio la pauta inicial para estimar 






Equipos de oficina GL 10.000.000$       1 10.000.000,00$       
Equipos de tecnología GL 6.000.000$         1 6.000.000,00$         
Equipos multimedia GL 25.000.000$       1 25.000.000,00$       
Vehículo-furgón GL -$                      1 -$                            
Stock equipos U 25.000.000$       2 50.000.000,00$       
Fuentes alternas de 
energía U 10.000.000 2 20.000.000,00$       






2.5 MATRIZ DE RESULTADO DE LOS ESTUDIOS 
 
Una vez hecho los estudios se tiene información relevante que permitió tomar 
decisiones en el proyecto, a continuación se presenta un resumen de las 
características de la zona donde se ubica el proyecto. 
 





La localidad representa el 4,5% del área total de la ciudad, con  3.861  
hectárea, no posee suelo rural.
LÍMITES
Al Noroccidente, la intersección del Río Fucha con el Río Bogotá; al 
Nororiente, la Avenida El Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce de 
la Avenida 68 con Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río Tunjuelito y 




De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del 
suelo urbano de Kennedy se divide en seis áreas de actividad: residencial 
(55,9%), área urbana integral (20,5%), suelo protegido (9,4%), dotacional 
(6,6%), comercio y servicios (4,5%), industrial (3,1%).
BARRIOS DE LA 
LOCALIDAD
La Localidad de  Kennedy está compuesta por 328 barrios.
NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS
El 53% (477.534) de los habitantes de Kennedy está por debajo de lo línea 
de pobreza y el 13,33% (118.755) se encuentra en situación de indigencia 
39, El Índice de Condiciones de Vida es 89,2.
POBLACIÓN LOCAL
937.831 personas,  un 13,83% del total de  Bogotá. Por sexo, el 52,9% 
constituida por mujeres y el 47,1% por hombres. Por rango de edad, el 
61,7% de su población está entre los 15 y los 55 años.
EMPLEO
La tasa de ocupación (55,5%) Las actividades que más ocuparon 
personas residentes en Kennedy fueron: comercio, hoteles y restaurantes 
(29%), servicios sociales, comunales y personales (25%), industria 
manufacturera (19%). La tasa de desempleo (16,3%), En Kennedy reside 
el mayor número de desempleados.
ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA
Predomina la clase socioeconómica media-baja: El 60% de los predios 
son de estrato 3, el 37% pertenece a predios de estrato 2, mientras en el 
estrato 4 se encuentra solamente el 1,1% y el 1,6% restante corresponde 








81.523 personas y el 20% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 
del SISBEN; adicionalmente, se estima que a Kennedy llegan 1.196 
hogares de desplazados de los 10.380 de la ciudad, convirtiéndose en la 
segunda localidad receptora de desplazados en Bogotá. El acceso a los 
servicios públicos en la localidad es bueno: 100% en servicio de aseo; 
coberturas superiores al 99% en los servicios de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica, gas natural (89,4%) y telefonía (88,9%).
VIVIENDA
De los 263.661 hogares kennedianos, el 47,7% vive en casa, el 48,4% en 
apartamento, el 3,1% en cuartos de inquilinato, y el 0,7% en otro tipo de 
vivienda.
CLIMA
Abril, mayo, octubre y noviembre son períodos de alta precipitación, alta 
humedad relativa y baja velocidad del viento, temperatura promedio de 14 
°C; humedad relativa de 86% a 87% en los meses lluviosos, y de 79% a 
81% en los meses secos; precipitación de 151 a 218 mm en los meses 
lluviosos y los meses secos  diciembre, enero y julio - agosto, el 
comportamiento de los elementos climáticos es opuesto, con 
precipitación baja (entre 29mm y 54mm), baja humedad relativa (entre 
79% y 81%) y alta velocidad del viento (entre 3,1 m/s y 3,6 m/s); febrero, 
marzo, junio y septiembre, se comportan como meses de transición 
frente a estos eventos climáticos.
 RECURSO HÍDRICO
La Localidad está regada por los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo; el río 
Fucha, a su paso por la localidad, se encuentra canalizado hasta la 
Avenida Boyacá y continúa su curso hasta desembocar en el río Bogotá. 
En la cuenca de El Tintal se han identificado algunas subcuencas que 
delimitan el cono del río Tunjuelo y drenan a través de vallados al río 
Bogotá, en tres áreas: Las Chucuas o humedales de Techo, del Burro, y 
La Vaca, que hacen parte del sistema de regulación hídrica del río 
Bogotá y, que en la actualidad recogen las aguas lluvias de Ciudad 
Kennedy en lagunas poco profundas y en franco proceso de deterioro. El 
barrio El Amparo, el cual se encuentra en zona de alto riesgo, presenta 
continuas inundaciones con sus efectos colaterales.
ZONAS VERDES POR 
HABITANTE
Hay 535 zonas verdes y parques que suman 3.242.864,11 metros 
cuadrados, cifra que equivale a 3,41 metros cuadrados de zona verde por 
habitante.
Zonas de alto riesgo no mitigable: Patio Bonito figura con 46 
manzanas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, que ocupan 
una extensión total de 9,91 ha. Estas zonas se ubican en la parte norte de 
los barrios Las Acacias, Villa Elvira y Villas de Kennedy.
Zonas de amenaza por inundación: La UPZ Patio Bonito figura con 68 
manzanas en amenaza alta que suman 13,94 hectáreas, y además figura 
con la mayor cantidad de manzanas en amenaza media, que 
corresponde a 714 manzanas que totalizan 144,69 hectáreas. Las zonas 
inundables de Kennedy se localizan en el costado oriental del río Bogotá y 






























En Kennedy se redujo pasando de 12 casos en 2003 a 7 en el 2006. En la 
localidad de Kennedy la cifra de mortalidad infantil se redujo de 204 en 
2003 a  173 en 2006.  Las muertes de niños por EDA (enfermedad 
diarreica aguda) y neumonía se han mantenido más o menos estable 
entre el 2003 y 2006.
TASA DE DESNUTRICIÓN
La desnutrición crónica (déficit de talla para la edad) en Kennedy 
descendió del 13,3% en 2004 a 10,1% en 2006. La desnutrición aguda 
(déficit de peso para la talla), se mantuvo relativamente estable en 5,3% 
entre esos mismos años.
ESCOLARIDAD
(20 mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo 
(1,4%) población mayor de cinco años tiene en promedio 8,4 años de 
educación, el promedio es de 8.7 años. La población de Kennedy entre 20 




Cuenta con  42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión. 
UNIVERSIDADES 
PRESENTES EN LA 
LOCALIDAD
En Kennedy no hay sede de universidad alguna. Algunas corporaciones 








3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Alcance nos define lo que incluye y no contiene el proyecto. Dentro de los 
procesos de planificación para el Alcance tenemos la recopilación de los 
requerimientos a los interesados en el proyecto, la definición del alcance  donde  
se describe lo requerido para el proyecto y el producto y  la creación de la EDT 
(Estructura de Desagregación del Trabajo) donde se subdivide los entregables del 
proyecto. 
 
Para la planeación del proyecto se empleó el programa Microsoft Project 2007 
como herramienta para gestión del mismo, nos permitió tener control sobre las 
actividades planeadas para la toma de decisiones. El  archivo se encuentra en el 
anexo 11. Ver Anexo 11. 
 
3.1  ALCANCE DEL PROYECTO   
 
El Alcance consiste en diseñar, modificar instalaciones físicas, implementar 
equipos multimedia que serán alimentados con la energía alterna en el salón 
comunal del conjunto residencial alameda el porvenir, ubicado en el barrio patio 
bonito de la localidad de Kennedy en Bogotá. El proyecto debe ser ejecutado en 
un plazo no mayor a 15 meses con un presupuesto máximo de $180.00.000 y 
utilizando como fuente de energía alterna la fuente solar. La primera fase 
comprende la planeación del proyecto y se deja abierto para una segunda fase de 
ejecución. Los entregables hasta nivel 2 se describen en la Estructura de 
Desagregación de trabajo Figura 24. 
 
En el anexo A, se muestra el resumen del proyecto con las actas de constitución, 
resumen ejecutivo, alcance del proyecto, alcance del producto y el diccionario de 







3.1.1 Estructura de Desagregación del Trabajo 
 
La estructura de desagregación de trabajo o EDT para el proyecto de salones 
comunales multimodales se muestra en la Figura 24. En los entregables de nivel 
dos (2) encontramos el estudio de viabilidad del proyecto, permisos y licencias, 
adecuación y dotación.  
 
3.2  PROGRAMACIÓN 
 
La programación del proyecto es un proceso que se realizará mediante técnicas 
gráficas y de redes que se caracterizará por el desarrollo unas etapas que 




En la Figura 25. Se observa el cronograma del proyecto hasta el entregable nivel 2 
con una secuencia lógica de precedencia en su ciclo de vida. 
 
El proyecto da inicio con la verificación de los estudios previos para viabilizar, 
posteriormente se procede a solicitar las licencias y permisos antes los entes 
reguladores para la adecuación de la estructura civil. En esta fase se planea la 
adquisición de equipos tanto multimedia como de fuentes de energía alterna para 
finalizar con la instalación y puesta en servicio. 
 
En la Figura 24 y 25. Se muestra la programación del proyecto hasta el nivel 2. En 









Figura 24. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) hasta nivel 2 para el 
proyecto “Salones Comunales Multimediales” 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para tener una mayor y rápida comprensión de la Estructura de Desagregación del 












Tabla 21.  Resumen de alcance hasta Nivel 2 EDT 
 









Proyecto para los estudios de viabilidad 
socio-económica, adecuación e instalación 
de equipos multimedia conectados a fuentes 
alternativas de energía en salón comunal de 
estrato 2  
1 1 Gerencia de proyectos 
Desarrolla todas la actividades de gestión en 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
adquisiciones, riesgos, comunicaciones, 
medio ambiente e  integración  
1.1 2 Inicio 
La gerencia del proyecto identifica los 
involucrados y desarrolla el acta de 
constitución 
1.2 2 Planeación 
La gerencia del proyecto desarrolla el plan de 
gestión 
1.3 2 Ejecución 
La gerencia del proyecto dirige y gestiona la 
ejecución  
1.4 2 Seguimiento y control 
La gerencia del proyecto monitorea y controla 
el grupo de procesos 
1.5 2 Cierre 
La gerencia del proyecto cierra el grupo de 
procesos 
2 1 
Estudios de Viabilidad del 
Proyecto 
Consiste en verificar los estudios para 
viabilizar el proyecto  
2.1 2 Social y Mercadeo 
Consiste en verificar los estudios social y de 
mercadeo del proyecto 
2.2 2 Técnico 
Consiste en verificar los estudios técnicos del 
proyecto 
2.3 2 Económico 
Consiste en verificar los estudios económicos 
del proyecto 
3 1 Permisos y Licencias 
Solicitar antes los organismo de control 
respectivos las licencia y permisos a que 
haya lugar 
3.1 2 Tecnológico 
Consiste en solicitar las licencias de 
utilización de software 
3.2 2 Civil 
Consiste en solicitar las licencias de 
modificaciones de construcción 
3.3 2 Ambientales Consiste en solicitar las licencias ambientales 
a que haya lugar en el proyecto 
4 1 Adecuación 
Realizar las modificaciones estructurales y 






4.1 2 Diseños 
Realizar los diseños arquitectónicos y 
tecnológicos básicos y de detalle para la 
construcción a afectar en el proyecto  
4.2 2 Adquisiciones 
Consiste en compra todos los insumos civiles 
y eléctricos que requiere para la modificación 
del salón comunal 
4.3 2 Construcción 
Consiste en instalar todos los insumos civiles 
y eléctricos comprados para la modificación 
del salón comunal 
5 1 Dotación 
Realizar la compra e instalación de equipos 
multimedia y fuentes de energía alternativa 
para el salón comunal 
5.1 2 Equipos Multimedia Consiste en comprar e instalar los equipos 
multimedia requeridos para el salón comunal 
5.2 2 Energía Alternativa 
Consiste en comprar e instalar los equipos de 
fuente alternativa requeridos para el salón 
comunal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación en la Figura 25.  Se presenta la programación del proyecto 
“Salones Comunales Multimediles” hasta nivel 2 de la EDT. 
 







Fuente: elaboración propia 
 
Esta programación está dada para ser llevada a cabo en un total de 300 días. 
 
En la fase de planeación del proyecto se contemplan porcentajes sobre el monto 
total del presupuesto con el propósito de reservar recursos, que de ser necesarios 
emplear se destinarán para las contingencias del mismo, según la tabla 22. 
 






Reserva de contingencia 15 
Reserva de Administración 5 
Total de reservas 20 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2 Diagrama de red 
 
En la Figura 26. Se presenta el esquema del diagrama de red simplificado para el 
proyecto. El diagrama de red se realiza bajo el juicio de expertos y es consecuente 
con el cronograma presentado en la Figura 25. En el anexo C3, se encuentra el 
diagrama de red visible para identificar las actividades del nivel 1 de la EDT y en el 
Anexo 10, está el archivo PDF en tamaño A0 de la red que fue exportada del 
Project 2007 para visualizar la programación e identificar la ruta crítica y demás 





Figura 26.  Diagrama de red simplificado del proyecto 
 
 








El análisis del presupuesto se encuentra estimado en la estructura de 




Este sistema de indicadores es diseñado fundamentalmente con el propósito de 
apoyar al proceso de planificación, formulación, seguimiento y evaluación de 
planes, programas, proyectos a mediano y largo plazo. 
 
3.2.4.1 Curva “S” de tiempo 
 
En la Figura 27. Observamos la curva “S” de tiempo donde se indica el avance del 
proyecto a través del tiempo presupuestado. Vemos como el proyecto en el primer 
tercio es un avance suave y posteriormente se refuerza para entregar su mayor 
rendimiento. 
 









En la Figura 28.  Se muestra el gráfico de carga de horas hombre mensuales y la 
curva “S” de costos. En el anexo D3, se muestra la carga de horas hombre del 
proyecto. Ver también Plan de Gestión de Costos. 
 





Fuente: elaboración Propia. 
 
NOTA: En el mes Diciembre de 2012 se tiene alta carga de trabajo en el proyecto.  
 
3.2.4.2 Flujo de caja 
 
















































Figura 29. Flujo de caja del proyecto “Salones Comunales Multimediales” 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
3.2.4.3  Método del valor ganado 
 
Para la medición de desempeño del proyecto se aplica la metodología del valor 
ganado (EMV) con el fin de hacer la evaluación de progreso en tiempo y costo. 
Para aplicar la metodología se emplean como base los indicadores de los anexos 
C y D. En el monitoreo y control del proyecto para el presupuesto y programación 
se tendrán que evaluar las siguientes variables:  
 
AC= Costo Total Real a determinado tiempo transcurrido desde inicio 
PV= Costo Total Planeado a determinado tiempo transcurrido desde inicio 
EAC= Estimación a la Conclusión 
ETC= Estimación hasta la Conclusión 
SV= Variación del Cronograma= EV-PV 
CV= Variación del Costo=EC-AC 
BAC= Presupuesto hasta la Conclusión       





































































































































CPI = Índice de Desempeño de Costo a determinado tiempo transcurrido desde 
inicio 
SPI=Índice de Desempeño del Cronograma a determinado tiempo transcurrido 
desde inicio 
TCPI = Índice de desempeño del trabajo por completar. 
 
La frecuencia de seguimiento del proyecto será mensualmente y calculando el 
índice de costo y el índice de tiempo aplicando las formulas:  
SPI= EV / PV 
CPI= EV / AC 
TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC). 
 
Los índices deben ser calculados para cada actividad y resumidos en cada nivel 
de la EDT. Igualmente se calcula los índices para los totales del proyecto.  
 
3.2.5 Riesgos principales 
 
A continuación en la Tabla 23. Se presenta la lista de riesgos que pueden afectar 
el proyecto con su probabilidad de impacto. Es importante hacer un análisis de los 
riesgos para iniciar el plan de contingencia de los mismos. Los riesgos son 














Tabla 23. Matriz probabilidad / impacto  
 




DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PxI
1.2
Desviación en las horas de dedicación 








Enfocar atención en aspectos de poca 
relevancia en el proyecto descuidando 
otros de mayor importancia.
4 4 16
1.2








Constantes fallas en asistencia de los 
integrantes del grupo de proyecto.
3 5 15
1.3
Incumplimiento de las tareas asignadas 




La ausencia prolongada o abandono de 
alguno de los miembros del grupo por 
causas ajenas al proyecto.
1 3 3
1.2
Baja calidad de los documentos 
entregables
3 9 27
5.1 Fallas en los equipos multimedia 4 9 36
4.1
Errores significativos en el desarrollo 
de la parte técnica del proyecto.
2 8 16
1.2












Retraso en la llegada de los 
implementos multimedia.
3 8 24
5.1 Fallas en las redes. 3 5 15
4.3
Inexperiencia del personal técnico 














Se crea una organizar para tener una estructura de relación y después controlar 
que se cumpla y funcione, para que se consigan el objetivo deseado en el 
proyecto. 
 
3.2.6.1 Estructura organizacional OBS 
 
Se plantea la siguiente estructura organizacional. 
 
Figura 30. OBS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.6.2  Matriz de responsabilidades RACI 
 









Tabla 24. Matriz RACI 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 PLANES DE GESTIÓN 
 
Se proponen los planes que regirán el proyecto, estos nos permitirán estructurar el 
comportamiento de los involucrados durante las fases. 
 
3.3.1 Plan de integración del proyecto 
 
Este plan está a cargo de la Gerencia de Proyectos donde se aborda  el área del 
conocimiento encargada de la unificación, consolidación e integración de todos los 
componentes de gestión que el Gerente de Proyecto tiene a cargo en el proyecto 
“Salones Comunales Multimediales”. 
 
SALONES COMUNALES MULTIMEDIAES








Verificación de documentación del proyecto R R R
Planeación del proyecto R R R
Diseño de instalación de fuentes solares A R I
Estudio de mercados I C R
Definir equipos Multimedia R A C
Hacer cotizaciones R C A
Diseñar instalación R R A
Validar características de equipos R R I
R =  Responsible
A = Accountable
C = Consulted
I =  Informed
(responsable de la ejecución)










La Gestión de la Integración incluye procesos y actividades necesarios para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos los procesos de la gestión 
de proyectos, para tal efecto se hace un seguimiento del proyecto que incluye el 
análisis simultáneo del costo y tiempo del proyecto a través de la técnica de Valor 
Ganado, este se hace en todas las fases del proyecto y se realizará mínimo una 
vez en cada fase. 
 
El Gerente de Proyecto tiene como responsabilidad fundamental que el proyecto 
vaya bien, para realizar la labor se hace uso del software de Microsoft, Project 
2010, que nos facilita integrar el proyecto desde su inicio hasta la fase de cierre 
del mismo, ya que el Gerente es quien planifica lo que pasará a lo largo del 
proyecto, por tanto gran parte de su trabajo es seguir de cerca que lo que dice el 
plan del proyecto esté siendo ejecutado a la medida de este, a tal punto que 
cuando las cosas se empiezan a desviar de lo planeado, es el Gerente de 
Proyecto el responsable de realizar las acciones correctivas y preventivas para 
volver a diseñar los objetivos del proyecto. 
 
Para ejecutar esta integración dentro del proyecto Salones Comunales 
Multimediales se diseñaron diez planes que contribuyen a garantizar el éxito de 
este, los planes son las herramientas que el Gerente destinado por el patrocinador 
va a utilizar para realizar una buena gestión de proyecto. 
 
3.3.2 Plan de gestión del alcance 
 
Planificación del Alcance: El Alcance define lo que incluye y no incluye el proyecto. 
Dentro de los procesos de planificación para el Alcance tenemos la recopilación de 
los requerimientos a los interesados en el proyecto, la definición del alcance  
donde  se describe lo requerido para el proyecto, el producto y  la creación de la 
EDT (Estructura de desglose de trabajo) donde se subdivide los entregables del 





verificación y control del mismo. El Plan de Gestión de Alcance se define en la 
EDT y el diccionario de la EDT indicados en el anexo A y B. Estos documentos 
son la base para la dirección del proyecto desde el punto de vista del Alcance. En 
la Figura 31. Se muestra los procesos de Gestión de Alcance del proyecto de 
acuerdo a la recomendación del capítulo 5 del PMBOK.    
 




Fuente: PMBOK-PMI, 4ta Edición 
 
Recopilar Requisitos: Este proceso tiene como finalidad definir las necesidades de 
los involucrados y dejar documentado para cumplir los objetivos del proyecto, para 
el caso de salones comunales multimediales esta información se encuentra 
documentada en el capítulo N° 1 del presente trabajo. 
 
Definición del Alcance: En este proceso se define con detalle el alcance del 














en los documentos mostrados en el  (anexo A1.  Resumen ejecutivo; anexo A2.  
Acta de Constitución; anexo A3. Alcance del proyecto; anexo A4. Alcance del 
Producto y EDT). En esta documentación se encuentra toda la información para 
realizar una planificación exitosa,  evidenciando aspectos tales como 
responsabilidades, principales entregables y compromisos. 
 
El alcance del proyecto consiste en implementar tecnología en el salón comunal 
del conjunto residencial Alameda el Porvenir, ubicado en Patio Bonito de la 
localidad de Kennedy,  convirtiéndolo en aulas multimediales  para promover 
actividades en el buen uso de estas locaciones; se suministrará energía eléctrica a 
los equipos tecnológicos haciendo uso de la  fuente de energía alternativa solar 
con el fin de ayudar en la preservación del medio ambiente. 
 
Los entregables del proyecto están definidos como viabilidad de estudios, licencias 
y permisos, adecuación y dotación para llevar un control en el avance del proyecto 
y el cumplimiento en el cronograma.  
 
El proyecto es ejecutado a un valor no mayor de  $180.000.000. 
 
El proyecto es ejecutado en un tiempo no mayor a 15 meses. 
 
Verificación de la definición del Alcance: En este proceso se verifica y hace 
evidente  la aceptación de los entregables. Durante la ejecución del proyecto el 
alcance puede sufrir modificaciones, por tanto se debe constantemente realizar 
verificación dejando evidenciado en documentos.  En caso de requerir ajustar el 
alcance  debemos aplicar el plan de control de cambios establecido para este 
proyecto en la sección 3.3.3 donde se establece el tipo de solicitud, responsable, 
análisis, impacto, justificación, soporte, y aceptación o rechazo. En el anexo F2, se 






Control de la definición del Alcance: Semanalmente el Gerente del proyecto 
verificará lo definido en el Alcance con una métrica establecida para tal fin. 
Crear la EDT: En este proceso se subdivide el trabajo en entregables del proyecto 
en una forma secuencial. Para el proyecto de salones comunales la EDT se 
encuentra en el anexo B1. Para el proyecto se definió en el primer nivel los 
entregables teniendo en cuenta una secuencia lógica. Como herramienta 
tecnológica se utilizó el programa WBS Chart Pro para la elaboración de la EDT;  
este software realiza interfaz con el Microsoft Project que programa el tiempo, 
recursos  y costo del proyecto. El Microsoft Project exporta informes en  formato 
Excel para mayor comprensión. En la sección 3.3.4 y anexo E se hace  referencia 
al plan de gestión del tiempo e informes de seguimiento del proyecto.  
 
Verificación del Alcance: Definidos los paquetes de trabajo en la estructura de 
desagregación del trabajo se deberán controlar y entregar formalmente a los 
interesados, a medida que avanza el proyecto. Debe existir una junta conformada 
por los patrocinadores, el gerente del proyecto, asesores y representante de los 
interesados para discutir, evaluar y acoger y/o rechazar los posibles cambios en el 
Alcance del proyecto, para el cambio se deberá emplear el formato de anexo F3 
(control de cambios). Para este proyecto se contempló un comité al inicio del 
proyecto y cada tres meses hasta finalizar. Por procedimiento se deberá controlar, 
cerrar y entregar cada uno de los entregables mediante un acta firmada por las 
partes indicando la aceptación.  
 
Control del Alcance: En este proceso se realiza un monitoreo al cómo se 
encuentra el alcance del proyecto  y del producto y en caso de requerirse se 
gestiona algún tipo de cambio. Los cambios se deben solicitar mediante el formato 
creado para tal fin (Anexo F3) y presentar ante el comité para su estudio y 
aprobación. El Gerente del proyecto debe realizar el seguimiento a este cambio y 








3.3.3 Plan de control de cambios 
 
Una solicitud de cambio se puede presentar en cualquier fase  del proyecto y 
puede ser el resultado de mejoramiento en algún proceso o  procedimiento.  
 
Cualquier cambio genera modificaciones en todos los planes de Gestión y por esta 
razón se debe realizar un análisis cuantitativo del impacto, bien sea positivo o 
negativo, que genera este cambio.  
 
De acuerdo a la experiencia el análisis del impacto del cambio se debe aplicar a 
los planes de gestión de costo, tiempo, alcance y calidad. Un indicador de cambio  
que aplica para estos planes de gestión puede ser: 
 
                           (Valor Presupuesto con cambio)       *100% 
% Impacto (costo-tiempo-alcance) = -------------------------------------------------------- 
                                                          (Valor Presupuesto de la línea base)  
 
La evaluación del impacto en el cambio debe ser realizad por el Gerente del 
Proyecto, apoyándose con los expertos que tiene en su equipo de trabajo.   
 
En el anexo F, se encuentra el formato para el control de cambio. Para el cierre de 
cada  cambio se debe informar a través del sistema de gestión de las 
comunicaciones. 
 
3.3.4 Plan de gestión del tiempo 
 
Planificación del Tiempo. Dentro de los procesos de planificación para el tiempo 





recursos de las actividades, estimar la duración de la actividades, desarrollar el 
cronograma y controlar el cronograma. Los documentos generados en el Plan de 
Gestión del Alcance son el insumo para el Plan de Gestión del Tiempo. En la 
Figura 32. Se muestran los procesos de Gestión de Tiempo del proyecto de 
acuerdo a la recomendación del capítulo 6 del PMBOK. 
 
Figura 32.  Plan de Gestión del Tiempo 
 
 
Fuente: PMBOK-PMI, 4ta Edición 
 
Durante el  siguiente capítulo se planificará los tiempos estimados del proyecto 
utilizando métodos, técnicas y herramientas computacionales. 
 
La metodología empleada para la planificación de tiempo es la que indica “Practice 
Standard for Scheduling” del PMI, en su segunda edición, con las herramientas 
























La estimación de tiempos se realizó con el juicio de expertos de los integrantes del 
proyecto. 
 
En la Figura 33. Se muestra la forma de obtener un reporte impreso de las tareas 
críticas usando reportes propios de Microsoft Project. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En la Figura 34. Se muestra la forma de obtener un el diagrama de red del 














Fuente: elaboración propia. 
 
3.3.4.1 Gestión del cronograma 
 
Calendario del Proyecto: Al inicio de la programación se definió el calendario del 
proyecto teniendo en cuenta los días festivos en Colombia durante el año 2013 y 
2014. El calendario se muestra en el anexo E5. El horario laboral es de lunes a 
viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. 
 
Durante la programación se fijó un calendario de trabajo de lunes a viernes 
cumpliendo las horas establecidas por la constitución política de Colombia, en 
caso de requerir horas extras para comprimir el cronograma se solicitara 






Para la medición de desempeño del proyecto se aplicara la metodología del valor 
ganado (EVM) para la evaluación de progreso en tiempo y costo. Para aplicar la 
metodología se emplean como base los indicadores de los anexos C y D. En el 
monitoreo y control del proyecto para el presupuesto y programación se tendrán 
que evaluar las siguientes variables:  
 
AC= Costo Total Real a determinado tiempo transcurrido desde inicio 
PV= Costo Total Planeado a determinado tiempo transcurrido desde inicio 
EAC= Estimación a la Conclusión 
ETC= Estimación hasta la Conclusión 
SV= Variación del Cronograma= EV-PV 
CV= Variación del Costo=EC-AC 
BAC= Presupuesto hasta la Conclusión       
EV= Valor Ganado a determinado tiempo transcurrido desde inicio 
CPI = Índice de Desempeño de Costo a determinado tiempo transcurrido desde 
inicio 
SPI=Índice de Desempeño del Cronograma a determinado tiempo transcurrido 
desde inicio 
TCPI = Índice de Desempeño del Trabajo por completar 
COP= Presupuesto de Costo. 
 
La frecuencia de seguimiento del proyecto será mensualmente y calculando el 
índice de costo y el índice de tiempo aplicando las formulas:  
SPI= EV / PV 
CPI= EV / AC 
TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC). 
 
Los índices deben ser calculados para cada actividad y resumidos en cada nivel 






En la Tabla 25. Se muestra un ejemplo de un archivo Excel se deja enunciado y 
formulado el cálculo de los indicadores del método de valor ganado (Earned 
Value), de acuerdo con las fórmulas del PMI. Se colocan valores de ejemplo para 
los dos primeros meses (círculo rojo), en los que la tabla y la gráfica podrían 
resultar como se muestra en la Figura 35. 
 









150.000.000;00                                   
dic/2012 ene/2013 feb/2013 mar/2013
Avance Planeado Mensual 0;00% 4;34% 4;12% 2;64%
Avance Planeado Acumulado 0;00% 4;34% 8;46% 11;10%
$$ Presupuesto Mensual (USD MM) -                           6.513.414               6.176.520               3.962.298               
BC - Budgeted cost -                           6.513.414               12.689.935            16.652.233            
% Ejecutado Mensual 0;00% 2;00% 5;50%
% Ejecutado Acumulado 0;00% 2;00% 7;50%
AC - Actual Cost -                           4.635.000               10.532.000            
EARNED VALUE o EV -                           3.000.000               11.250.000            
Cost Variance
CV = EV - AC -                           (1.635.000)             718.000                  
Schedule Variance
SV = EV - BC -                           (3.513.414)             (1.439.935)             
CPI = EV / AC 0;65                         1;07                         
SPI = EV / BC 0;46                         0;89                         











Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los indicadores (con datos de ejemplo para los primeros dos meses): 
CPI: Básicamente significa que por cada peso invertido, en Febrero de 2013 
recibimos $1,07 por rendimiento en costo. Se debe analizar cuidadosamente este 
aparente “buen” valor, el cual a veces es por causa de una facturación tardía por 
parte del contratista, o un conservador reporte de ejecución de obra. 
 
SPI: Básicamente significa que por cada peso invertido, en Febrero de 2013 
recibimos $0,89 por rendimiento en progreso (avance) Línea Base del Proyecto: 
En el anexo C, se muestra la línea base del proyecto con la cual se realizará la 
comparación y seguimiento del avance real del proyecto. Los tiempos de cada 
actividad fueron estimados por el juicio de expertos del grupo de trabajo del 
proyecto e igualmente se requirió el asesoramiento de personal relacionado a este 





principales hitos del proyecto, ruta crítica, etc. Así como en el presupuesto de 
costo  tenemos el estimado de COP $ 26.000.000 para reserva, debemos estimar 
una reserva  de tiempo. Aplicando regla de tres simple para verificar el equivalente 
en tiempo de los COP $26.000.000 tenemos que la reserva es de 2,6 meses, por 
tanto el proyecto con la reserva puede ser ejecutado en un tiempo de 18 meses.  
 
Las actividades que más pesan en el proyecto son  la adecuación y  dotación, por 
tanto se debe realizar un mayor control en la medición de indicadores. Estas 
actividades igualmente tienen un alto riesgo por ser cortas en el tiempo y costo 
muy alto.   
 
3.3.5 Plan de gestión de los costos 
 
Planificación del Costo. Dentro de los procesos de planificación para el costo 
tenemos el estimar costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Los 
documentos generados en el Plan de gestión del alcance son el insumo para el 
Plan de gestión del costo. En la Figura 36. Se muestra los procesos de gestión de 
costo  del proyecto de acuerdo a la recomendación del capítulo 6 del PMBOK. 
 





                   
Fuente: PMBOK-PMI, 4ta Edición 
Durante el  siguiente capítulo se planificará los costos estimados del proyecto 
utilizando métodos, técnicas y herramientas computacionales. 
 
La metodología empleada para la planificación de costos es la que indica “Practice 
Standard for Project Stimating” del PMI, en su primera edición, capítulo 7 del 
PMBOK y con la herramientas WBS Chart Pro, Microsoft Project 2010 y Microsoft 
Excel 2010. 
 
La estimación de costos se realizó con el juicio de expertos de los integrantes del 
proyecto. 
 
Los costos y recursos estimados se indicaron en el capítulo II. 
 
En el anexo B y anexo D, se muestran las gráficas resumen de los costos 
asociados al proyecto.  
 
• Estructura de desagregación de costos 











• Costo por entregables 
• Curva “S” 
• Costos por actividad nivel 2. 
 
Márgenes y Reservas del presupuesto: El presupuesto se ha estimado en el 
escenario pesimista y optimista, Ver anexo D5. 
 
Nota: Todos los valores se aproximan a los millones.   
 
Aplicando la técnica PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas), el 
presupuesto esperado (cE) se calcula de la siguiente manera: 
cE = (cO+4cM+cP)/6 
Para el proyecto Salones Comunales Multimediales el costo esperado, aplicando  




Presupuesto Realista Calculado (Más Probable) (cM): COP $180.000.000  
 
Presupuesto Optimista Estimado (cO):    COP $121.000.000  
(Disminución del 19%) 
 
Presupuesto Pesimista Estimado (cP):   COP $169.000.000  
(Incremento  del 13%). 
 
La desviación del presupuesto aplicando la técnica PERT es de 1.1% por tanto 
consideramos un presupuesto del proyecto de COP $ 180.000.000.   
 






La reserva considerada en la gestión del plan de calidad y en los casos de repetir 
trabajos de construcción es de COP $ 42.785.000 (estimado de costos 
construcción) menos COP $ 16.800.000 (estimación costos material de 
construcción) para un total de COP $ 25.985.000, ver anexo D5. 
 
Dentro de la estimación de costos se ha incluido los costos por auditorias de 
calidad, los costos por acciones correctivas; las no conformidades en productos y 
servicios serán asumidos por los proveedores y contratistas que conforman el 
proyecto de salones comunales multimediales.  
 
La reserva considerada en la gestión de riesgos es de COP $ 15.000.000 indicada 
en el plan expuesto en este capítulo. 
El costo de reserva más pesimista en estos presupuestos es el calculado en el 
plan de calidad y casos de trabajos de construcción y se toma como el monto de 
reserva presupuestado para el proyecto. Debemos tener en cuenta que el 
presupuesto de reserva no es la suma de todas las reservas y se activa la más 
pesimista, en caso de requerirse. 
 
La reserva presupuestada para el proyecto es de COP $ 26.000.000. 
 
Aprobación de uso de Reserva: La reserva será aprobada únicamente por el 
patrocinador del proyecto con justificación documentada del Gerente de 
Proyectos. El Gerente de Proyectos solicitará la autorización del consumo de 
reserva cuando se presente una de las siguientes condiciones: 
 
• Se materializa algún riesgo previsto en el plan de riesgos 
• Que exista alguna desviación en el plan de calidad 
• Que exista algún cambio en el presupuesto  






Nota: Lo ideal es no hacer efectivo este presupuesto de reserva. 
 
Seguimiento y control de costos: Como se indicó al inicio del plan utilizaremos 
como herramienta computacional el WBS Chart Pro, Microsoft Project 2010 y 
Microsoft Excel 2010 para realizar el monitoreo y control del presupuesto durante 
su ejecución: Los tres programas mencionados interactúan entre sí para dar mejor 
claridad y análisis a los costos del proyecto. En las Figuras 37 y 38 se muestra la 
facilidad de exportar e importar informes a través de los tres programas. 
 
El Microsoft Project 2010 exporta las plantillas generadas al Microsoft Excel 2010 
para edición.  
 
Durante la ejecución del proyecto se debe mantener todos los documentos 
generados en los planes de gestión y en especial, para el seguimiento de costos, 
se deben mantener la EDT, cronograma, costos y la estructura de desagregación 
de costos. 
 







 Fuente;  Elaboración propia 
Figura 38. Capacidad de generación de Reportes de Microsoft Project 2010 a 








Fuente: elaboración propia 
 
Monitoreo y Control de Costos: Los índices del método de valor ganado vistos en 
el Plan de Gestión de Tiempo deben aplicar para este Plan. A partir de la curva “S” 
y con el índice de costo se podrá identificar las desviaciones del proyecto en 
cuanto al presupuesto. 
 
En el anexo D se muestra toda la información sobre los costos estimados en la 
planificación del proyecto.   
 
Fuente de Financiamiento: El proyecto será financiado por la copropiedad del 
conjunto residencial realizando varios pagos teniendo en cuenta el flujo de caja 






Al concluir el proyecto es necesario, con  costos reales, determinar unitarios para 
dejar una base de datos. Como mínimo debemos tener: 
 
• Valor unitario de KWH instalado 
• Valor unitario se sistema de fuente alternativa de energía solar 
• Valor unitario por metro cuadrado adecuación obra civil 
• Valor unitario por punto eléctrico instalado 
 
3.3.6 Plan de gestión calidad 
 
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario definir responsabilidades, con el 
fin de garantizar la correcta ejecución del sistema de gestión de calidad. Para la el 
proyecto se diseña un plan de calidad que se encuentra debidamente 
documentado en el anexo 2. 
 
3.3.7 Plan de gestión de recurso humano 
 
Se hace la planificación de recursos humanos basado en los requisitos de las 
actividades determinando las necesidades del proyecto. El proyecto contará con 
un equipo de trabajo que dirija la ejecución de la implementación de equipos 
multimedia en un salón comunal del conjunto residencial Alameda el Porvenir, 
ubicado en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy en Bogotá, 
alimentados con fuente de energía solar con el propósito de contribuir en la 
preservación del medio ambiente. Se espera hacer una buena selección de 
recursos humanos con el fin de evitar sobre pasar el costo que se tiene previsto no 
sea mayor a $180.000.000 y también cumplir con el tiempo estimado que tiene un 
plazo menor o igual a 15 meses para apuntar al éxito del proyecto. En el anexo 3 






3.3.8 Plan de gestión de comunicaciones 
 
El proceso Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de 
información y comunicación de los interesados; se pretende conocer quién 
necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por 
quién. Identificar las necesidades de información de los interesados y determinar 
una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen factores 
importantes para el éxito del proyecto. Ver anexo 4. Plan de gestión de las 
comunicaciones para el proyecto “Salones Comunales Multimediales”. 
 
3.3.9 Plan de gestión de riesgos 
 
Se realiza la planeación para la identificación de riesgos en el proyecto salones 
comunales multimediales, éste se hizo tomando como base el capítulo once (11) 
del PMBOK y los conocimientos adquiridos durante el módulo de Gestión del 
Riesgo. 
 
Una vez identificados los riesgos se debe hacer un registro que permita conocer 
información del mismo como descripción del riesgo, causas e impactos y 
posteriormente hacer un análisis con un respectivo plan de respuesta de riesgos 
como indica la metodología del PMBOK Figura 39.  
 
Para la planeación de la gestión de riesgos vamos a utilizar la metodología 
planteada en el PMI así: 
 
 






Fuente: capítulo once 11 del PMBOK 
 
En el anexo 5 se encuentra toda la información del plan de gestión de Riesgos. 
 
3.3.10 Plan de gestión de adquisiciones 
 
Para la elaboración del plan de adquisiciones se ha utilizado la metodología 
indicada en PMBOK-PMI. A continuación se muestra el plan elaborado a fin de 
optimizar  todos los aspectos relacionados con las adquisiciones del proyecto 
Contemplando las cuatro etapas básicas del plan: 
 
- Planear las adquisiciones 
- Efectuar las adquisiciones 
- Administrar las adquisiciones 
- Cerrar las adquisiciones. 
 










Actualmente debido a la importancia que ha tenido el tema ambiental en los 
diferentes campos, se han generado diferentes conceptos de desarrollo, los cuales 
involucran la sostenibilidad del proyecto y aspectos de la legislación ambiental, 
con el fin de cumplir con los requisitos para proteger los recursos naturales, todo 
esto es alcanzable mediante la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, el cual le permite a la organización mejorar su desempeño ambiental, 
siendo lo más eficiente posible y menos impactante con el medio ambiente.  
 
Por el compromiso que se tiene con el documento MMD2 que buscan asegurar la 
sostenibilidad medioambiental se hace necesario hacer un plan de gestión 
ambiental. Ver anexo 7.  
 
3.3.12 Plan de gestión seguridad laboral 
 
Este plan de seguridad laboral, se establece durante la implementación del 
presente proyecto, es decir, los estudios y diseños de detalle, la ejecución de los 
trabajos y su fase de operación; su propósito es tomar las prevensiones de riesgos 
de accidentes, enfermedades profesionales y los derivados de los trabajos de 
adecuación de planta física e instalación de los equipos para fuentes de energia 
alterna y equipos multimediales en salones comunales. 
 
Con este plan de seguridad se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 
9° de 1979, al decreto 614 de 1984, a la resolución 13824 de 1989 y a los factores 
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 Se identificó que el proyecto tiene un amplio mercado de aplicación en los 
sectores de estrato 2 y 3.  
 
 El proyecto es técnicamente factible desde el punto de vista de su concepto. 
Las nuevas tecnologías de energía solar pueden ser implementadas en el 
proyecto al igual que las tecnologías. 
 
 El proyecto puede cubrir los requerimientos legales, ambientales y sociales de 
acuerdo al estudio de las leyes y estatutos presentes.  
 
 Los principales riesgos en el proyecto están relacionados con las condiciones 
ambientales, del lugar de instalación, gestión del tiempo y de las 
adquisiciones. Estos deberán ser analizados cuantitativamente en la etapa de 
conclusión de las planeación del proyecto.  
 
 El proyecto es sensible en las áreas de recursos humanos. 
 
 El proyecto ayuda a disponer en los salones comunales de un centro de 
reunión con fuentes de energía alternativa. 
 
 El proyecto es un ejemplo de aplicación de sistemas ambientalmente 
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Anexo A1. Resumen Ejecutivo 
 
Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Nombre del Proyecto: 
SALONES COMUNALES 
MULTIMEDIALES  Fecha del Resumen: 23/03/2012 
Interesados 
Patrocinador del 
Proyecto: Ing. Édgar Velazco 
Cliente del Proyecto: 
La copropiedad del conjunto residencial  Alameda del 
Porvenir 
Director del Proyecto: Arq. Germán González 
Problema Central que Motiva el Proyecto 
Salones comunales subutilizados en conjunto residenciales de estrato 2 y 3. 
Propósito 
Diseñar, modificar instalaciones físicas, instalación de equipos tecnológicos a ser 
alimentados con energía alterna para el salón comunal del conjunto residencial Alameda 
el Porvenir y de esta forma utilizar la locación para actividades lúdicas y de capacitación. 
Justificación y Necesidades de Negocio del Proyecto 
1. El proyecto se justifica por el aprovechamiento de los espacios con un beneficio 
económico a la copropiedad por su uso adecuado. Socialmente colabora en la 
capacitación de madres cabeza de familia  y personas que puedan apoyar 
económicamente a su núcleo familiar.  
2. El proyecto tiene una viabilidad del 100% como negocio de construcción para una 
empresa que se forme. 
Creadores del Proyecto 
Los creadores del proyecto son:   
Nombre y 
apellido 















El proyecto consiste en diseñar, modificar instalaciones físicas, implementar equipos 
tecnológicos  en salones comunales de conjuntos residenciales estrato 2 y 3 
convirtiéndolos en aulas multimediales  y de esta forma promover actividades para el 
buen uso de estas locaciones; se suministrará energía eléctrica a los equipos 
tecnológicos haciendo uso de  fuentes de energía alternativa solar con el fin de ayudar en 





Objetivo General del Proyecto 
Utilizar adecuadamente los salones comunales en conjuntos residenciales instalando 
equipos de multimedia conectados  a fuentes de energía alternativa para su 
funcionamiento.  
Objetivos Específicos del Proyecto 
1. Implementar la tecnología en el salón comunal para capacitaciones y actividades 
lúdicas 
2. Alimentar a través de la energía alternativa solar los equipos multimediales para lograr 
un impacto positivo al medio ambiente. 
3.  Brindar beneficio económico a la copropiedad por el alquiler del salón.  
Objetivos Académicos 
1. Siguiendo las mejores prácticas del PMI se debe formula, realizar estudios y planificar 
el proyecto indicado. 
2.  Verificar la viabilidad del proyecto. 
Factores de Éxito del Proyecto 
1. Ejecutar el proyecto en un tiempo inferior a 15 meses  y con un presupuesto no mayor 
a $180.000.000.   
2.  Seguir los requerimientos del cliente teniendo como base el alcance del proyecto. 
3. Seleccionar la fuente alterna de energía solar teniendo en cuenta las características 
climáticas de la zona. 
4. Seguir la reglamentación legal y normativa que se encuentra en el plan de gestión de la 
calidad. 
5. Impulsar el proyecto a nivel local, regional y nacional a fin de prestar al medio ambiente 
con la implementación de las fuentes alternas de energía.   
Fuentes de Financiación 
1. Este proyecto se financiara con recursos de la copropiedad.  
Restricciones del Proyecto 
1. En ambiente  debe cumplir con las regulaciones descritas en el plan de gestión socio-
ambiental. 
2. En costo debe cumplir con el presupuesto asignado. 
3. En calidad debe cumplir con lo especificado en el plan de calidad. 
4. En seguridad debe cumplir con los requisitos  y regulaciones de seguridad laboral. 
5. En tiempo debe cumplir con los 15 meses estipuladas en el cronograma.   
   






Metas del Proyecto 
1. Ejecución del proyecto dentro del presupuesto $180.000.000 sin utilizar las reservas. 
2. Ejecución del proyecto dentro de los 15 meses estipulados en el cronograma. 
3. Asegurar la satisfacción del cliente.   
Firmas 
Director del Proyecto Patrocinador 
    
    
Gerente de Proyecto Interventor 
    












Anexo A2. Acta de Constitución 
 
Acta de Constitución del Proyecto 
Nombre del proyecto: SALONES COMUNALES 
MULTIMEDIALES  
Gerente del Proyecto: Germán 
González Prias 
Nombre del patrocinador: Ing. Édgar Velasco   Fecha: 23  DE MARZO DE 2012 
Descripción del Proyecto 
El proyecto consiste en implementar tecnología en el salón comunal del conjunto 
residencial Alameda el Porvenir, ubicado en Patio Bonito de la localidad de Kennedy,  
convirtiéndolos en aulas multimediales  y de esta forma promover actividades para el buen 
uso de estas locaciones; se suministrará energía eléctrica a los equipos multimedia 
haciendo uso de  fuentes de energía alternativa con el fin de ayudar en la preservación del 
medio ambiente.  
Descripción del problema 
Salones comunales subutilizados en conjunto residenciales de estrato 2 y 3. 
Definición de objetivos 
1. Utilizar adecuadamente el salón comunal del conjunto residencial Alameda el Porvenir, 
ubicado en Patio Bonito de la localidad de Kennedy, instalando equipos de multimedia 
conectados  a fuentes de energía alternativa para su funcionamiento.  
2. Ejecutar el proyecto siguiendo el cronograma establecido optimizando recursos. El 
proyecto debe ser ejecutado en un plazo no mayor a 15 meses con un presupuesto 
máximo de $180.000.000 y utilizando como fuente de energía alterna la fuente solar. 
3. Desarrollar el proyecto bajo estándares ISO 14000 y garantizar el plan de calidad. 
Concepto Objetivo Criterio de evaluación 
1. Alcance 
Utilizar adecuadamente los 
salones comunales en conjuntos 
residenciales instalando equipos 
de multimedia conectados  a 
fuentes de energía alternativa para 
su funcionamiento. 
Medición de satisfacción de 
la comunidad. 
Evaluación técnica de 
eficiencia de los equipos 
multimedia y fuentes 
alternativas de energía. 
2. Tiempo 
Ejecutar el proyecto siguiendo el 
cronograma establecido 
optimizando recursos. El proyecto 
debe ser ejecutado en un plazo no 
mayor a 15 meses. 
Verificando lo planeado VS 
lo ejecutado. 
3. Calidad 
Desarrollar el proyecto bajo 
estándares ISO 14000 y garantizar 
el plan de calidad. 
Seguimiento al plan de 
Calidad. 
Entrega del proyecto sin “No 
Conformidades”. 
4. Costo 
Desarrollar el proyecto con un 
presupuesto máximo de  
$180.000.000. 
Control de lo presupuestado 
VS lo invertido y ejecutado. 





El Alcance consiste en diseñar, modificar instalaciones físicas, implementar equipos 
multimedia que serán alimentados con la energía alterna en el salón comunal del conjunto 
residencial alameda el porvenir, ubicado en el barrio patio bonito de la localidad de 
Kennedy en Bogotá. El proyecto debe ser ejecutado en un plazo no mayor a 15 meses 
con un presupuesto máximo de $180.000.000 y utilizando como fuente de energía alterna 
la fuente solar. La primera fase comprende la planeación del proyecto y se deja abierto 
para una segunda fase de ejecución. 
Alcance Fuera de Alcance 
1. Diseñar y adecuar el salón comunal del conjunto 
residencial Alameda el Porvenir, ubicado en Patio 
Bonito de la localidad de Kennedy.  
1. Construir los salones 
comunales. 
2. Definir tecnologías multimedia a utilizar que existan 
en el mercado. 
2. Diseñar nuevas tecnologías 
multimedia. 
3. Utilizar fuentes de energía alterna solar.  
3. Diseñar una nueva fuente de 
energía alterna. 
4. Implementación de aplicativos para iniciar el servicio. 4. Programación de software. 
5. Instalación de equipos multimedia. 
5. No incluye dotación 
inmobiliaria. 
Organización del proyecto 
 
PATROCINADOR: ING. ÉDGAR VELASCO 
 
ROL: Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto, orientación educativa para el 
planteamiento del proyecto.   
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: GERMÁN GONZÁLEZ PRIAS 
 
ROL: Garantizar el desarrollo del proyecto liderando los diferentes procesos, dirigiendo y 
coordinando los recursos involucrados, para llegar a cumplir los objetivos trazados por la 
dirección. 
 
Está encargado de prestar el apoyo administrativo, re direccionar las estrategias de 
ejecución, alineación del personal del proyecto, comunicación con el patrocinador y demás 
personas de la dirección de la organización en determinado momento. 
 
Es responsable de plasmar el programa de trabajo a ejecutar y tomar las medidas de 
contingencia frente a posibles desviaciones en la ejecución del proyecto, para entregarlo 
en el tiempo y costo planeado. 
 
 
PLANNER: ÁNGELA LILIANA BERNAL 
 
ROL: Planear y controlar el desarrollo del proyecto en cuanto a tiempo y costo, teniendo 
en cuenta el alcance, presupuesto y duración del mismo. 
 





del proyecto teniendo en cuenta las variables dadas por la junta directiva, adicionalmente 
plasmar la estrategia de ejecución prevista para el desarrollo del proyecto. 
 
Está encargada de realizar el seguimiento y control de la ejecución física y presupuestal 
del proyecto, realizando los informes gerenciales periódicos, para reportar al gerente del 
proyecto, sponsor y junta directiva. 
 
DIRECTOR DE OBRA: GERMÁN GÓMEZ 
 
ROL: Garantizar el suministro de personal operativo idóneo, materiales y asistencia 
técnica en el momento que sea requerido por el proyecto. Coordinar el desarrollo físico del 
proyecto. 
  
Reportar cualquier riesgo o incidente presentado durante la ejecución del proyecto. 
Supuestos 
Se supone que se cuenta con personal capacitado, idóneo y especialista para realizar las 
labores de adecuación de locación, instalación y puesta en marcha de equipos. 
Se supone que tiene disponibilidad de presupuesto para el desarrollo del proyecto. 
Se supone que los estudios: social, económico, ambiental y técnico están disponibles. 
Se supone que los planes de gestión se encuentran listos. 
Restricciones 
El tiempo y el costo destinado para realizar los trabajos no pueden sobrepasar el 
estimado. El proyecto debe ser ejecutado en un plazo no mayor a 15 meses con un 
presupuesto máximo de $180.000.000 y utilizando como fuente de energía alterna la 
fuente solar. 
El proyecto debe ser dirigido únicamente a conjuntos residenciales de estrato 2 y 3. 
Se utilizarán fuentes de energía alternativa para el funcionamiento de los equipos 
multimediales. 
El horario de trabajo durante la construcción es de 8:00 a m. a 5:00 pm. 
Riesgos 
No conseguir fuentes de energía alterna con bajo costo y gran potencia. 
No contar con el espacio suficiente para instalación de equipos de fuentes de energía 
alternativa. 
Sobrepasar el presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto. 
 Entregables del proyecto 
Adecuación técnica de los espacios.   
Dotación y puesta en marcha de equipos multimedia y de fuentes de energía alternativa. 
Estudios de viabilidad del proyecto. 
Permisos y licencias de construcción y ambientales. 
 Hitos principales 
Hito Fecha esperada de logro 





Adecuación técnica de los espacios. 6 Diciembre de 2013 
Dotación de equipos multimedia y de fuentes de energía 
alternativa. 23 enero 2014 
Firmas 
Director del proyecto Patrocinador 
    
    
Gerente de Proyecto Interventor 
    





























Anexo A3. Alcance del proyecto 
Alcance del Proyecto 
Nombre del proyecto: SALONES 
COMUNALES MULTIMEDIALES  
Gerente del Proyecto: Germán 
González Prias 
Nombre del patrocinador: Ing. Édgar 
Velasco   Fecha: 23  DE MARZO DE 2012 
Descripción del Alcance del Proyecto 
El resultado del proyecto consiste en implementar tecnología en el salón comunal del conjunto 
residencial Alameda el Porvenir, ubicado en Patio Bonito de la localidad de Kennedy,  
convirtiéndolo en aulas multimediales  para promover actividades en el buen uso de estas 
locaciones; se suministrará energía eléctrica a los equipos tecnológicos haciendo uso de la  fuente 
de energía alternativa solar con el fin de ayudar en la preservación del medio ambiente. 
Entregable de Primer Nivel 
1. Gerencia del Proyecto: planifica, controla la ejecución, el cronograma, presupuesto y los riesgos 
del proyecto. 
2. Estudios de Viabilidad del Proyecto: Consiste en realizar la verificación de los estudios 
realizados para el proyecto. 
3. Permisos y Licencias: Obtener los permisos y licencias ambientales y civiles  a que haya lugar 
para proceder a la modificación del salón y a la utilización de la fuente de energía alterna. 
4. Adecuación: Realizar los diseños de las adecuaciones y ejecutar las obras. 
5. Dotación. Realizar la compra de equipos multimediales y la fuente de energía alterna para su 
instalación y puesta en operación.  
Criterios de Aceptación del Proyecto 
1. Requisitos Legales. Debe cumplir con la reglamentación ambiental y legal en la comunidad 
donde se ejecutara el proyecto. 
2. Energía Alternativa: Se debe utilizar la fuente de energía solar de acuerdo a las necesidades y 
con un tiempo de vida útil de por lo menos cinco años. 
3. Costo: Si el proyecto es ejecutado a un valor no mayor de  $180.000.000. 
4. Tiempo: Si el proyecto es ejecutado en un tiempo no mayos a 15 meses.  
Exclusiones 
1. Costos: Los costos de operación y mantenimiento no se encuentran incluidos en el proyecto. 
2. Capacitaciones: No forma parte del proyecto las capacitaciones y/o actividades lúdicas a realizar 
en el salón comunal. 
3. Costos: Los costos por servicio de internet y similares no están dentro del alcance del proyecto.  
Asunciones 
1. Tiempo: El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 15 meses. Al no cumplirse se 
requerirá aumentar los recursos con posibilidad de sobrecosto. 
2.  Costos: Durante los estudios se realizó la verificación de costo-beneficio, pero el impacto sobre 
esta premisa es la cancelación del proyecto. 
3. Recursos: Los recursos para el proyecto están calculados de acuerdo a lo requerido,  en caso de 
faltar implicaría la cancelación y/o aplazamiento del mismo. 
4. Fuente Alterna de Energía: La fuente de energía implementada es la solar, después de realizar 
el estudio pertinente. En caso de no usar esta fuente se cambia el alcance del proyecto.  
Firmas 
Director del proyecto Patrocinador 
    






Anexo A4. Alcance del Producto y EDT 
Alcance del Proyecto 
Nombre del proyecto: SALONES 
COMUNALES MULTIMEDIALES  
Gerente del Proyecto: Germán 
González Prias 
Nombre del patrocinador: Ing. Édgar 
Velasco   Fecha: 23  DE MARZO DE 2012 
Descripción del Alcance del Producto 
El resultado del proyecto consiste en implementar tecnología en el salón comunal del conjunto 
residencial Alameda el Porvenir, ubicado en Patio Bonito de la localidad de Kennedy,  
convirtiéndolos en aulas multimediales  para promover actividades en el buen uso de estas 
locaciones; se suministrará energía eléctrica a los equipos tecnológicos haciendo uso de la  fuente 
de energía alternativa solar con el fin de ayudar en la preservación del medio ambiente. 
Requisitos Preliminares 
1. Requerimientos Legales: Debe cumplir con todos los requerimientos legales y ambientales con 
permisos y licencias a que haya lugar. 
2. Equipos Multimedia y Fuente de Energía Alternativa: Los equipos de multimedia y la fuente de 
energía alterna debe cumplir con la calidad propuesta en el plan. 
3. Servicio: Los salones comunales deben tener la capacidad de prestar capacitaciones y eventos 
lúdicos en diferentes espacios. 
4. Estudios: Los estudios deben realizarse con anterioridad para verificar su viabilidad o en caso de 
requerirse se ajustaran. 
Criterios de Aceptación del Producto 
1. Costos: Al entregar el producto el costo no debe sobrepasar los  $180.000.000 pesos 
colombianos. 
2. Energía: El consumo de energía del salón comunal debe ser menor con la nueva fuente 
alternativa de energía. 
3. Energía Alternativa: La vida útil de la fuente alternativa debe ser como mínimo cinco años. 
Exclusiones Preliminares 
1. Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento no se encuentran incluidos en el 
proyecto. 
2. Capacitaciones: No forma parte del proyecto las capacitaciones y/o actividades lúdicas a realizar 
en el salón comunal. 
3. Costos: Los costos por servicio de internet y similares no están dentro del alcance del proyecto.  
Servicios a Crear a Partir del Producto 
1. Social: se crea servicio de capacitaciones y actividades lúdicas. 
2. Económico: se crea un ingreso económico para la copropiedad del conjunto con fines de 
mantenimiento y mejoras. 
Tipo de Proveedores para la Conformación del producto 
1. Para fuentes alternativas de energía. 
2. Para equipos multimedia. 
3. Para materiales eléctricos y civiles. 
4. Para transporte. 
Firmas 
Director del proyecto Patrocinador 
    
Gerente de Proyecto Interventor 






Anexo A5. Diccionario EDT 
 
 









Proyecto para los estudios de viabilidad 
socio-económica, adecuación e 
instalación de equipos multimedia 
conectados a fuentes alternativas de 
energía en salón comunal de estrato 2  
1 1 Gerencia de proyectos 
Desarrolla todas la actividades de 
gestión en alcance, tiempo, costo, 
calidad, adquisiciones, riesgos, 
comunicaciones, medio ambiente e  
integración  
1.1 2 Inicio 
La gerencia del proyecto identifica los 
involucrados y desarrolla el acta de 
constitución 
1.2 2 Planeación 
La gerencia del proyecto desarrolla el 
plan de gestión 
1.3 2 Ejecución 
La gerencia del proyecto dirige y 
gestiona la ejecución  
1.4 2 Seguimiento y control 
La gerencia del proyecto monitorea y 
controla el grupo de procesos 
1.5 2 Cierre 
La gerencia del proyecto cierra el grupo 
de procesos 
2 1 
Estudios de Viabilidad del 
Proyecto 
Consiste en verificar los estudios para 
viabilizar el proyecto  
2.1 2 Social y Mercadeo 
Consiste en verificar los estudios social 
y de mercadeo del proyecto 
2.2 2 Técnico 
Consiste en verificar los estudios 
técnicos del proyecto 
2.3 2 Económico 
Consiste en verificar los estudios 
económicos del proyecto 
3 1 Permisos y Licencias 
Solicitar antes los organismo de control 
respectivos las licencia y permisos a 
que haya lugar 
3.1 2 Tecnológico 
Consiste en solicitar las licencias de 
utilización de software 
3.2 2 Civil 
Consiste en solicitar las licencias de 





3.3 2 Ambientales 
Consiste en solicitar las licencias 
ambientales a que haya lugar en el 
proyecto 
4 1 Adecuación 
Realizar las modificaciones 
estructurales y eléctricas de la 
construcción a afectar en el proyecto 
4.1 2 Diseños 
Realizar los diseños arquitectónicos y 
tecnológicos básicos y de detalle para 
la construcción a afectar en el proyecto  
4.2 2 Adquisiciones 
Consiste en compra todos los insumos 
civiles y eléctricos que requiere para la 
modificación del salón comunal 
4.3 2 Construcción 
Consiste en instalar todos los insumos 
civiles y eléctricos comprados para la 
modificación del salón comunal 
5 1 Dotación 
Realizar la compra e instalación de 
equipos multimedia y fuentes de 
energía alternativa para el salón 
comunal 
5.1 2 Equipos Multimedia 
Consiste en comprar e instalar los 
equipos multimedia requeridos para el 
salón comunal 
5.2 2 Energía Alternativa 
Consiste en comprar e instalar los 
equipos de fuente alternativa 















































Anexo B2. Estructura de Desagregación de Costos (EDC) 
 
 
ESTRUCTURA DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO Recursos asignados, de la ESTRUCTURA DE RECURSOS
SALONES COMUNALES MULTIMEDIALES
   GERENCIA DE PROYECTOS
      INICIO
         ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
            Realizar el Acta de Constitución del proyecto
Dirección Proyecto,Ingeniero[300%]
Gastos de Viaje[$ 500.000,00]
         IDENTIFICACIÓN INVOLUCRADOS
            Identificar los involucrados Dirección Proyecto
Gastos de Viaje[$ 500.000,00]
Ingeniero[300%]
      PLANEACIÓN
         ALCANCE
            Recoger la información Dirección Proyecto
Gastos de Viaje[$ 2.000.000,00]
            Definir el alcance Dirección Proyecto
            Crear la EDT Dirección Proyecto[20%]
Ingeniero
         PLANEACIÓN TIEMPO
                  Crear cronograma Ingeniero
            Revisar cronograma y definir plan de gestión del tiempo Dirección Proyecto[10%]
Ingeniero
         PLANEACIÓN COSTO
            Crear Presupuesto Ingeniero
            Revisar Presupuesto y definir plan de gestión del Costo Dirección Proyecto[20%]
         PLANEACIÓN RIESGO
            Identificar, calificar y cuantificar riesgos Dirección Proyecto
Ingeniero[400%]
            Crear el plan de gestión de riesgos Ingeniero[200%]
         PLAN DE CALIDAD
            Crear el plan de gestión de Calidad Ingeniero
         PLAN DE ADQUISICIONES
            Crear el plan de Adquisiciones Ingeniero
         PLAN DE COMUNICACIONES
            Crear el plan de Comunicaciones Ingeniero
         PLAN DE LOS RECURSOS HUMANOS
            Crear el plan de Recursos Humanos Dirección Proyecto[20%]
      EJECUCIÓN Ingeniero
         ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
            Poner en marcha el Plan de aseguramiento de la calidad Ingeniero
         RECURSOS HUMANOS
            Poner en marcha el Plan de Recursos humanos Ingeniero
         COMUNICACIONES
      CIERRE
            Poner en marcha el Plan de Comunicaciones Ingeniero
         Cierre Técnico Ingeniero[300%]
         Cierre Administrativo Dirección Proyecto
Gastos Legales[$ 3.000.000,00]
Gastos de Viaje[$ 600.000,00]








   ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
      SOCIAL Y MERCADEO
         INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
            Realizar estudio de Estratificación Estudios y asesorías - Sociales[$ 250.000,00]
            Realizar estudio de Tipo de Población Estudios y asesorías - Sociales[$ 250.000,00]
            Realizar estudio de Clasificación Familiar Estudios y asesorías - Sociales[$ 250.000,00]
            Realizar estudio de Nivel de Educación Estudios y asesorías - Sociales[$ 250.000,00]
         Realizar estudio de Oferta y Demanda Estudios y asesorías - Sociales[$ 450.000,00]
      TÉCNICO
         LOCALIZACIÓN
            Realizar la MACROLOCALIZACIÓN Estudios y asesorías - Técnicos[$ 500.000,00]
            Realizar la MICROLOCALIZACIÓN Estudios y asesorías - Técnicos[$ 500.000,00]
         EQUIPOS MULTIMEDIALES
            Realizar estudio de Audio Estudios y asesorías - Técnicos[$ 300.000,00]
            Realizar estudio de Video Estudios y asesorías - Técnicos[$ 300.000,00]
            Realizar estudio de Tecnología Estudios y asesorías - Técnicos[$ 400.000,00]
         FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA
            CONDICIONES AMBIENTALES (Con Fuente seleccionada)
               Realizar estudio de Impacto Auditivo Estudios y asesorías - Técnicos[$ 200.000,00]
Gastos de Viaje[$ 25.000,00]
Transporte[$ 25.000,00]
               Realizar estudio de Impacto Visual Estudios y asesorías - Técnicos[$ 200.000,00]
Gastos de Viaje[$ 25.000,00]
Transporte[$ 25.000,00]
               Realizar estudio de Emisión de Gases Estudios y asesorías - Técnicos[$ 200.000,00]
Gastos de Viaje[$ 25.000,00]
Transporte[$ 25.000,00]
            Evaluar tecnología de FUENTE CONVENCIONAL Estudios y asesorías - Técnicos[$ 200.000,00]
Gastos de Viaje[$ 25.000,00]
Transporte[$ 25.000,00]
            FUENTE ALTERNATIVA
               Evaluar tecnología de Energía SOLAR Estudios y asesorías - Técnicos[$ 400.000,00]
Gastos de Viaje[$ 50.000,00]
Transporte[$ 50.000,00]
               Evaluar tecnología de Energía EÓLICA Estudios y asesorías - Técnicos[$ 400.000,00]
Gastos de Viaje[$ 50.000,00]
Transporte[$ 50.000,00]
      ECONÓMICO 
         FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
            Realizar estudio de RECURSOS Estudios y asesorías - Económicos[$ 1.000.000,00]
            Realizar estudio de COSTOS Estudios y asesorías - Económicos[$ 1.000.000,00]
   PERMISOS Y LICENCIAS
      TECNOLÓGICO
         Obtener licencias de SOFTWARE Gastos Legales[$ 500.000,00]
         Obtener licencias de OPERADORES Gastos Legales[$ 600.000,00]
      CIVIL
         Obtener licencias de ADECUACIÓN Gastos Legales[$ 150.000,00]
         Obtener licencias de CONSTRUCCIÓN Gastos Legales[$ 150.000,00]
      AMBIENTALES
         Obtener licencias de EJECUCIÓN Gastos Legales[$ 2.000.000,00]








   ADECUACIÓN
      DISEÑOS
         BÁSICOS
            Contratar y Realizar los diseños TECNOLÓGICOS Dibujante,Estudios y asesorías - Técnicos[$ 1.500.000,00]
Ingeniero[50%]
            Contratar y Realizar los diseños ARQUITECTÓNICOS Dibujante,Estudios y asesorías - Técnicos[$ 1.500.000,00]
Ingeniero[50%]
         DE DETALLE
            Contratar y Realizar los diseños TECNOLÓGICOS de detalle Dibujante,Estudios y asesorías - Técnicos[$ 3.000.000,00]
Ingeniero[50%]
            Contratar y Realizar los diseños ARQUITECTÓNICOS de detalle Dibujante,Estudios y asesorías - Técnicos[$ 2.000.000,00]
Ingeniero[50%]
      ADQUISICIONES
         INSUMOS ELÉCTRICOS
            Adquirir y transportar a sitio DUCTERÍA Bulk Material Eléctrico[30]
            Adquirir y transportar a sitio CABLEADO Bulk Material Eléctrico[40]
         INSUMOS ARQUITECTÓNICOS
            Adquirir y transportar a sitio los materiales CIVILES Bulk Material Civil[25]
            Adquirir y transportar a sitio los materiales de DECORACIÓN Bulk Material Civil[40]
         MANO DE OBRA
            Proceso y Firma de contrato M/O CIVIL Dirección Proyecto[30%]
Gastos Legales[$ 300.000,00]
            Proceso y Firma de Contrato M/O ELÉCTRICA Dirección Proyecto[30%]
Gastos Legales[$ 300.000,00]
      CONSTRUCCIÓN
         OBRAS CIVILES








         INSTALACIÓN INSUMOS ELÉCTRICOS















   DOTACIÓN
      EQUIPOS MULTIMEDIA
         ADQUISICIÓN
            Adquirir Equipos principales (Incluye Software) Multimedia - Equipos Principales[100]
            Adquirir Equipos secundarios Multimedia - Equipos Secundarios[5]
         INSTALACIÓN












      ENERGÍA ALTERNATIVA
         ADQUISICIÓN
            Adquirir equipos principales Energ Alt - Equipos Principales[250]
            Adquirir equipos secundarios Energ Alt - Equipos Secundarios[50]
         INSTALACIÓN
























































































































































































































COSTOS CONSTRUCCIÓN  Cost 
GERENCIA DE PROYECTOS              15.765.000 
   INICIO                2.875.000 
   PLANEACIÓN                6.490.000 
   EJECUCIÓN                1.050.000 
   CIERRE                5.350.000 
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO                7.450.000 
   SOCIAL Y MERCADEO                1.450.000 
   TÉCNICO                4.000.000 
   ECONÓMICO                2.000.000 
PERMISOS Y LICENCIAS                3.900.000 
   TECNOLÓGICO                1.100.000 
   CIVIL                    300.000 
   AMBIENTALES                2.500.000 
ADECUACIÓN              42.785.000 
   DISEÑOS              11.465.000 
   ADQUISICIONES              14.520.000 
   CONSTRUCCIÓN              16.800.000 
DOTACIÓN              58.375.000 
   EQUIPOS MULTIMEDIA              16.410.000 
   ENERGÍA ALTERNATIVA              41.965.000 
Subtotal Construcción      128.275.000 
COSTOS GERENCIA PROYECTO  Cost 
EJECUCIÓN                2.225.000 
   ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD                1.475.000 
   RECURSOS HUMANOS                    500.000 
   COMUNICACIONES                    250.000 
SEGUIMIENTO Y CONTROL              12.500.000 
   CONTROL DE COSTO                2.500.000 
   CONTROL DE PROGRAMA                2.500.000 
   CONTROL DE ALCANCE                2.500.000 
   MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO                2.500.000 
   ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES                2.500.000 
COSTOS CORPORATIVOS  Cost 
OFICINA                7.000.000 
   COSTOS ADMINISTRATIVOS NÓMINA DE APOYO                4.000.000 
   SERVICIOS OFICINA                3.000.000 
Subtotal Administrativos        21.725.000 
Subtotal Proyecto      150.000.000 
RESERVA CONTINGENTE        22.500.000 
RESERVA ADMINISTRACIÓN          7.500.000 
Total Proyecto      180.000.000 











































COSTOS CONSTRUCCIÓN  Cost 
GERENCIA DE PROYECTOS              15.765.000 
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO                7.450.000 
PERMISOS Y LICENCIAS                3.900.000 
ADECUACIÓN              42.785.000 
DOTACIÓN              58.375.000 
Subtotal Construcción           128.274.999 
COSTOS GERENCIA PROYECTO
EJECUCIÓN
   ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1.282.750              
   RECURSOS HUMANOS 500.000                 
   COMUNICACIONES 250.000                 
SEGUIMIENTO Y CONTROL
   CONTROL DE COSTO 2.500.000              
   CONTROL DE PROGRAMA 2.500.000              
   CONTROL DE ALCANCE 2.500.000              
   MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO 2.500.000              
   ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 2.500.000              
COSTOS CORPORATIVOS
OFICINA
Total Proyecto           149.807.749 














































































Id Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Costo Trabajo
0 Programa SALONES COMUNALES 417,25 01/01/2013 07/08/2014 0% 128.274.999,44 8.932,8 horas
1 Programa HITOS DEL PROYECTO 417,25 01/01/2013 07/08/2014 0% $ 0,00 0 horas
10 Programa GERENCIA DE PROYECTOS 417,25 01/01/2013 07/08/2014 0% $ 15.765.000,00 1.303,2 horas
48 Programa ESTUDIOS DE VIABILIDAD 64 días 11/04/2013 10/07/2013 0% $ 7.450.000,00 0 horas
77 Programa PERMISOS Y LICENCIAS 109,5 días 24/07/2013 24/12/2013 0% $ 3.900.000,00 0 horas
87 Programa ADECUACIÓN 247,63 10/07/2013 20/06/2014 0% $ 42.784.999,69 4.629,6 horas
112 Programa DOTACIÓN 247,38 25/07/2013 07/07/2014 0% $ 58.374.999,76 3.000 horas






































Id Costo Repetitiva Duración Comienzo Fin
Nombres de 
los recursos
0 $ 128.274.999,44 No 417,25 días 01/01/2013 07/08/2014
1 $ 0,00 No 417,25 días 01/01/2013 07/08/2014
4 $ 0,00 No 0 días 10/07/2013 10/07/2013
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
90 Contratar y Realizar los diseños TECNOLÓGICOS FC 0 días
91 Contratar y Realizar los diseños ARQUITECTONICOS FC 0 días
8 $ 0,00 No 0 días 07/07/2014 07/07/2014
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
9 Fin del proyecto FC 0 días
46 Cierre Técnico FC 0 días
9 $ 0,00 No 0 días 07/08/2014 07/08/2014
10 $ 15.765.000,00 No 417,25 días 01/01/2013 07/08/2014
11 $ 2.875.000,00 No 16 días 01/01/2013 22/01/2013
12 $ 1.437.500,00 No 8 días 01/01/2013 10/01/2013
13
$ 1.437.500,00 No 8 días 01/01/2013 10/01/2013
Dirección Proyecto;
Ingeniero[3
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
15 Identif icar los involucrados FC 0 días
19 Definir el alcance FC 0 días
14 $ 1.437.500,00 No 8 días 11/01/2013 22/01/2013
15
$ 1.437.500,00 No 8 días 11/01/2013 22/01/2013
Dirección Proyecto;
Gastos de V
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
18 Recoger la información FC 0 días
16 $ 6.490.000,00 No 56,38 días 23/01/2013 11/04/2013
17 $ 2.780.000,00 No 13,25 días 23/01/2013 11/02/2013
18
$ 2.300.000,00 No 4,88 días 23/01/2013 29/01/2013
Dirección Proyecto;
Gastos de V
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
19 Definir el alcance FC 0 días
19 $ 200.000,00 No 2 días 29/01/2013 31/01/2013 Dirección Proyecto
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
20 Crear la EDT FC 0 días
20
$ 280.000,00 No 6,38 días 31/01/2013 11/02/2013
Dirección Proyecto[20%];
Ingen
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición











ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Realizar el Acta de Constitución del proyecto











21 $ 770.000,00 No 43,13 días 11/02/2013 11/04/2013
22 $ 350.000,00 No 11,13 días 11/02/2013 26/02/2013 Ingeniero
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
25 Crear Presupuesto FC
31 Crear el plan de gestión de Calidad FC
33 Crear el plan de Adquisiciones FC
35 Crear el plan de Comunicaciones FC
37 Crear el plan de Recursos Humanos FC
23 $ 420.000,00 No 11,13 días 27/03/2013 11/04/2013
Dirección Proyecto[10%];
Ingen
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
51 Realizar estudio de Estratif icación FC 0 días
58 Realizar la MACROLOCALIZACIÓN FC 0 días
61 Realizar estudio de Audio FC 0 días
62 Realizar estudio de Video FC 0 días
63 Realizar estudio de Tecnología FC 0 días
24 $ 840.000,00 No 32 días 26/02/2013 11/04/2013
25 $ 350.000,00 No 11,13 días 26/02/2013 13/03/2013 Ingeniero
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
28 Identif icar, calif icar y cuantif icar riesgos FC 0 días
26
$ 490.000,00 No 11,13 días 27/03/2013 11/04/2013
Dirección 
Proyecto[20%];Ingen
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
51 Realizar estudio de Estratif icación FC 0 días
58 Realizar la MACROLOCALIZACIÓN FC 0 días
61 Realizar estudio de Audio FC 0 días
62 Realizar estudio de Video FC 0 días
63 Realizar estudio de Tecnología FC 0 días
27 $ 1.000.000,00 No 9,75 días 13/03/2013 27/03/2013
28
$ 600.000,00 No 3,38 días 13/03/2013 18/03/2013
Dirección Proyecto;
Ingeniero[4
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
29 Crear el plan de gestión de riesgos FC 0 días
29 $ 400.000,00 No 6,38 días 18/03/2013 27/03/2013 Ingeniero[200%]
Identif icador Nombre de la sucesora
23 Revisar cronograma y definir plan de gestión del tiempo 0 días
26 Revisar Presupuesto y definir plan de gestión del Costo 0 días
45 $ 5.350.000,00 No 22,38 días 07/07/2014 07/08/2014
46 $ 1.050.000,00 No 11,13 días 07/07/2014 22/07/2014 Ingeniero[300%]
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición




Identif icar, calif icar y cuantif icar riesgos
Crear el plan de gestión de riesgos
Revisar Presupuesto y definir plan de gestión del Costo
PLANEACIÓN COSTO
Crear Presupuesto







Id Costo Repetitiva Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos
47
$ 4.300.000,00 No 11,25 días 23/07/2014 07/08/2014
Dirección Proyecto;
Gastos Leg
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
9 Fin del proyecto FC 0 días
48 $ 7.450.000,00 No 64 días 11/04/2013 10/07/2013
56 $ 4.000.000,00 No 60 días 11/04/2013 04/07/2013
57 $ 1.000.000,00 No 20 días 11/04/2013 09/05/2013
58
$ 500.000,00 No 20 días 11/04/2013 09/05/2013
Estudios y asesorías - 
Técnicos
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo
3 Estudios f inalizados FC
59 Realizar la MICROLOCALIZACIÓN FC
59
$ 500.000,00 No 15 días 18/04/2013 09/05/2013
Estudios y asesorías - 
Técnicos
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
3 Estudios f inalizados FC 0 días
69 Evaluar tecnología de FUENTE CONVENCIONAL FC 0 días
71 Evaluar tecnología de Energía SOLAR FC 0 días
72 Evaluar tecnología de Energía EÓLICA FC 0 días
64 $ 2.000.000,00 No 40 días 09/05/2013 04/07/2013
65 $ 750.000,00 No 25 días 30/05/2013 04/07/2013
66
$ 250.000,00 No 15 días 30/05/2013 20/06/2013
Estudios y asesorías - 
Técnicos
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
3 Estudios f inalizados FC 0 días
75 Realizar estudio de RECURSOS FC 0 días
69
$ 250.000,00 No 15 días 09/05/2013 30/05/2013
Estudios y asesorías - 
Técnicos
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo
3 Estudios f inalizados FC
66 Realizar estudio de Impacto Auditivo FC
67 Realizar estudio de Impacto Visual FC
68 Realizar estudio de Emisión de Gases FC
70 $ 1.000.000,00 No 15 días 09/05/2013 30/05/2013
71
$ 500.000,00 No 15 días 09/05/2013 30/05/2013
Estudios y asesorías - 
Técnicos
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo
3 Estudios f inalizados FC
66 Realizar estudio de Impacto Auditivo FC
67 Realizar estudio de Impacto Visual FC
68 Realizar estudio de Emisión de Gases FC
Evaluar tecnología de Energía SOLAR
FUENTE ALTERNATIVA
Evaluar tecnología de FUENTE CONVENCIONAL
Realizar estudio de Impacto Auditivo
FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA
CONDICIONES AMBIENTALES (Con Fuente seleccionada)
Realizar la MICROLOCALIZACIÓN
Realizar la MACROLOCALIZACIÓN











$ 500.000,00 No 15 días 09/05/2013 30/05/2013
Estudios y asesorías - 
Técnicos
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo
3 Estudios f inalizados FC
66 Realizar estudio de Impacto Auditivo FC
67 Realizar estudio de Impacto Visual FC
68 Realizar estudio de Emisión de Gases FC
73 $ 2.000.000,00 No 14 días 20/06/2013 10/07/2013
74 $ 2.000.000,00 No 14 días 20/06/2013 10/07/2013
75
$ 1.000.000,00 No 7 días 20/06/2013 01/07/2013
Estudios y asesorías - 
Económi
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
3 Estudios f inalizados FC
76 Realizar estudio de COSTOS FC
76
$ 1.000.000,00 No 7 días 01/07/2013 10/07/2013
Estudios y asesorías - 
Económi
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo
3 Estudios f inalizados FC 0 días
4 Definición viabilidad del proyecto FC 0 días
84 $ 2.500.000,00 No 77,5 días 06/09/2013 24/12/2013
85
$ 2.000.000,00 No 60 días 06/09/2013 28/11/2013
Gastos Legales[$ 
2.000.000,00
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
5 Permisos Ortorgados FC 0 días






88 $ 11.465.000,00 No 59,13 días 10/07/2013 01/10/2013
89 $ 3.715.000,00 No 11,13 días 10/07/2013 25/07/2013
91
$ 1.830.000,00 No 9,63 días 10/07/2013 23/07/2013
Dibujante;Estudios y 
asesorías
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
82 Obtener licencias de ADECUACIÓN FC 0 días
94 Contratar y Realizar los diseños ARQUITECTONICOS de detalle FC 0 días
100 Adquirir y transportar a sitio los materiales CIVILES FC 0 días
101 Adquirir y transportar a sitio los materiales de DECORACIÓN FC 0 días
92 $ 7.750.000,00 No 49,5 días 24/07/2013 01/10/2013
94
$ 3.100.000,00 No 32 días 24/07/2013 05/09/2013
Dibujante;Estudios y 
asesorías
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo
83 Obtener licencias de CONSTRUCCIÓN FC
85 Obtener licencias de EJECUCIÓN FC
103 Proceso y Firma de contrato M/O CIVIL FC
104 Proceso y Firma de Contrato M/O ELÉCTRICA FC
105 $ 16.799.999,69 No 146 días 29/11/2013 20/06/2014CONSTRUCCIÓN
DE DETALLE
Contratar y Realizar los diseños ARQUITECTONICOS de detalle





Obtener licencias de EJECUCIÓN
Realizar estudio de COSTOS
ECONÓMICO
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
Realizar estudio de RECURSOS






Repetitiva Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos
106 $ 11.549.999,79 No 146 días 29/11/2013 20/06/2014
107 $ 5.249.999,90 No 80 días 29/11/2013 20/03/2014 Ingeniero;Instalaciones;Obrero
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
6 Inicio Construcción CC 0 días
108 Realizar la DECORACIÓN FC -30 días
110 Instalar la DUCTERIA CC 40 días
126 Instalar Equipos Principales FC 0 días
127 Instalar Equipos secundarios FC 0 días
121 $ 41.964.999,84 No 247,38 días 25/07/2013 07/07/2014
125 $ 11.964.999,84 No 76,88 días 21/03/2014 07/07/2014
126 $ 6.724.999,91 No 72 días 21/03/2014 30/06/2014 Ingeniero;Instalaciones[$ 2.00
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
8 Energía alternativa instalada FC 0 días
128 Instalar softw are FC 0 días
128 $ 564.999,99 No 4,88 días 01/07/2014 07/07/2014 Ingeniero;Instalaciones[$ 250.
Identif icador Nombre de la sucesora Tipo Posposición











































































































Anexo F1. Actualizaciones de diccionario EDT 
 
Justificación del Cambio / Inclusión: 
Descripción: Alcance de Nuevo Ítem: 
 Actualización de Diccionario de EDT 
Persona que solicita 
Ítem N°: Persona que Actualiza: 
Persona que Autoriza: 
 
 
Tipo de Cambio 
 
Sustituye al Ítem N° 
 
Nuevo Ítem (Si/No) 
 
Requerimientos de Calidad: 
Duración en Días Hábiles: 
 
Recurso Humano: Recurso Material: 
 
Código Presupuesto: Costo en COP: 
Recursos Requeridos: 
Riesgos: 
Actividades Precedentes: Actividades Sucesoras: 
Fecha 
 
Gerente de Proyecto 
Autorizado por (Firma): 
Nota:  Actualizar Diccionario de EDT, Matriz de Evaluación de Riesgos, Cronograma  













CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
1 ALCANCE DEL PROYECTO
2 ALCANCE DEL PRODUCTO
3 ENTREGABLE PRIMER NIVEL
4 EXCLUSIONES DEL PROYECTO
5 ASUNSIONES DEL PROYECTO
6 RESTRICCIONES DEL PROYECTO
7 CRITERIOS ACEPTACIÓN PROYECTO
8 CRITERIOS ACEPTACIÓN PRODUCTO
ITEM CONCEPTO
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ALCANCE






























TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO 
 
En reunión con el grupo de trabajo se lleva a cabo la selección de las opciones a 
desarrollar como trabajo final, tomando como base la lluvia de ideas aportadas por 
los participantes. 
 
Descripción de la metodología y conclusiones 
 
Bajo la técnica nominal de grupo, se generaron 5 ideas que fueron expuestas y 
explicadas ante el grupo por cada uno de los  participantes donde se establecieron 
los parámetros que se iban a tener en cuenta para la toma de la decisión final, allí 
se evaluaron los criterios elegidos por el grupo donde se concluyó que la mejor 
idea era la “Implementación de la tecnología con fuente de energía alterna en 
salones comunales inteligente para un conjunto residencial de estrato 2 y 3” 
seleccionada con una puntuación de 26/30, seguida de la otra idea “Rehabilitación 




Cada idea fue expresada y explicada por los integrantes del grupo haciendo un 
análisis del conocimiento sobre el tema empleando cotidianidades vividas y 
validando necesidades existentes en la sociedad, también se tomó como 
enseñanza cada una de las exposiciones donde de resaltó el aspecto social, el 









Criterios a evaluar 
 
Se evaluaron los siguientes criterios: 
 
 Impacto ambiental: Se debe validar que tanto se afecta el aspecto 
ambiental con la ejecución de esta idea. 
 
 Impacto Social: Se debe tener en cuenta que el proyecto que se 
desarrolle, genere un beneficio a la sociedad, que contribuya a un 
desarrollo y objetivo común. 
 
 Impacto en el tiempo: Se estima el tiempo de duración de la ejecución de 
cada idea a evaluar, se debe escoger la que sea posible desarrollar durante 
la especialización. 
 
 Cantidad de población: Se hace un bosquejo rápido de la población que 
se cubre o beneficia de la idea una vez esté desarrollada, con el fin de 
generar mayor satisfacción en la sociedad. 
 
 Impacto Económico: Al ejecutar una idea innovadora, permitirá generar 
nuevos empleos y se verán beneficiados los involucrados directo e 
indirectos. 
 
 Conocimiento del tema: Evaluar y escuchar las opiniones de cada 
integrante del grupo respecto al conocimiento de la idea que se plantea, ya 
que esto permitirá ejecutar una labor durante el proyecto con una buena 










Escala de peso 
 
Aquí se muestra la tabla que se utilizó para dar un ponderado a la idea a evaluar 
teniendo un valor máximo de puntuación de 30 con los 6 criterios a evaluar. 
 
CALIFICACIÓN NIVEL IMPACTO 
1 Menor Impacto 
2   
3   
4   
5 Máximo Impacto 
 
A continuación se muestran los criterios que se tuvieron en cuenta para evaluar la 
opción con el valor numérico que se le dio el cual nos permitió tomar la decisión 
ante la mejor idea a desarrollar. 
 




















Implementación de la tecnología con 
fuente de energía alterna en salón 
comunal inteligente para un conjunto 
residencial de estrato 2 y 3 
4 5 4 5 5 3 26 
Construcción de una escuela en el 
área rural 
4 5 2 2 4 3 20 
Programa de educación básica 
primaria Colombia sin analfabetas 
1 5 1 1 3 5 16 
Planes de manejo ambiental en 
pozos petroleros 
5 4 2 2 3 4 20 
Rehabilitación de predios urbanos 
para de interés social 








ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Se hizo un levantamiento respecto a los stakeholders del proyecto, para tal efecto 
se dio una clasificación de la siguiente manera: 
  
ÁRBOL DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS MANDATOS Y RECURSOS 
Población  
Dar buen uso a los 
salones comunales 
Los salones comunales no 
están siendo utilizados 
debidamente Normas de convivencia 
Sector Público Bienestar social 
Habitantes sin actividades 











Conjuntos residenciales sin 







Desinterés por eventos 
religiosos La fe, los principios, la cultura 
Grupos políticos 
dar a conocer la 
gestión  
los grupos políticos no 
muestran interés por 
realizar gestiones en estos 
lugares Patrocinadores 
 
Primera columna: grupos 
 
Son los involucrados directa o indirectamente o afectados por el problema de 
desarrollo y sus posibles soluciones. Se identificaron los siguientes grupos:  
 
• Grupos de la población, con base en características tales como localización, nivel 






• Organizaciones del sector público: ministerios, gobernaciones y alcaldías, entre 
otros.  
 
• Organizaciones del sector privado: cámaras de comercio, empresas importantes.  
 
• Organizaciones de la sociedad civil: incluye principalmente organizaciones no 
gubernamentales y otras organizaciones sin fines de lucro, como los concejos 
comunales.  
 
• Organizaciones religiosas: incluye iglesias y otras organizaciones religiosas 
influyentes en la comunidad.  
 
• Grupos políticos: incluye partidos políticos.  
 
Segunda columna: intereses 
 
Se colocaron los intereses de cada grupo, en relación con el problema de 
desarrollo.  
 
Tercera columna: problemas percibidos 
 
Se colocaron los problemas específicos o condiciones negativas de la manera que 
son percibidos por el grupo de involucrados, en relación con el problema de 
desarrollo. 
 
Cuarta columna: mandatos y recursos 
 
Los mandatos se refieren a la autoridad formal que tiene el grupo de involucrados 








ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Se evalúan cuáles son las causas que han generado el problema central y se 
determinan los efectos que estas causas producen, Las causas son las acciones 
responsables de la situación planteada, se representan como las raíces del árbol 
de problemas. Los efectos son las consecuencias de la situación planteada como 
problema, se representan como las ramas del árbol de problemas, mientras que el 
problema enunciado constituye el tronco del árbol.  
 
El árbol de problemas permitió tener: 
 
 La visión de los efectos del problema central y de esta forma se analiza y verifica 
su importancia.  
 
 La visión de la situación actual relacionada con el problema central enunciado. 
 
 La visión de las causas asociadas al problema central, tanto endógenas como 
exógenas, lo que facilita la identificación de las raíces del problema. 
 




























Genera detrimento en 
los salones comunales
Se genera carencia de 
pertenencia por el lugar
Inexistencia de un 
representante legal antes 
las alcaldías locales 
Baja participación 
de los 





Falta de aplicación del 
manual de convivencia 













No se practican normas mínimas 
de convivencia










Carencia de medios 
audiovisuales para la 
recreación y 
capacitaciones 
Carencia de tecnología 




La infraestructura no 
es utilizada por los 
copropietarios






ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Una vez se obtuvo el árbol de problemas se empieza a determinar cuáles son los 
medios y que fines se desean alcanzar para ir construyendo el árbol de objetivos, 
este permite validar la forma de definir como alcanzar el objetivo central. Los 
medios fundamentales se especifican en el nivel inferior; constituyen las raíces del 
árbol. Los fines se especifican en la parte superior; son las ramas del árbol. 
 
El árbol de objetivos permitió:    
 
 Describir la situación futura que predominará una vez estén resueltos los 
problemas. 
 
 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia para la toma de 
decisiones. 
 
 Visualizar en un diagrama las relaciones causas-efectos. 
 







acuerdo a las 
necesidades
Instalar ayudas 




aplicada a la 
seguridad
Aplicar la cultura de 





participación de los 






Aplicar manual de 











del lugar por parte de 
los copropietarios






Utilizar adecuadamente los salones comunales en conjuntos residenciales de estrato 2
Desarrollar actividades 
de recreación y 
esparcimiento
Representar el 
conjunto ante las 
entidades 
gubernamentales




trabajo en los 
copropietarios











Después de analizar el árbol de objetivos se determinó que nuestro proyecto se 
enfocará en la aplicación de la tecnología que a su vez involucra la solución de 
otros objetivos planteados en el árbol. 
 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Para la solución de este problema se plantean dos alternativas las cuales son 
sometidas a un proceso evaluativo donde se le dio un ponderado a cada criterio 
según su impacto positivo ante los stakeholder esto para buscar la mejor opción. 
 
Alternativa 1: Implementación de la tecnología con fuente de energía alterna en 
salones comunales inteligentes para conjuntos residenciales de estrato 2 y 3. 
 
Alternativa 2: Implementación de la tecnología con fuente de energía convencional 
en salón comunal inteligente para un conjunto residencial de estrato 2 y 3. 
 
Criterios De Evaluación 
 
 Impacto ambiental: Como propósito fundamental, la aplicación de una 
solución a un problema debe soportarse en el análisis de las afectaciones al 
medio ambiente donde se desarrolla. Así este criterio se determina como factor 
predominante en la evaluación. 
 
 Impacto social: Basados en los criterios de “Colombia 2019 segundo 
centenario”, los proyectos deberán enmarcarse en las expectativas de igualdad 
para todos de tal forma que la plataforma de cualquier propuesta siempre se 







 Impacto económico: Directamente relacionado con el criterio anterior y con su 
viabilidad en la práctica, el criterio económico determinará el concepto de 
sostenibilidad del tiempo y su aplicación en el grupo poblacional determinado. 
 
 Impacto tecnológico: Buscando compatibilidad con los criterios anteriores 
aprovechando los conocimientos del tema  por parte de los participantes y 
proponiendo la aplicación de tecnologías innovadoras en el medio, las 
propuestas deberán enmarcarse en la utilización de herramientas tecnológicas 
que cumplan con las expectativas planteadas. 
 
Si se determina entonces adjudicar un peso específico a cada uno de los criterios 
de evaluación, podemos valorizar en porcentajes cada uno de ellos en la siguiente 
tabla: 
Criterios % 
Impacto ambiental  30 
Impacto social  25 
Impacto económico  15 
Impacto tecnológico  30 
 
Una vez otorgado un porcentaje a cada criterio de evaluación podemos aplicar un 
puntaje a cada alternativa, entendiendo que el puntaje se determina por el nivel de 





Satisface ampliamente el criterio 100 Puntos 
Satisface moderadamente el criterio   80 Puntos
Satisface muy poco el criterio   60 Puntos 





Si recordamos que se cuenta con unas determinantes específicas propuestas 
como  un grupo poblacional un estrato económico 2 o 3, una actividad o función 
específica como un salón comunal en un conjunto residencial de hasta 50 
unidades y la aplicación de la tecnología para desarrollar el proyecto, podemos 




Después de analizar la tabla anterior fácilmente se identifica que la alternativa 1 
supera en un 15% a la alternativa 2, básicamente por la diferencia en la afectación 
ambiental y el nivel de la tecnología aplicada,  reconociendo que el aspecto 
económico deberá ser cuidadosamente estudiado para mitigar su impacto por 
ejemplo proyectando el ciclo de vida del proyecto en su ejecución a más largo 




Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación
Impacto ambiental 30
Nivel de afectación al 
medio ambiente y 
condición sostenible del 
proyecto.
100 30 60 18
Impacto social 25
Nivel de servicio y 
cobertura para la 
comunidad en pos de la 
igualdad social y el nivel 
de vida.
80 20 80 20
Impacto económico 15
Viabilidad del proyecto y 
sustentabilidad a futuro en 
un entorno económico 
estrato 2.
60 9 80 12
Impacto tecnológico 30
Aplicación de la 
tecnología para 
desarrollar el proyecto de 
manera compatible con 
los otros criterios.
80 24 60 18




% Análisis del porcentaje







 Implementación de la tecnología con fuente de energía alterna en salones 
comunales inteligentes para conjuntos residenciales de estrato 2 y 3. 
 
Al escoger esta alternativa se inician los estudios y viabilidades previos al inicio de 




Para las dos alternativas de solución se plantea una EDT que hace parte de la 
identificación de la mejor alternativa a seleccionar y estas son presentadas a 
continuación. 
También se hace el cronograma para cada alternativa con el fin de comparar 
duración en cada fase del proyecto. 
Con el  análisis de la información que obtenemos de las EDT y los cronogramas 
se hace de igual manera el presupuesto para las dos alternativas. 
Los tres ítems estudiados fueron determinantes para concluir que la 
“Implementación de la tecnología con fuente de energía alterna en salones 
comunales inteligentes para conjuntos residenciales de estrato 2 y 3” fue la mejor 














































Como resultado de la expansión en las agrupaciones de vivienda de propiedad 
horizontal en los estratos más desfavorecidos de la sociedad y paradójicamente la 
disminución en la identidad de vivir en comunidad, todos aquellos espacios 
diseñados con ese propósito y para mejorar la calidad de vida día a día se ven 
más subutilizados. 
 
Los avances tecnológicos y el enfoque del respeto al medio ambiente y un modo 
de vida sustentable son las herramientas ideales que permitirían revitalizar tanto la 




Para una organización enfocada en proyectos de carácter social la subutilización 
de los espacios comunitarios se convierten en un objetivo fundamental. 
 
Como parte del continuo movimiento del mercado, de la alta competencia y la 
exigencia de los clientes, las empresas han sido llevadas a adoptar modelos y 
mecanismos que les permitan no sólo hacer productos y ofrecer servicios de alta 
calidad, sino analizar mejorar, evaluar y controlar todos los procesos. 
 
De la misma manera deben buscar mecanismos que  ayuden a mejorar la gestión, 
a crear conciencia de mejora continua, a medir la equidad, pertinencia y calidad de 







Se plantean los objetivos con el propósito de conocer la finalidad del plan. 
OBJETIVO GENERAL 
 
Utilizar adecuadamente los salones comunales en conjuntos residenciales 
instalando equipos de multimedia conectados a fuentes de energía alternativa 




 Utilizar adecuadamente el salón comunal del conjunto residencial alameda 
el porvenir, ubicado en el barrio patio bonito de la localidad de Kennedy, 
instalando equipos de multimedia conectados  a fuentes de energía 
alternativa para su funcionamiento. 
 
  Ejecutar el proyecto siguiendo el cronograma establecido optimizando 
recursos. el proyecto debe ser ejecutado en un plazo no mayor a 15 meses 
con un presupuesto máximo de $180.000.000 y utilizando como fuente de 
energía alterna la fuente solar. 
 
 Desarrollar el proyecto bajo estándares ISO 14000 y garantizar el plan de 
calidad. 
 
 Caracterizar, analizar y documentar los procesos para brindar la posibilidad 




Diseñar, modificar instalaciones físicas, implementar equipos multimedia que 





residencial alameda el porvenir, ubicado en el barrio patio bonito de la localidad de 
Kennedy en Bogotá. El proyecto debe ser ejecutado en un plazo no mayor a 15 
meses con un presupuesto máximo de $180.000.000 y utilizando como fuente de 
energía alterna la fuente solar. La primera fase comprende la planeación del 






Desde el principio de la igualdad se busca contribuir al aprovechamiento de los 
espacios comunitarios, mediante la implementación de la tecnología y acciones 
sociales necesarias para la proyección y formación de los ciudadanos en aras de 




Se proyecta como una organización que desde el principio de igualdad social, la 
gestión estratégica y el respeto al medio ambiente, propenderá por la búsqueda 
permanente de la convivencia y la cultura local con énfasis en ampliación de su 
cobertura y sustentado en el criterio de la mejora continua. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La política de calidad del sistema de gestión se determina así: comprometerse a 
implementar estrategias para mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y 
efectividad de sus productos y servicios enfocados a estimular el aprovechamiento 
de los espacios comunitarios de la población objetivo, basados en el soporte 










Honestidad: Este valor trasciende al respeto por los bienes comunes materiales, 
en el respeto por la honra como patrimonio moral de todos; promueve la actuación 
con rectitud, honradez y veracidad en todos los actos de la vida organizacional. 
 
Responsabilidad: Entendida en dos sentidos: primero, como el cumplimiento a 
cabalidad de las tareas correspondientes a cada cargo y, segundo, como la 
capacidad que debe desarrollar cada persona vinculada a la organización. 
 
Lealtad: Es la actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, a la institución y a 
la patria. A partir del compromiso de los trabajadores para con la organización se 
debe fomentar y crear un sentido de pertenencia.  
 
Compromiso: Es la disposición de ir más allá del simple deber si no de trascender 
las normar y lograr el “deber ser”. 
 
Solidaridad: Es la obligación de adhesión a la justa causa y al esfuerzo por lograr 
los objetivos organizacionales. También se espera el apoyo de todos los 
servidores en los sucesos adversos o emergencias en que pueda verse la 
organización, las personas que lo conforman o sus usuarios para ayudar a 
mitigarlos o superarlos. 
 
Sinceridad y respeto a la verdad. Es la sencillez, veracidad y modo de expresarse 
libremente sin fingimiento. Se consolida el respeto por la verdad en todos los actos 
de los funcionarios de la organización para con sus usuarios internos y externos, 





constituye en un valor recto de las relaciones interpersonales y mejora los canales 
de comunicación e información. 
 
Trabajo en equipo: Son aptitudes participativas para alcanzar objetivos comunes. 
 
Justicia: Se parte del principio de “dar a cada uno lo que le corresponde” e incluye 
los conceptos de derechos, razón y equidad, el otorgamiento de la razón a 
quienes les asiste en las conciliaciones requeridas y, la disposición que se tenga 
para otorgar a cada quien lo que le corresponde.  
 
 Tolerancia: Es la capacidad que tenemos para entender a y aceptar las 
diferencias en las actuaciones de los demás, adaptando nuestro accionar a las 
diversidades socioculturales y biofísicas que caracterizan a la sociedad y al 
entorno organizacional. 
 
Acatamiento a la ley: El respeto por las disposiciones legales en general, deben 




· Promover al interior de la organización los valores éticos. 
 
· Liderar permanentemente acciones que propicien una cultura organizacional 
acorde con los lineamientos plasmados en el presente código de ética. 
 







· Fomentar la cultura de transparencia en los procesos de contratación, en 




· Crear mecanismos de participación ciudadana. 
 
· Dar ejemplo sobre la aplicabilidad de los principios éticos tanto en las 
relaciones internas como en las actuaciones frente a terceros. 
 
Todos los funcionarios deben estar convencidos que el papel que desempeñan en 
la organización es importante para el fortalecimiento de una cultura ética acorde a 
los lineamientos dispuestos en este código de ética. 
 
MAPA DE PROCESOS 
 
 





PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
 
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario definir responsabilidades, con el 









Para el desarrollo del proyecto se hace necesario definir responsabilidades, con el 
fin de garantizar la correcta ejecución del sistema de gestión de calidad. 
 
Equipo de gestión 
 






· Planear las etapas, programar metas y concertarlas. 
 
· Coordinar la producción de los medios para la ejecución del proyecto. 
 
· Coordinar las actividades relacionadas con el proyecto. 
 
· Administrar riegos y contingencias, así como la solución de conflictos al interior        
del proyecto. 
 
· Definir criterios para el enfoque y desarrollo del proyecto, y hacer el control del        
avance y la calidad del mismo. 
 
· Elaboración y presentación de los informes de seguimiento que se acuerden. 
 
· Asignar las personas que conformaran el comité de calidad. 
 
· Aprobar los entregables del proyecto. 
 
· Identificar riesgos y recomendar las acciones necesarias. 
 
· Elaboración y presentación de los informes de seguimiento que se acurden. 
 
· Recolección, análisis y organización de la información. 
 
· Encargado de ejecutar tareas establecidas en la metodología del proyecto. 
 
· Coordinar las actividades relacionadas con el flujo de la información. 
 
· Orientar conceptual y metodológicamente el diseño y ejecución del proyecto. 
 
· Suministrar la información necesaria para el análisis que conlleve a la   
















Gerente de proyecto Población 
Director de obra Sector Público
Planner Sector Privado
Ingeniero Electricista Sociedad civil
Arquitecto Organizaciones religiosas

















Desviación en las horas de dedicación 
estimadas por parte de los integrantes del 
grupo.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.2
Deficiencia en la planificación y definición 
del alcance.
IDR (Índice de Documentos 
Revisados)
IDR ≥ 0,85
1.2 IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.2




Falta de presupuesto para finalizar el 
proyecto.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3
Mala comunicación entre los integrantes 
del grupo.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3
Constantes fallas en asistencia de los 
integrantes del grupo de proyecto.
IA (Índice de Asistencia) IA ≥ 0,85
1.3 IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3








La ausencia prolongada o abandono de 
alguno de los miembros del grupo por 
causas ajenas al proyecto.
IA (Índice de Asistencia) IA ≥ 0,85
1.2
Baja calidad de los documentos 
entregables
IDR (Índice de Documentos 
Revisados)
IDR ≥ 0,85
5.1 Fallas en los equipos multimedia




Errores significativos en el desarrollo de la 
parte técnica del
proyecto.




Cambios significativos en los 
requerimientos del cliente.
RTC (Requerimiento de Tasas de 
Cambio)
RTC ≤ 0,10
RTC (Requerimiento de Tasas de 
Cambio)
RTC ≤ 0,10
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3 Pérdida de información vital del proyecto. IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
4.2
Retraso en la llegada de los implementos 
multimedia.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
5.1 Fallas en las redes. IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
4.3
Inexperiencia del personal técnico 
asignado a la instalación.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
4.3
Condiciones ambientales desfavorables 
para la instalación de equipos.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
Incumplimiento de las tareas asignadas por 
parte de algún integrante del grupo.
1.3
Incumplimiento en las obligaciones del 
cliente
LISTA DE RIESGOS
Enfocar atención en aspectos de poca 
relevancia en el proyecto descuidando 





MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 







Matriz de roles y funciones para el proyecto 
"Salones Comunales Multimediales"


















































































Verificación de documentación del proyecto R P P P P P P
Orientación educativa E/P
Planeación del proyecto R/A P P/C P E/A P/E P/E E E
Desarrollo del proyecto A R R/A E E E E E
Satisfacción de usuario final R R R A A A P P
Verificar cumplimiento de los planes de gestión R R R P/E C C P P P
Interventor en la ejecución del proyecto P P P P/R R R R
Diseño de instalación de fuentes solares R A P P/E P/E P/E
Instalación de paneles solares A P/C P/C E
Estudio de mercados A P/E
Visitar posibles clientes A C P/E
ofertar el producto A R P/C P/E
Definir equipos Multimedia R A A P P/E P/E P/E
Hacer cotizaciones A R P P/C P/C P/E
Diseñar instalación P P/E P/E P/E
Adecuar salones A R C C C P/E
Adquirir equipos A A P P/E P/E P/E
Validar características de equipos P/C P/C P/E
Instalar Equipos A R P P/C P/C P/E
Capacitar personal A/R A/R C P/C P/C E
Puesta en marcha R/A R/A R/A C P/R P/R P/R P/E
pruebas finales P/R P/R P/R P/E
Entrega del proyecto R/A R/A R/A P/R R/A R/A R/A P/R
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES








El presupuesto que se tiene estimado para el proyecto tiene un monto de 
$180.000.000. Esta estructura se encuentra en el anexo B2. 
 
CRONOGRAMA 










MÉTRICAS DE CALIDAD 






Consiste en calcular 
el nivel de 
efectividad en las 
fechas de entregas 
de los productos y 
servicios en el 
salón comunal.
Número de entregas oportunas X 100
Total de entregas
Identifica el nivel de 
efectividad del grupo de 
proyecto en la entrega de 
productos que afecta la 
recepción oportuna de 
entregables y que afecta el 
cronograma del proyecto
95%
1. Mejorar los 
tiempos de 
entraga.
2. Se debe diseñar 





Medición entre lo 




Evaluar la ejecución de lo 
planeado porque nos 




1. Definir un plan 
de acción para 
mejorar los 
tiempos en la 
ejecución de las 
actividades.
FINANCIERO
Hacer una medición 
de lo 




Se debe verificar lo 
invertido en comparación 
con el presupuesto que se 
tiene, puede afectar el 
proyecto en el 
cumplimiento del alcance.
5%
1. Implementar un 
plan de acción para 






Consiste en medir 
el número de 
reclamaciones 
efectuadas por el 
cliente durante la 
fase de operación 





Número de reclamaciones =  5
Número de usuarios                250
Permite medir la 
satisfacción del cliente y 
demuestra la calidad del 
producto y/o servicio, 
impacta en el presupuesto
2%
1. Tomar un plan 









PLAN DE MEJORA 
 
Tomar todas las acciones correctivas necesarias para mantener los indicadores 
que se clasificaron en las métricas. 
 
Se efectuaran reuniones de seguimiento que permitan confirmar si las mejoras 
fueron efectivas o no. en caso de no ser efectivas se deben tomar acciones hasta 
dar cumplimiento al indicador esperado, si esta media no surte efecto se debe 
acudir al control de cambios. 
 
Por otra parte con el propósito de generar una mejora continua en la ejecución de 
procesos se verificaran de manera constante los mismos buscando principalmente 
optimizar recursos, tiempos de ejecución y mejorar  el estándar de calidad 
determinado. 
 
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
A través de una herramienta práctica (check list) y verificando el plan de gestión 
del proyecto periódicamente se debe efectuar una revisión de las actividades 
representativas, medir su desarrollo y validar su impacto. El registro de esta 
documentación debe contemplar la trazabilidad de las principales actividades en 
las fases de aseguramiento y control. 
 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
En materia de aseguramiento se requiere validar que el plan de gestión de la 
calidad se aplique de manera efectiva para el desarrollo del proyecto y sus 
principales entradas serán: Las métricas, las listas de control, los planes de mejora 
y manejo de control de cambios. De esta forma el aseguramiento concebido como 





paralelamente en conjunto es útil como elemento de enlace de todas las  áreas del 
proyecto. 
 
La salida concreta del aseguramiento de la calidad no es otra que le plan de 
gestión de la calidad con la condición de ser aplicable, actualizado y reflejo de del 
estándar de calidad determinado en las métricas. Igualmente el planteamiento 
para el manejo de auditorías internas y el de no conformidades es resultado de 
esta etapa. 
 
MANEJO DE NO CONFORMIDADES 
 
Haciendo uso de otra norma de la familia ISO, la ISO 9000:20053 establece las 
siguientes definiciones relacionadas a la conformidad del producto o servicio: 
 
No conformidad: no cumplimiento a un requisito. 
 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
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CONTROL Y MANEJO DE CAMBIOS 
 
El impacto de los cambios en un proyecto normalmente es transversal en las 
áreas del mismo, de esta forma el control de cambios deberá tener su objetivo en 
todas y cada una de las áreas con énfasis en la de riesgos; sin embargo para el 
plan de gestión de calidad debe contemplarse de manera genérica un 
procedimiento. 
 
En el momento de presentarse un cambio o que una circunstancia determine la 
necesidad de efectuarlo, inmediatamente debe validarse su impacto e implementar 
las acciones necesarias para realizarlo.  
 
Si de alguna forma el impacto de estas acciones modifica las métricas 
establecidas en el plan de gestión de la calidad, éstas deberán ajustarse al mismo 
antes de ejecutarse y previa aprobación de los interesados. 
 
Básicamente lo importante será registrar un control de cambios identificando su 
trazabilidad y principalmente el impacto en el alcance del mismo. Un documento 
de registro con las características del cambio realizado será la hoja de ruta del 
mismo y de sus implicaciones. Se tiene diseñado un módulo de control de cambios 
ver anexo E y F3. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Mediante un diagrama de control donde se reflejen las variaciones de las métricas, 
el control de cambios y el nivel de satisfacción de procesos se puede implementar 





auditorías internas, el  control de no conformidades, las mediciones aleatorias a 
los procesos, entre otras son herramientas de esta etapa. 
No tendría ningún objeto planear y asegurar la calidad si en la medición no se 
efectuara   el registro de las desviaciones, no se identificara el cierre de no 
conformidades y no se produjeren reportes de control que concluyan el nivel de 
satisfacción del cliente. Por esta razón el monitoreo y control de sistema de 
gestión de la calidad no se debe asumir como una actividad secundaria es más el 
reflejo de la eficiencia del proyecto y de la eficacia del producto hasta la última 












Se hace la planificación de recursos humanos basado en los requisitos de las 
actividades determinando las necesidades del proyecto. El proyecto contará con 
un equipo de trabajo que dirija la ejecución de la implementación de equipos 
multimedia en un salón comunal del conjunto residencial Alameda el Porvenir, 
ubicado en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy en Bogotá, 
alimentados con fuente de energía solar con el propósito de contribuir en la 
preservación del medio ambiente. Se espera hacer una buena selección de 
recursos humanos con el fin de evitar sobre pasar el costo que se tiene previsto no 
sea mayor a $180.000.000 y también cumplir con el tiempo estimado que tiene un 
plazo menor o igual a 15 meses para apuntar al éxito del proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos: 
 
Se hace indispensable definir un plan de gestión de recursos humanos para 
dimensionar y estructurar cómo se van a ejecutar las actividades contempladas en 
la WBS manteniendo alcance, costo y tiempo planeado.  
 
Para la planificación y ejecución del proyecto, es necesario un grupo 
multidisciplinario con personal calificado. Para la elaboración de planos se debe 
contar con un arquitecto, un ingeniero estructural, un ingeniero mecánico y/o un 
ingeniero electricista. En la elaboración del estudio de factibilidad se necesita un 





de fuentes de energía alternativa se requiere un ingeniero electricista o 




Tener un grupo de Recursos Humanos reconocido por la profesionalidad de sus 
miembros, por el nivel de compromiso ético, responsabilidad y participación activa 
en procesos de mejora continua, contribuyendo al desarrollo de las personas que 
logran alcanzar su máximo nivel de productividad y ponen su servicio a la 




• Identificar la persona idónea para desempeñar el cargo dentro de la organización 
del proyecto. 
 
• Cumplir a satisfacción las actividades programadas en la WBS. 
 
• Estructurar el recurso humano de tal manera que se minimice el riesgo de no 




• Muestra organización y asignación de responsabilidades sin lugar a duda en las 
funciones de cada miembro del proyecto. 
 
• Permite identificar en que momento es requerido un recurso humano para evitar 











Diseño e implantación de un modelo de gestión estratégica de Recursos 
Humanos, que incorpore la formulación y aplicación de las opciones estratégicas 
elegidas. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
• Traer al grupo de trabajo candidatos altamente calificados.  
 
• Motivar a los empleados con el fin de garantizar la permanencia en el grupo de 
trabajo. 
 
• Incentivar al colaborador por su desempeño. 
 
ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Se define el enfoque y cubrimiento que debe tener el plan de gestión de los 
recursos humanos dando alcance y límites para mayor claridad sin dar cavidad a 
la confusión o duda. 
 
En los anexo B3 y C4, se muestra la Creación de los recursos humanos en el 










2. Se supone que se encontrará personal calificado que acepte las condiciones de 
contratación y salario como se tiene programado en el presupuesto. 
 
3. Que el personal tiene buen desarrollo de las comunicaciones y alto nivel de 
liderazgo. 
 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
 
1. Encontrar personal altamente calificado y con experiencia para desempeñar las 
labores con mayor riesgo y afectación del proyecto. 
 
2. Tener personal comprometido con el proyecto. 
 
3. Lograr la motivación del personal de recursos humanos para maximizar su 
productividad. 
 
4. Mantener el mismo personal en todas las fases del proyecto. 
 
5. Hacer una buena planificación que nos oriente a la optimización de recursos. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 












Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. El 
organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
plan de gestión de los Recursos Humanos. 
 
La Estructura de Desagregación de Recursos (EDR) es una estructura jerárquica 
de los recursos, identificados por categoría y tipo de recurso. Algunos ítems de 
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Gerente de proyecto Población 
Director de obra Sector Público
Planner Sector Privado
Ingeniero Electricista Sociedad civil
Arquitecto Organizaciones religiosas








Estructura de Desagregación de Recursos (EDRe) 
 
Roles y Responsabilidades 
 
A continuación se presenta la matriz de roles y responsabilidades que se diseñó 
con el fin de cumplir con las metas trazadas, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto, estas son tomadas del desglose 









Estructura Detallada  de Trabajo 
 
Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 
deben llevar a cabo las siguientes macroactividades de la WBS hasta segundo 
nivel:  
Matriz de roles y funciones para el proyecto 
"Salones Comunales Multimediales"


















































































Verificación de documentación del proyecto R P P P P P P
Orientación educativa E/P
Planeación del proyecto R/A P P/C P E/A P/E P/E E E
Desarrollo del proyecto A R R/A E E E E E
Satisfacción de usuario final R R R A A A P P
Verificar cumplimiento de los planes de gestión R R R P/E C C P P P
Interventor en la ejecución del proyecto P P P P/R R R R
Diseño de instalación de fuentes solares R A P P/E P/E P/E
Instalación de paneles solares A P/C P/C E
Estudio de mercados A P/E
Visitar posibles clientes A C P/E
ofertar el producto A R P/C P/E
Definir equipos Multimedia R A A P P/E P/E P/E
Hacer cotizaciones A R P P/C P/C P/E
Diseñar instalación P P/E P/E P/E
Adecuar salones A R C C C P/E
Adquirir equipos A A P P/E P/E P/E
Validar características de equipos P/C P/C P/E
Instalar Equipos A R P P/C P/C P/E
Capacitar personal A/R A/R C P/C P/C E
Puesta en marcha R/A R/A R/A C P/R P/R P/R P/E
pruebas finales P/R P/R P/R P/E
Entrega del proyecto R/A R/A R/A P/R R/A R/A R/A P/R
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES




















Verificación de documentación del proyecto R R R
Planeación del proyecto R R R
Diseño de instalación de fuentes solares A R I
Estudio de mercados I C R
Definir equipos Multimedia R A C
Hacer cotizaciones R C A
Diseñar instalación R R A
Validar características de equipos R R I
R =  Responsible
A = Accountable
C = Consulted
I =  Informed
(responsable de la ejecución)










Descripción de las entregas: El siguiente formato se utiliza para registrar 
información sobre la entregas del proyecto. 
 
ENTREGA PRODUCTOS DESCRIPCIÓN 
   
   
   
   
   
   
  
Competencias requeridas para el equipo 
 
Se presenta a continuación la descripción de los recursos estimados para el 









Exigir el cumplimiento de los 
entregables del proyecto. 
Orientación educativa para el 
planteamiento del proyecto.  
Profesional con especialización en 
Gerencia de Proyectos, indispensable 




Realizar la planeación del 
proyecto.
Velar por el desarrollo del proyecto.
Garantizar el nivel de satisfacción 
del cliente.
Profesional con especialización en 
Gerencia de proyectos con 3 años de 
experiencia en proyectos de tecnología.
Director de 
obra
Realizar la planeación del 
proyecto.
Verificar el cumplimiento de los 
planes de gestión.
Profesional con especialización en 
Gerencia de proyectos con 2 años de 
experiencia en proyectos de tecnología.
Planner
Realizar la planeación del 
proyecto.
Interventor en la ejecución del 
proyecto.
Profesional con especialización en 
Gerencia de proyectos con 4 años de 
experiencia en proyectos de tecnología 
en el sector privado.
Ingeniero 
Electricista
Realizar la planeación del 
proyecto.
Diseñar la instalación de la fuente 
solar.
Profesional con especialización en 
Gerencia de proyectos con experiencia 
de 2  a 3 años en proyectos de energía 
alternativa especialmente celdas 
fotovoltaicas.
Arquitecto
Realizar la planeación del 
proyecto.
Diseñar ubicación de equipos y 
paneles solares
Profesional con especialización en 
Gerencia de proyectos con experiencia 
de 2  a 3 años en proyectos de energía 




Realizar la planeación del 
proyecto.
Diseñar la instalación de los 
equipos multimedia.
Hacer cotizaciones.
Profesional con especialización en 
Gerencia de proyectos con experiencia 
de 2   años en proyectos de tecnología 




Poner en funcionamiento los 
equipos.
Brindar soporte a usuario final
Estudios técnico en electrónica, 
experiencia en manejo de equipos 
multimedia y soporte mínimo 1 año a 
usuario final.
Mercaderista
Hacer estudio de mercado.
Visitar posibles clientes.
Ofertar el producto.
Mercaderista o economista con 
experiencia en proyectos de tecnología.





Capacitación o adquisición 
 
El proyecto requiere que el personal tenga habilidades gerenciales y técnicas altas 
para la ejecución de la labor impartida, por ello se programa una gama de 
inducción y entrenamiento en la forma de manipulación, instalación y puesta en 
marcha de los equipos que se van a adquirir para la ejecución del proyecto, 
adicional se entregará a los colaboradores un taller de seguridad y protección 
frente al tema de manipulación de los equipos y redes tanto eléctricas como de 
comunicación. 
 
Estrategia para el trabajo en equipo 
 
Se tendrá una sede única como punto de encuentro que me permita tener fácil 
comunicación con los demás integrantes del proyecto, se tiene una estructura 
organizacional del proyecto que se dará a conocer para que el personal de 
recursos humanos se ubique, cumpla y se desempeñe en el área demarcada que 
le corresponde según su cargo, rol y actividad. 
 
Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
 
Inicialmente se hace una preselección de personal para determinar el nivel de 
experiencia y conocimiento en los temas críticos del proyecto. 
 
Calendario de Recursos 
 
Para establecer el calendario de los recursos humanos se acuerda una jornada 
laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el sábado 
4 horas de 8 a.m. a 12 p.m. cuando se requiera; Se contratara personal con 
residencia en la ciudad de Bogotá. Para la estimación de la duración de las 





proyectos con actividades similares y comparándolos con el proyecto actual, de 
esta manera se tiene que la duración del proyecto no sobrepasará un total de 15 




Se estima que el horario sea de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y para la parte 
técnica este mismo horario más los días Sábados de 8 a.m. a 12 p.m. cuando se 
requiera sin incurrir en horas extras. 
 
Desarrollo del equipo de trabajo 
 
Es importante dividir este desarrollo en etapas para lograr un buen equipo de 
trabajo5  las cuales son: 
 
Etapas de desarrollo del equipo de proyecto 
 
Fuente: Guido y Clemennts 
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Formación: El miembro del equipo pasa de ser individual para formar parte del 
grupo de proyecto, para esto el Gerente debe reunir los colaboradores e informar 
de manera clara su rol, consiste en direccionar y orientar los objetivos del 
proyecto.  
 
Tormentas: El gerente debe resolver cualquier incidente que se presente a raíz de 
disminución de las expectativas del proyecto que se puedan presentar, ésta labor 
se llevará a cabo con mucha agilidad y creatividad haciendo uso de la experiencia. 
 
Adaptación: Esta es posterior a las dos anteriores, si el Gerente de proyecto logra 
estabilización sobre situaciones presentadas en las etapas anteriores mejora las 
relaciones entre los demás miembros de proyecto. 
 
Desempeño: El gerente debe lograr el nivel máximo de compromiso para el logro 
de los objetivos, esto se hace con un nivel de confianza mutua y una buena 
comunicación. 
 
La finalidad  de desarrollar el equipo de proyecto es el ayudar a estas personas a 
desarrollarse y crecer para convertirse en un equipo unido y efectivo, esfuerzo que  




La capacitación en el rol del colaborador la hace directamente el ingeniero 
encargado del área, adicional se genera un manual de instalación de los equipos 
que debe ser estudiado para iniciar la labor. 
 






Se hace uso de los métodos de evaluación de desempeño según el caso a 
evaluar, se emplearan mínimo dos métodos de evaluación para obtener mejores 
resultados que permitan realizar un análisis real, se evaluará el conjunto de 
actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del empleado en el desempeño 
de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, 
cantidad y calidad de los servicios producidos.  
 
Dirección del Equipo de Trabajo 
 
Constantemente se dará retroalimentación de las labores para resaltar o informar 

























El proceso de Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de 
información y comunicación de los interesados; se pretende conocer quién 
necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por 
quién. Identificar las necesidades de información de los interesados y determinar 
una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen factores 




Planificar las Comunicaciones determinando las necesidades de información de 
los interesados en el proyecto para definir cómo abordar las comunicaciones de 




Se requiere que los stakeholders estén enterados de los acontecimientos del 
proyecto para mantener un nivel de información precisa y oportuna en cualquier 








Se espera tener un alto nivel de comunicación para tener dominio del proyecto y 





El equipo del proyecto va a usar como métodos de comunicación técnicas que van 
desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas, desde simples 
documentos escritos hasta material complejo al que se pueda acceder en línea. 
Se hará uso de los medios electrónicos como mail, mensajes de texto y 
comunicación vía celular.  
 
Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 
 Promover la comunicación entre los miembros del grupo de proyecto. 
 Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales. 
 Reducir los momentos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la 
unión de los integrantes del grupo de apoyo. 
 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 
 Mantener información clara y oportuna para el desarrollo del proyecto. 
 
Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 
Este documento debe ser aplicado por todas las dependencias como estrategia 









El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto en temas de comunicaciones.  
 
 
Identificación de los Involucrados 
 
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados, en diferentes categorías: 
 
 











Gerente de proyecto Población 
Director de obra Sector Público
Planner Sector Privado
Ingeniero Electricista Sociedad civil
Arquitecto Organizaciones religiosas








Herramientas de Gestión: Es importante generar distintos soportes de 
comunicación para que sea más eficaz. Pueden ser orales, escritos, 
audiovisuales, digitales y demás, las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC)6 abren múltiples posibilidades e integran distintas 
modalidades generando soportes Multimedia e Hipermedia para el tema de las 
comunicaciones.  
  
Cartas: Las cartas deben ser breves y legibles. Se van a utilizar para difundir la  
información importante como son, resultados, cambios en la organización y otros. 
Tiene la ventaja de ser rápida su llegada y el impacto que provoca el remitente, 
por esto, no se realizará de forma múltiple con un destinatario común sino 
personalizada generando mayor respeto. 
  
Carteleras: Se colocarán en un lugar de tránsito seguro del personal del proyecto. 
Puede contener información general, normativas institucionales e informaciones 
que intercambia el personal.  
  
Manuales: Son guías de procedimientos que reúnen la información técnica, 
organizativa, histórica. Ayudan a organizar y coordinar las actividades. Además, 
ayudará a evitar discursos no necesariamente verbales; evitando contradicciones. 
  
Folletos: Estos se harán sobre temas particulares como las coberturas de las ART 
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Las reuniones son un espacio de comunicación para: informar, capacitar,  
reflexionar y tomar decisiones. Lo importante es contar con espacio acorde y 




Buzón de Comunicaciones 
 
Se diseña para permitir  que todos los integrantes de la organización se expresen 
con libertad y puedan dar a conocer en los niveles superiores de la organización 




Se utilizarán con el fin de intercambiar información con personal que no tiene la 
posibilidad de reunirse frecuentemente con los demás miembros del grupo de 
proyecto. Entre estos medios tenemos: 
  
 E-mail: Sus ventajas son; rapidez, interactividad,  multidifusión, facilidad de 
fijación del destinatario. 
 
 Intranet: Es una red interna. Presenta la ventaja de ser un medio rápido e 
instantáneo. Sólo se necesita colocar los computadores en red. 
 
 Listas de distribución y foros de discusión por internet: puede servir para 
motivar a los integrantes en el uso de estas herramientas y estimular su 






En la página web institucional se puede prever un área restringida sólo para los 
integrantes de la institución e implementar los foros. 
 
Matriz de comunicaciones 
 




DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSOS 
Mapa de 
Procesos 
A todos los 
integrantes 








Gestión de la 
Calidad 
Página Web, Carteleras, 
Folletos, Periódico, boletines, 
Reuniones de divulgación 
con Responsables de 




A todos los 
integrantes 








Gestión de la 
Calidad 
Página Web, Carteleras, 
Folletos, Periódico, boletines, 
Reuniones de divulgación 
con Responsables de 




A todos los 
integrantes 
del equipo de 
trabajo y 
grupo de 








Gestión de la 
Calidad 
Página Web, Carteleras, 
Folletos, Periódico, boletines, 
Reuniones de divulgación 
con Responsables de 




A los usuarios 
y funcionarios 







A través de comunicaciones 
internas y reuniones de 




A todos los 
integrantes 
del equipo de 
trabajo y 
grupo de 








Gestión de la 
Calidad 
Página Web, Carteleras, 
Folletos, Periódico, boletines, 
Reuniones de divulgación 
con Responsables de 









A los usuarios 
y funcionarios 






Gestión de la 
Calidad 
Página web. 
Reuniones de divulgación 
con Responsables de 




































Cuando se realice 







Matriz de Comunicación del proyecto 
 
Distribución de la información 
 
Se harán reuniones de seguimiento donde se informará momento actual del 
proyecto y se escucharan opiniones y sugerencias de los Stakeholders.  
 
Se darán a conocer oportunamente los manuales que se deben aplicar para 
ejecutar las labores impartidas. 
 
Se comunicará a quien corresponda oportunamente y con claridad la información.  
Se hará uso de los medios electrónicos como mail, mensajes de texto y 
comunicación vía celular. 
 






Se hace la petición por escrito al Gerente del proyecto quien diligenciará el 
formato de solicitud de cambio, documento que estará disponible para que 
cualquier stakeholders tenga acceso a manera de información, una vez se 
diligencie el formato se inicia el proceso de estudio en cuanto a afectación en el 
alcance, costo y la viabilidad que se tenga con esta solicitud para tomar la decisión 
de aceptar o rechazar el cambio. A continuación el formato de solicitud de cambio, 

































Se realiza la planeación para la identificación de riesgos en el proyecto salones 
comunales multimediales, éste se hizo tomando como base el capítulo once (11) 
del PMBOK y los conocimientos adquiridos durante el módulo de Gestión del 
Riesgo. 
 
Una vez identificados los riesgos se debe hacer un registro que permita conocer 
información del  mismo como descripción del riesgo, causas e impactos y 
posteriormente hacer un análisis con un respectivo plan de respuesta de riesgos 
como indica la metodología del PMBOK.  
 
Para la planeación de la gestión de riesgos vamos a utilizar la metodología 







METODOLOGÍA: A continuación se presenta una matriz con la metodología 
explicada paso a paso para el proyecto. 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación de la 
Gestión de riesgos
Elaborar plan de 
gestión de Riesgos 










Identificar que Riesgos 
pueden afectar el 
proyecto y 
documentarlos en una 
matriz
Hacer un Checklist de 
riesgos.
RBS
Esponsor y Usarios:  Gerente 
Comercial, Gerente técnico, 
Encargado Equipo de proyecto, 
Archivos históricos de 
proyectos anteriores similares









impacto, hacer una 
Matriz descriptiva de 
impacto y ocurrencia, 
RiSk
Esponsor y Usarios:  Gerente 
Comercial, Gerente técnico, 
Encargado Equipo de proyecto, 




Cuantificar cada uno 
de los riesgos y 




Impacto para el 
proyecto
Esponsor y Usarios:  Gerente 
Comercial, Gerente técnico, 
Encargado Equipo de proyecto, 
Archivos históricos de 
proyectos anteriores similares
Planificación de 
respuesta a los 
riesgos
Definir la respuesta a 
los riesgos,  Planificar 
esta ejecución.
Diseñar la estrategia 
de mitigación de 
riesgos
Esponsor y Usarios:  Gerente 
Comercial, Gerente técnico, 
Encargado Equipo de proyecto, 
Archivos históricos de 
proyectos anteriores similares
Supervisión y control 
de riesgos
Verificar la ocurrencia 
de riesgos. 





Validar presencia de 
nuevos riesgos
Matriz de riesgos y 
reuniones para 
validación
Esponsor y Usarios:  Gerente 
Comercial, Gerente técnico, 
Encargado Equipo de proyecto, 
Archivos históricos de 
proyectos anteriores similares





ROLES Y RESPONSABILIDADES: Se elabora un cuadro que permita identificar 
las actividades con sus roles y responsabilidades en el proyecto. 
 
ACTIVIDAD ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Desechar o continuar con el proyecto
Aprobar y dar la orden para ejecutar la 
acción de mitigar o evadir riesgos
Gerente Técnico
Estar informado, 
Analizar riesgos y reportar relevancia al 
Gerente de proyectos, 
Planificar y comunicar las acciones a 
mitigar, 




Identificar y reportar 
Ejecutar las acciones a mitigar
Desechar o continuar el proyecto
Aprobar y dar la orden para ejecutar la 
acción de mitigar o evadir responsabilidad
Gerente Técnico
Estar informado, 
Analizar riesgos y reportar relevancia al 
director de la operación, 
Planificar y comunicar las acciones a 
mitigar, 




Identificar y reportar 
Ejecutar las acciones a mitigar cuando son 
ordenadas por el superior
Desechar o continuar con el proyecto
Aprobar y dar la orden para ejecutar la 
acción de mitigar o evadir responsabilidad
Gerente Técnico
Estar informado, 
Analizar riesgos y reportar relevancia al 
director de la operación, 
Planificar y comunicar las acciones a 
mitigar, 




Identificar y reportar 




































Desechar o continuar la operación
Aprobar y dar la orden para ejecutar la 
acción de mitigar o evadir
Gerente Técnico
Estar informado, 
Analizar riesgos y reportar relevancia al 
director de la operación, 
Planificar y comunicar las acciones a 
mitigar, 




Identificar y reportar 
Ejecutar las acciones a mitigar
Desechar o continuar la operación
Aprobar y dar la orden para ejecutar la 
acción de mitigar o evadir
Gerente Técnico
Estar informado, 
Analizar riesgos y reportar relevancia al 
director de la operación, 
Planificar y comunicar las acciones a 
mitigar, 




Identificar y reportar 
Ejecutar las acciones a mitigar
Desechar o continuar la operación
Aprobar y dar la orden para ejecutar la 
acción de mitigar o evadir
Gerente Técnico
Estar informado, 
Analizar riesgos y reportar relevancia al 
director de la operación, 
Planificar y comunicar las acciones a 
mitigar, 




Identificar y reportar 




































COSTO Y PRESUPUESTO: Se hace un estimado de cuento valen las actividades 
a ejecutar, este presupuesto está incluido en el costo total del proyecto y se 
destina un 10% de ese monto. 
 
RBS, PARA CLASIFICAR LOS RIESGOS: Se hace una RBS que permita 
identificar posibles situaciones donde se presentan los riesgos con el único fin de 




ENTREGABLES DE LA 
WBS
FRECUENCIA
Planificación de la 
Gestión de riesgos
Al inicio del proyecto Plan de proyecto Una vez
Identificación de 
Riesgos
Al inicio del proyecto y 
en cada reunión para 
replanificación por parte 





Análisis Cualitativo de 
Riesgo
Al inicio del proyecto y 
en cada reunión para 
replanificación por parte 







Al inicio del proyecto y 
en cada reunión para 
replanificación por parte 






respuesta a los riesgos
Al inicio del proyecto y 
en cada reunión para 
replanificación por parte 





Supervisión y control 
de riesgos
En cada ciclo de control 
del proyecto










DEFINICIONES DE PROBABILIDAD/IMPACTO: Se muestra una matriz que 
evidencia la forma como se clasificarán los riesgos Vs. impacto y la probabilidad 













LA ZONA DESINFORMACIÓN CAPACITACIÓN
LOGíSTICA DE 
MOVILIDAD EQUIPOS


















MATRIZ PROBABILIDAD/IMPACTO: Se elabora la siguiente matriz para conocer 
















































Evitar, compartir o 
transferir el riesgo. 
Eliminar la actividad 
generadora o 
implementar controles 
de prevención para 
reducir la probabilidad 


















TOLERANCIA STAKEHOLDERS: El nivel de tolerancia se evalúa de 1 a 5, siendo 





FORMATOS DE INFORMES (SEGUIMIENTO) 
 
 
INTERESADOS CONCEPTO NIVEL DE TOLERANCIA
Gerente del proyecto
La calidad del proyecto es factor clave 
para aceptación ante la sociedad para la 
cual está dirigido.
2
Gerente Técnico El alto diseño técnico del proyecto hace 
parte del éxito del mismo.
2
Grupo de operación Aportar conocimiento al proyecto para 
dar seguridad en la calidad del mismo.
1
Copropietarios
Es poner en riesgo presupuesto ante un 




Debe cumplir las expectativas de la 
juventud ya que el proyecto está 
diseñado para su uso.
1
Amas de casa




Tienen total disposición para la 
implementación del proyecto pero se 












































Los riesgos se agrupan en diversas categorías (en el capítulo siguiente hay una 
exposición más detallada de riesgo y gestión de riesgo; parte de esa información 
se repite a continuación). 
 
El riesgo de compleción se refiere a la posibilidad de que algo que se ha 
comenzado pueda no finalizarse después que el prestador ha puesto a disposición 
los fondos. Esto puede suceder cuando la propuesta es más costosa de lo que se 
había previsto o el mercado ha cambiado mucho durante la construcción. El riesgo 
de compleción puede ser gestionado por el tipo de contrato que se realice para el 
diseño, la construcción y comienzo de operaciones. 
 
El riesgo tecnológico se refiere a la posibilidad de que la tecnología no se 
comporte como se había previsto o que se vuelva obsoleta más rápidamente de lo 
esperado. Si la tecnología no funciona como se había acordado en el momento de 
su instalación, el riesgo puede clasificarse dentro del riesgo de compleción, pero 
en general se considera una categoría diferente. El riesgo tecnológico se gestiona 
por lo general con garantías de los proveedores de los equipos y también 
mediante la aceptación de procesos de prueba. El desempeño a largo plazo puede 
asegurarse con contratos de operaciones, mantenimiento y varios tipos de 
seguros. 
 
El riesgo de provisión se refiere a que no se pueda disponer de las materias 
primas. Esto puede incluir recursos que el proyecto necesita utilizar (por ejemplo, 
una mina o un bosque plantado), o comprar (por ejemplo, combustible o 





períodos largos y con precios predecibles para asegurar la provisión 
ininterrumpida de insumos. 
 
El riesgo económico existe incluso después de que el proyecto se ha 
completado, la tecnología funciona y los insumos están disponibles. El resultado 
puede ser ineficaz o el mercado estimado (la “demanda”) puede desaparecer. La 
confianza en las proyecciones de mercado (prudentes y realistas) y la 
demostración de conocimiento del mercado por parte del  promotor son los 
elementos fundamentales para gestionar el riesgo económico. 
 
El riesgo financiero se presenta cuando se usan tasas de interés variable, se 
prevé una refinanciación del proyecto en algún momento de la vida de la empresa 
o se necesita financiación adicional en el futuro. Las tasas de interés varían. Los 
cambios muy pronunciados pueden hacer que la empresa se vuelva no 
competitiva, o no “líquida” (“liquidez” significa tener el efectivo para saldar 
obligaciones de pago con los prestamistas). 
 
El riesgo de moneda está íntimamente relacionado al riesgo financiero y podría 
incluirse en esa categoría, pero debido a la naturaleza de los proyectos de 
transferencia de tecnología justifica que se trate por separado. El riesgo de 
moneda está relacionado con la diferencia entre el valor de la moneda que afecta 
los ingresos y los egresos, y el valor de la moneda en la cual se deben realizar los 
pagos crediticios. 
 
El riesgo político se define como el riesgo a que cambien las normas que rigen la 
propuesta. Un buen ejemplo es que el gobierno le aumentara arbitrariamente los 






El riesgo ambiental está relacionado con las condiciones ambientales 
desconocidas que puedan afectar a la empresa después que esta ha comenzado. 
 
El riesgo social es una categoría que tiene en cuenta todo tipo de desórdenes 
sociales que puedan afectar la aplicación de una propuesta. 
 
El riesgo de fuerza mayor es el riesgo de que algo catastrófico suceda una 
tormenta, un terremoto, en la elaboración de la propuesta un terrible accidente 
pueda hacer fracasar el proyecto. Los programas de seguros se refieren de forma 








DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ÁREA EFECTO MEDIDAS
No finalizar el proyecto 
en la fecha oportuna.
Aumento en los costos 
del proyecto.
1.2
Deficiencia en la 




Baja calidad en la 
documentación 
entregada.
Establecer medidas que 
permitan validar 
rigurosamente la calidad 
de la información 
entregada.
Retraso en la ejecución 
del proyecto.
Convocar una reunión 
para revisar la 
planificación.
Baja calidad en la 
documentación 
entregada.
Convocar una reunión 
para revisar la 
planificación.
1.2




Retraso en la ejecución 
del proyecto y 
desconfianza en la 
sociedad para la cual 
está dirigido el 
proyecto.
Hacer reunión oportuna 




Mala comunicación entre 
los integrantes del grupo.
Recursos 
humanos
Retraso en la ejecución 
del proyecto.
Establecer medios de 
comunicación alternos y 
combinados como: mail, 
teléfono, chat.
1.3
Constantes fallas en 
asistencia de los 




Retraso en la ejecución 
del proyecto por la 
discontinuidad en la 
evolución del trabajo.
Implementar una 
penalización por la 
inasistencia 
incrementando la carga 
de trabajo o 
económicamente
sobre el miembro en 
cuestión.
Retraso en la ejecución 
del proyecto.
Se genera mal ambiente 
en el grupo de trabajo
Enfocar atención en 
aspectos de poca 
relevancia en el proyecto 







Desviación en las horas de 
dedicación estimadas por 




Hacer reunión oportuna 
para revisar la 
planificación del 
proyecto.
Incumplimiento de las 
tareas asignadas por parte 






penalización por la 
inasistencia 
incrementando la carga 
de trabajo o 
económicamente









La ausencia prolongada o 
abandono de alguno de 
los miembros del grupo 




Disminución de recursos 
(aumento de la carga de 
trabajo a los demás 
integrantes del grupo 
de proyecto).









la ejecución del 
proyecto.
Revisar el procedimiento 
de revisión documental 
en el grupo y exigir 
rigurosidad en su 
cumplimiento.
5.1
Fallas en los equipos 
multimedia
Calidad
Retraso en la entrega 
del proyecto e 
inconformidad en el 
cliente
Pactar temas de garantía y 
rápida respuesta.
4.1
Errores significativos en el 




Baja Calidad en los 
entregables del 
Proyecto Técnico.
Verificar la planeación 
técnica del proyecto.
1.2
Cambios significativos en 




Posibles confusiones en 
los objetivos reales e 
iniciales del proyecto.
Solicitar al cliente 
argumentos del motivo 
del cambio en sus 
requerimientos y mostrar 
sus posibles afectaciones 
en la triple restricción 
ampliada.
Posibles confusiones en 
los objetivos reales e 
iniciales del proyecto.




Pérdida de información 
vital del proyecto.
Tecnológico
Retraso en la ejecución 
del proyecto por tener 
que rehacer la 
documentación perdida.
Se recupera la 
información a partir de 
software FREE encontrado 
en internet, tener copias 
de seguridad como 
respaldo.
4.2




Retraso en la ejecución 
del proyecto y en la 
entrega del mismo.
Hacer varias cotizaciones 
y asegurarnos de la 
entrega puntual.
5.1 Fallas en las redes. Tecnológico
Retraso en la entrega 
del proyecto.
Avanzar en el cronograma 
previendo posibles fallas.
1.3




Hacer reunión con el 
cliente, hacer actas de 
compromiso con 
penalidades económicas y 
mostrar sus posibles 








ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
 
El análisis cualitativo es subjetivo y prioriza los riesgos para focalizar los 
esfuerzos, la Matriz P x I (probabilidad x impacto): se utiliza en este proceso, pero 
se define durante la planificación de gestión de riesgos. La matriz especifica 
combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos 




Inexperiencia del personal 
técnico asignado a la 
instalación.
Técnico
Problemas de garantía y 
retraso en la ejecución 
del proyecto.
Cambio de personal 




desfavorables para la 
instalación de equipos.
Ambiental
Retraso en la entrega 
del proyecto.
















DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PxI
1.2
Desviación en las horas de dedicación 








Enfocar atención en aspectos de poca 
relevancia en el proyecto descuidando 
otros de mayor importancia.
4 4 16
1.2








Constantes fallas en asistencia de los 
integrantes del grupo de proyecto.
3 5 15
1.3
Incumplimiento de las tareas asignadas 




La ausencia prolongada o abandono de 
alguno de los miembros del grupo por 
causas ajenas al proyecto.
1 3 3
1.2
Baja calidad de los documentos 
entregables
3 9 27
5.1 Fallas en los equipos multimedia 4 9 36
4.1
Errores significativos en el desarrollo 
de la parte técnica del proyecto.
2 8 16
1.2












Retraso en la llegada de los 
implementos multimedia.
3 8 24
5.1 Fallas en las redes. 3 5 15
4.3
Inexperiencia del personal técnico 












Riesgo = Impacto * Probabilidad 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A RIESGOS 
 
Se definen las estrategias a utilizar para los riesgos positivos y negativos 
identificados.  
 
Estrategias para respuestas a Riesgos 
Para riesgos negativos o amenazas:  
 Evitar: Cambiar el plan diseñado, los objetivos, o aspectos relacionados 
directamente con el riesgo presentado.  
 Transferir: Pasarlo a una aseguradora o tercero para su respaldo y/o 
solución. 
 Mitigar: Reducir la probabilidad o impacto del mismo 
Para riesgos positivos u oportunidades:  
 Explotar: Aprovechar la oportunidad para hacer de éste una idea útil. 








4 1 1 1
3 1 5 1 1 1 2
2 1 1 1
1 1
















  Aumentar: Identificar y potenciar las probabilidades o impacto del riesgo 
para tomar acciones. 
Para ambas:  
 Aceptar: No hacer nada Plan de Gestión de Riesgos. 
 Contingencia: No hacer nada hasta que se materialice y entonces se 
ejecutan los planes de contingencia. 
 
DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
IC (Índice de costo): Desviación entre los recursos invertidos y los previstos en 
una de las fases del proyecto. Se considerará como aceptado, siempre que su 
valor no sobrepase de 0,15.  
 
IDR (Índice de Documentos Revisados): Índice de número de documentos 
entregables revisados por alguno de los integrantes del Proyecto respecto al 
número total de documentos entregables generados. Este indicador se 
considerará válido siempre que su valor sea superior a 0,85.  
 
IA (Índice de Asistencia): Índice que nos reporta el grado de asistencia a las 
reuniones convocadas por el grupo de proyecto. Para que el índice sea aceptado, 
deberá ser superior al valor de 0,85.  
 
ITI (Índice de Tareas Incompletas) Índice que reporta el grado de tareas 
incompletas respecto al total de tareas encargadas a los miembros del Grupo de 
Proyecto. Para ser aceptado su valor deberá ser inferior a 0,2.  
 
RTC (Requerimiento de Tasas de Cambio) Tasa que relaciona el número de 





definido por el mismo al inicio del Proyecto. Su valor deberá ser inferior a 0,1 para 
que sea aceptado.  
 
ICS (Índice de Comunicación Semanal) Índice que relaciona el grado de 
comunicación / incomunicación al que se ven sometidos los miembros del 
Proyecto durante el desarrollo del mismo. Su valor no deberá ser inferior a 0,8.  
 
Para los riesgos se ha estimado una reserva del 15 % del monto total que equivale 
a $ 22.500.000. En la siguiente tabla se estiman las reservas que se tuvieron en 






Reserva de contingencia 15 
 $   22.500.000,00  
Reserva de Administración 5 
 $     7.500.000,00  















Desviación en las horas de dedicación 
estimadas por parte de los integrantes del 
grupo.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.2
Deficiencia en la planificación y definición 
del alcance.
IDR (Índice de Documentos 
Revisados)
IDR ≥ 0,85
1.2 IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.2




Falta de presupuesto para finalizar el 
proyecto.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3
Mala comunicación entre los integrantes 
del grupo.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3
Constantes fallas en asistencia de los 
integrantes del grupo de proyecto.
IA (Índice de Asistencia) IA ≥ 0,85
1.3 IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3








La ausencia prolongada o abandono de 
alguno de los miembros del grupo por 
causas ajenas al proyecto.
IA (Índice de Asistencia) IA ≥ 0,85
1.2
Baja calidad de los documentos 
entregables
IDR (Índice de Documentos 
Revisados)
IDR ≥ 0,85
5.1 Fallas en los equipos multimedia




Errores significativos en el desarrollo de la 
parte técnica del
proyecto.




Cambios significativos en los 
requerimientos del cliente.
RTC (Requerimiento de Tasas de 
Cambio)
RTC ≤ 0,10
RTC (Requerimiento de Tasas de 
Cambio)
RTC ≤ 0,10
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
1.3 Pérdida de información vital del proyecto. IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
4.2
Retraso en la llegada de los implementos 
multimedia.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
5.1 Fallas en las redes. IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
4.3
Inexperiencia del personal técnico 
asignado a la instalación.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
4.3
Condiciones ambientales desfavorables 
para la instalación de equipos.
IC (Índice de costo) IC ≤ 0,15
Incumplimiento de las tareas asignadas por 
parte de algún integrante del grupo.
1.3
Incumplimiento en las obligaciones del 
cliente
LISTA DE RIESGOS
Enfocar atención en aspectos de poca 
relevancia en el proyecto descuidando 





MONITOREO Y CONTROL 
 
En el planeamiento se muestra el formato a seguir para hacer este monitoreo y 
control de tal manera que permita hacer registro de riesgos nuevos y las acciones 
a tomar, junto con su responsable y un estimado en costo. Periódicamente se 
revisará el cuadro de Riesgos incorporando nuevos Riesgos, eliminando aquellos 
riesgos que ya no se consideren posibles y evaluando de nuevo todos aquellos 






















PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Metodología del Plan de Adquisiciones.   Para la elaboración del plan de 
adquisiciones se ha utilizado la metodología indicada en PMBOK-PMI. A 
continuación se muestra el plan elaborado a fin de optimizar  todos los aspectos 
relacionados con las adquisiciones del proyecto Contemplando las cuatro etapas 
básicas del plan: 
 
- Planear las adquisiciones 
- Efectuar las adquisiciones 
- Administrar las adquisiciones 
- Cerrar las adquisiciones 
                                      
Objetivos 
 
- Determinar el listado general de los productos o servicios identificando su 
concepto, cantidad, tiempo de entrega en el proceso y condiciones de 
contratación  para colocarlas en las fechas establecidas en el programa. 
 
- Garantizar el abastecimiento de materiales y servicio ya sea para la 
continuidad de la producción, abastecimiento del mercado o por la falta de 
insumos. 
 
- Garantizar que las negociaciones se ejecuten dentro de los tiempos acorde 
al cronograma, en los valores del presupuesto y con el alcance determinado 






- Disponer de flujo de caja para generar pagos a proveedores a tiempo para 
no detener los procesos. 
 
- Identificar avances y desviaciones de lo programado y presupuestado 
versus la ejecución para seguimiento de avance del proyecto. 
 
- Establecer estrategias para el manejo de control de cambios en las 
especificaciones  que alteren el alcance del proyecto. 
                                                          
Contratación 
 
Las contrataciones se llevarán a cabo de acuerdo con los parámetros y 
requerimientos de las fases del proyecto dentro de un marco legal  de acuerdo a 
los lineamientos del PMI, y con lo establecido en el presente Plan de 
Adquisiciones. Como división general los contratos tendrán tres aspectos: 
 
Tipos de contrato:                      
 
- Contratos por la labor contratada (Mano de obra por actividad, etc.) 
- Contratos de suministro. (aparatos eléctricos, insumos construcción, etc.) 
- Contratos de suministro e instalación (paneles solares, etc.). 
 
Forma de pago: 
 
- A todo costo (Estudio de mercadeo por sector etc.) 
- Precios unitarios (Instalación aparatos eléctricos etc.). 
 
Fases del proyecto: 
 





- Fase de operación (Operadores de red, Internet etc.) Planteada.      
     
Priorización de las adquisiciones. Como determinante general es indispensable 
ponderar las adquisiciones con el propósito de enfocar el mayor control sobre 
aquellas que presenten un nivel de impacto alto en el proyecto. Los documentos 
de entrada para la matriz de ponderación serán los siguientes: 
 
- EDT del proyecto. 
 
- Plan de gestión de las adquisiciones. 
 
- Plan de gestión del tiempo. 
 
- Plan de gestión del costo. 
 
- Plan de gestión de la calidad. 
 
- Plan de gestión de riesgos. 
 
Con estas entradas se plantea una matriz para priorizar el impacto de las 
adquisiciones así: 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
ADQUISICIONES COSTO TIEMPO RIESGO IMPACTO
Suministro e inst. paneles solares. 5 5 3 13
Suministro equipos de audio. 4 2 2 8
Instalación aparatos eléctricos. 2 3 1 6
Estudio de mercadeo  por sector 2 1 2 5





Como resultado del anterior planteamiento en el plan de gestión de las 
adquisiciones se prestara especial atención a las dos primeras, advirtiendo que la 
matriz debe incluir todas las adquisiciones y que todas presentan un nivel de 
impacto.  
 
Con el monitoreo de control de cambios incluido en el plan de gestión de calidad 
se deberá revalidar constantemente  la anterior matriz para tomar las acciones 
oportunas en el plan de gestión de las adquisiciones. 
 
Etapas del Plan de Adquisiciones 
 
Etapa 1: Programación de actividades. Periódicamente, el gerente 
administrativo y el gerente técnico del proyecto deberán coordinar con el director 
del proyecto un programa de trabajo para un mes calendario, según las 
necesidades del proyecto y en directa relación con el presupuesto del mismo. 
Dicho programa de trabajo se reflejará en el plan de adquisiciones a través de la 
programación de procedimientos de adquisiciones y contrataciones en sus 
diferentes ítems y categorías; igualmente deberá ser sometido a revisión, antes 
del inicio de cualquier procedimiento. 
 
Etapa 2: Ejecución y administración del Plan de Adquisiciones. 
Mensualmente el personal encargado deberá actualizar el Plan de Adquisiciones 
con información de los procedimientos ejecutados y cada vez que se genere un 
cambio relacionado con las adquisiciones.  Para ello deberá completar los campos 
de información en la misma fila donde se programó el procedimiento, pero en las 
columnas destinadas a informar el estado de realización de una plantilla y que se 






Etapa 3: Cerrar las adquisiciones.  Lo verifica el gerente administrativo  con 
seguimiento permanente en las diferentes fases del proyecto, garantizando el 
cumplimiento, liquidación, garantías y cierre de evaluación. 
Evaluación de propuestas. Como  documento de entrada para efectuar las 
adquisiciones se deberá utilizar una plantilla que por cada adquisición identifique 
las características  del objeto, los proponentes con sus condiciones generales y el 
marco legal de la contratación. 
 
Criterios de evaluación de propuestas. Para la selección de proveedores se 
utilizarán los criterios descritos a continuación y se aplicarán de acuerdo a las 
características del producto y en el momento indicado en el cronograma. 
 
El proyecto con un cronograma holgado permite realizar una planeación detallada 
pues los tiempos de entrega son más extensos. Se definen como aquellos en 
donde se indica la necesidad de compra de un bien con la suficiente anticipación y 
la selección del proveedor se realizará basándose en el siguiente grupo de 
criterios de selección: 
 
- Precio: Este criterio de selección consiste en basar la escogencia del proveedor 
en la oferta que tenga el valor económico más bajo y cumpla con 
requerimientos específicos del proyecto. 
 
- Plazo de entrega: Comparar cada uno de los proveedores y escoger el que 
entregue el producto final en menor tiempo y cumpliendo con las 
especificaciones requeridas y criterio anterior. 
 
- Calidad: Se evalúa el tipo de materiales utilizados, garantías, respaldo del 
proveedor, tiempo en el mercado, datos históricos del proveedor y capacidad de 
crédito. 






- Definir los requisitos de calidad y especificaciones técnicas de los productos. 
 
- Evaluar la lista de proveedores actual e identificar los posibles vendedores. 
- Enviar invitación a los proveedores para participar en las audiciones de 
compras (en caso de que sean necesarias). 
 
- Si la audición no es necesaria, se procede a contactar a los proveedores para 
evaluar las cotizaciones. 
 
- Evaluar las cotizaciones y demostraciones del proveedor de acuerdo a los 
criterios de puntuación en la tabla de evaluación de propuestas. 
 
- Seleccionar el proveedor, que obtenga el mayor puntaje. 
 
- Enviar comunicación al ganador del concurso y a los no seleccionados. 
 
- Firmar pre-contrato. 
 
- Obtener pruebas de conformidad con los requisitos. 
 
- Certificar a los proveedores calificados. 
 
- Programar auditorias. 
 
- Crear y utilizar calificaciones de proveedores. 
   
El proceso de calificación de ofertas busca identificar cuáles son las propuestas 
apropiadas para satisfacer las necesidades del proyecto “Salones comunales 





entrega y costos. Al final la propuesta con mayor calificación será la elegida como 
aquella a contratar y el resto de las otras ofertas se mantendrán en la base de 
datos para futuras compras. 
 
Periódicamente el personal encargado ejecutará, analizará y aprobará las 













EVALUACION PROPUESTAS PROYECTO: SALONES MULTIMEDIALES
UN CANT VR/UNITARIO VR/TOTAL VR/UNITARIO VR/TOTAL VR/UNITARIO VR/TOTAL
Instalación toma Luminex monofásica doble blanca 110 vol. UN 8 26.500            212.000          27.200            217.600    26.200            209.600    
Instalación interruptor doble Luminex luz piloto. UN 4 36.000            144.000          36.400            145.600    35.200            140.800    
Salida cordón Luminex blanca. UN 2 15.800            31.600            16.300            32.600      15.500            31.000      
Tapa ciega Luminex blanca UN 1 8.500              8.500              9.000              9.000        7.800              7.800        
VALOR TOTAL 396.100          404.800    389.200    
EVALUACION PROPONENTE:
1. CUMPLIMIENTO 5 4
2. MARCO LEGAL 3 3
3. CALIDAD 4 2
TOTAL 12 9
ELABORÓ: ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2012
PROPONENTES
VR. INCLUIDO IVA.                                    
PAGO 30 DIAS 
CONTRAENTREGA.
VR. INCLUIDO IVA.                                    
PAGO ANTICIPADO.
CONDICIONES DE PAGO
APROBÓ: DIRECTOR PROYECTO OBSERVACIONES: SUMINISTRO EN OBRA, 
GARANTÍA DEL FABRICANTE, CUMPLE NORMA 
RETIE. 
PRESUPUESTO





Con este documento aprobado se procederá  a la ejecución de la orden de compra 
o el correspondiente contrato según políticas de la organización. 
 
Una vez ejecutado el contrato el registro documental del mismo obedecerá al 
correspondiente control de ejecución con los siguientes parámetros: 
 
-Documentación técnica (Especificaciones, etc.) 
-Documentación legal 
-Control de pagos del contrato 
-Control de entregas parciales 
-Actas (inicio, ejecución, cambios, liquidación, etc.) 
-Garantías 
-Evaluación de proponentes 
-Comunicados 
 
Luego de haber realizado la escogencia del proveedor y haber recibido el servicio 
o la entrega del producto, se procederá a elaborar la evaluación del proveedor  
analizada más adelante, para utilizarla para futuras referencias. 
 
Plantilla de control del Plan de Adquisiciones 
 
El Plan de Adquisiciones contempla la información general de las adquisiciones 
siendo una herramienta de control indispensable para el desarrollo del proyecto, 


















Fuente: Elaboración propia 
C O N T R A T A C I O N EJECUCION LIQUIDACION
Suministro e instalación de 14
paneles solares en cubierta con
conexión a concentrador.
Coltecnica S.A. $16.000.000
03 de Marzo de
2013. 60 días.
x X
Forma de pago precios
unitarios, 50%




Suministro de 6 parlantes de
empotrar de 400 vatios y
amplificador de dos canales 400
vatios.
Tecniaudio. 8.000.000





















Diagnóstico de conjuntos 
residenciales del sector
de Patio Bonito para





















Con el manejo de esta herramienta la dirección del proyecto puede informar a la 
gerencia del estado del plan de las adquisiciones, reportar a la gerencia financiera 
y a la gerencia técnica, permitiendo la toma de decisiones, verificación a 
presupuesto y programa del proyecto. 
 
Calificación del Servicio o Producto 
 
Una vez cerrada la orden de compra o liquidado el contrato, se deberá proceder a 
evaluar el servicio. En la plantilla para evaluación de proveedores se identifica la 
información básica que permitirá alimentar una base de datos en el futuro para 
agilizar el procedimiento de selección de oferentes en forma automatizada.    
 
Matriz de evaluación de proveedores. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




3,8 1° Perido 2° Perido 3° Perido
3,5
En lo documental 3
En los suministros 4
En la istalación 3
4
Camara de comercio 3
RUP 5
Seguridad Industrial 3




De la organización 3
Segumiento y control 4
ELABORÓ: administrador del proyecto OBSERVACIONES  : -importador directo - 
régimen común - certificado de calidad










Administración y Cierre de Adquisiciones.  El proceso de la administración de 
contratos consiste en asegurar que las especificaciones del contrato sean acordes 
con los resultados del proveedor. La intención de este proceso es mantener 
contacto con el proveedor hasta que se cierre el contrato para detectar cualquier 
diferencia con los requisitos acordados inicialmente. 
 
 Evaluar los requisitos y asegurarse si cumplen en cuanto a calidad, 
especificaciones técnicas, diseño, avance del producto o servicio y costos. Se 
debe también evaluar los tiempos de entrega, de lo contrario se procederá a 




-Riesgos: El proyecto presenta su mayor vulnerabilidad en la etapa de 
construcción y operación (siguiente fase), dado por las condiciones de 
implementación, a la dependencia  en terceros como los operadores de red  y a la 
correcta utilización de los equipos por parte de los usuarios, arriesgará  la garantía 
de las adquisiciones contempladas en  la presente fase. 
  
 -Dirección del plan de adquisiciones: Si bien la máxima autoridad del proyecto es 
el Gerente, la dirección del plan eventualmente es más una responsabilidad 
trasversal donde las diferentes áreas deberán participar activamente y tomarán 
todas las decisiones de forma oportuna y adecuada basadas en la información que 
el mismo plan suministra. 
 
-Método de Monitoreo y Control: se implementara un método de control de 
compras y contrataciones que dará seguimiento al plan con salidas de carácter 
cuantitativo y por último el plan de gestión de calidad se encargará de la 






-Reservas: como metodología de “Panorama de Mercadeo”, se prevén conservar 
en stock la cantidad necesaria de equipos que permitan ofrecer a nuevos usuarios 
el producto, aclarando que la implementación de tecnología deberá obedecer a la 


































PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 




El proyecto planteado tiene un compromiso con el medio ambiente ya que se 
conectarán equipos multimediales a través de paneles solares y por esto se 
considera importante la formulación de un plan de gestión ambiental para su 
proceso de ejecución, La metodología  para  la formulación del plan  de  gestión 
ambiental se  basó inicialmente en la elaboración del diagnóstico en el cual se 
consideraron aspectos económicos y administrativos entre otros; Posteriormente 
se procedió a realizar el estudio de impacto ambiental en el cual se priorizaron los 
impactos más relevantes. 
 
Actualmente debido a la importancia que ha tenido el tema ambiental en los 
diferentes campos, se han generado diferentes conceptos de desarrollo, los cuales 
involucran la sostenibilidad del proyecto y aspectos de la legislación ambiental, 
con el fin de cumplir con los requisitos para proteger los recursos naturales, todo 
esto es alcanzable mediante la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, el cual le permite a la organización mejorar su desempeño ambiental, 




En  la  actualidad se han  interesado en  los  temas ambientales y se ha tomado 





adopción de tecnologías con procesos menos contaminantes,  minimizando  la  
generación  de  residuos,  sistematizando  los procesos se pretende contribuir con 
la preservación del medio ambiente.  
 
Una de las maneras de mejorar continuamente es la implementación de un 
sistema de gestión ambiental, el cual ayuda a encontrar nuevas acciones para 
lograr el objetivo principal del proyecto sin dejar de lado el cuidado ambiental. 
 
Se presenta la estructura básica del plan de gestión socio ambiental del proyecto 
como trabajo final donde se pone en práctica cada uno de los conceptos vistos en 
clase y se aplica la agilidad que se ha venido adquiriendo en el momento de 




 Identificar y estudiar impactos Socio-ambientales que se presentan en el 
momento de ejecutar el proyecto de “Salones comunales Multimediales ” 
con el fin de iniciar la formulación del Plan de Gestión Ambiental. 
  
 Analizar y priorizar los impactos ambientales significativos en el proceso de 
ejecución del proyecto “Salones comunales Multimediales ”  
 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 
 
Diagnóstico de fuentes de consulta de la información necesaria para la 













Dato o producto 
realizado 
Suelos. Características y usos Ficha básica División con porcentajes 
Recurso hídrico Ficha básica Resumen de los recursos 
Zonas verdes por habitante Ficha básica Cifras por m2 
Principales problemas 
ambientales 
Ficha básica Listado  
Radiación solar Ficha básica Nivel en el sector 
Caracterización zona Ficha básica Información estadística 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se hace la caracterización de la localidad de Kennedy ya que nuestro proyecto 
está dirigido a un conjunto residencial de estrato 3 que se encuentra ubicado en el 
barrio Patio Bonito de ésta localidad, se denomina la número 8 dentro de la ciudad 
de Bogotá. 
 























La localidad representa el 4,5% del área total de la ciudad, con  3.861  
hectárea, no posee suelo rural.
LÍMITES
Al Noroccidente, la intersección del Río Fucha con el Río Bogotá; al 
Nororiente, la Avenida El Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce de 
la Avenida 68 con Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río Tunjuelito y 




De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del 
suelo urbano de Kennedy se divide en seis áreas de actividad: residencial 
(55,9%), área urbana integral (20,5%), suelo protegido (9,4%), dotacional 
(6,6%), comercio y servicios (4,5%), industrial (3,1%).
BARRIOS DE LA 
LOCALIDAD
La Localidad de  Kennedy está compuesta por 328 barrios.
NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS
El 53% (477.534) de los habitantes de Kennedy está por debajo de lo línea 
de pobreza y el 13,33% (118.755) se encuentra en situación de indigencia 
39, El Índice de Condiciones de Vida es 89,2.
POBLACIÓN LOCAL
937.831 personas,  un 13,83% del total de  Bogotá. Por sexo, el 52,9% 
constituida por mujeres y el 47,1% por hombres. Por rango de edad, el 
61,7% de su población está entre los 15 y los 55 años.
EMPLEO
La tasa de ocupación (55,5%) Las actividades que más ocuparon 
personas residentes en Kennedy fueron: comercio, hoteles y restaurantes 
(29%), servicios sociales, comunales y personales (25%), industria 
manufacturera (19%). La tasa de desempleo (16,3%), En Kennedy reside 
el mayor número de desempleados.
ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA
Predomina la clase socioeconómica media-baja: El 60% de los predios 
son de estrato 3, el 37% pertenece a predios de estrato 2, mientras en el 
estrato 4 se encuentra solamente el 1,1% y el 1,6% restante corresponde 








81.523 personas y el 20% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 
del SISBEN; adicionalmente, se estima que a Kennedy llegan 1.196 
hogares de desplazados de los 10.380 de la ciudad, convirtiéndose en la 
segunda localidad receptora de desplazados en Bogotá. El acceso a los 
servicios públicos en la localidad es bueno: 100% en servicio de aseo; 
coberturas superiores al 99% en los servicios de acueducto, alcantarillado 
y energía eléctrica, gas natural (89,4%) y telefonía (88,9%).
VIVIENDA
De los 263.661 hogares kennedianos, el 47,7% vive en casa, el 48,4% en 
apartamento, el 3,1% en cuartos de inquilinato, y el 0,7% en otro tipo de 
vivienda.
CLIMA
Abril, mayo, octubre y noviembre son períodos de alta precipitación, alta 
humedad relativa y baja velocidad del viento, temperatura promedio de 14 
°C; humedad relativa de 86% a 87% en los meses lluviosos, y de 79% a 
81% en los meses secos; precipitación de 151 a 218 mm en los meses 
lluviosos y los meses secos  diciembre, enero y julio - agosto, el 
comportamiento de los elementos climáticos es opuesto, con 
precipitación baja (entre 29mm y 54mm), baja humedad relativa (entre 
79% y 81%) y alta velocidad del viento (entre 3,1 m/s y 3,6 m/s); febrero, 
marzo, junio y septiembre, se comportan como meses de transición 
frente a estos eventos climáticos.
 RECURSO HÍDRICO
La Localidad está regada por los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo; el río 
Fucha, a su paso por la localidad, se encuentra canalizado hasta la 
Avenida Boyacá y continúa su curso hasta desembocar en el río Bogotá. 
En la cuenca de El Tintal se han identificado algunas subcuencas que 
delimitan el cono del río Tunjuelo y drenan a través de vallados al río 
Bogotá, en tres áreas: Las Chucuas o humedales de Techo, del Burro, y 
La Vaca, que hacen parte del sistema de regulación hídrica del río 
Bogotá y, que en la actualidad recogen las aguas lluvias de Ciudad 
Kennedy en lagunas poco profundas y en franco proceso de deterioro. El 
barrio El Amparo, el cual se encuentra en zona de alto riesgo, presenta 
continuas inundaciones con sus efectos colaterales.
ZONAS VERDES POR 
HABITANTE
Hay 535 zonas verdes y parques que suman 3.242.864,11 metros 
cuadrados, cifra que equivale a 3,41 metros cuadrados de zona verde por 
habitante.
Zonas de alto riesgo no mitigable: Patio Bonito figura con 46 manzanas 
localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, que ocupan una 
extensión total de 9,91 ha. Estas zonas se ubican en la parte norte de los 
barrios Las Acacias, Villa Elvira y Villas de Kennedy.
Zonas de amenaza por inundación: La UPZ Patio Bonito figura con 68 
manzanas en amenaza alta que suman 13,94 hectáreas, y además figura 
con la mayor cantidad de manzanas en amenaza media, que corresponde 
a 714 manzanas que totalizan 144,69 hectáreas. Las zonas inundables de 








Fuente: Elaboración propia 
 
En la ciudad de Bogotá se cuenta con un índice de radiación solar entre 3,5 a 
4kWh/m2  nivel que es favorable para el desarrollo del proyecto ya que se tendría 
una exposición de los paneles a la radiación aproximada del 37%  del día 
equivalente a 8 horas diarias de sol comprendidas entre las 7:00 a.m. y 4:00 p.m. 
La localidad de Kennedy cuenta con un aproximado de 20 proyectos de vivienda 
de interés social de estrato 2 – 3   que es la población que se escogió para el 
estudio y ejecución del proyecto, esto tiene acogida en la sociedad ya que en esta 
localidad no se cuenta con proyectos de este tipo y estamos aportando a la 












En Kennedy se redujo pasando de 12 casos en 2003 a 7 en el 2006. En la 
localidad de Kennedy la cifra de mortalidad infantil se redujo de 204 en 
2003 a  173 en 2006.  Las muertes de niños por EDA (enfermedad 
diarreica aguda) y neumonía se han mantenido más o menos estable 
entre el 2003 y 2006.
TASA DE DESNUTRICIÓN
La desnutrición crónica (déficit de talla para la edad) en Kennedy 
descendió del 13,3% en 2004 a 10,1% en 2006. La desnutrición aguda 
(déficit de peso para la talla), se mantuvo relativamente estable en 5,3% 
entre esos mismos años.
ESCOLARIDAD
(20 mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo 
(1,4%) población mayor de cinco años tiene en promedio 8,4 años de 
educación, el promedio es de 8.7 años. La población de Kennedy entre 20 




Cuenta con  42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión. 
UNIVERSIDADES 
PRESENTES EN LA 
LOCALIDAD
En Kennedy no hay sede de universidad alguna. Algunas corporaciones 








implementación de la energía limpia. Para el tema del impacto visual dentro del 
proyecto se realizó estudios de diseño de tal menara que no modifique las 
características que tiene la propiedad horizontal dentro del conjunto seleccionado. 
 





REQUERIMIENTOS LEGALES DE CARÁCTER SOCIO – AMBIENTAL 
 
En Colombia no existe normatividad legal que rija la instalación de paneles 
solares, pero si hay una ley que expidió el congreso de la republica “PROYECTO 
DE LEY 09 SENADO. (24 de julio de 2012)”, que tiene por objeto, promover e 
incentivar el uso de paneles solares y paneles fotovoltaicos; y así obtener la 
reducción de consumos energéticos y la generación de energías no 
contaminantes. Este incentivo es para constructores. Con el propósito de 
incentivar la construcción de viviendas en las que se implementen paneles solares 
y paneles fotovoltaicos, se autoriza al Gobierno para que determine el porcentaje 





y paneles fotovoltaicos o por la adquisición de materiales para la fabricación de 
estos.  
 
Licencia Ambiental: Debido a que el tipo de proyecto no se encuentra entre los 
enunciados en el decreto 2820 del 2010, título II y considerando que el mismo no 
será ejecutado en áreas sensibles tales como zonas protegidas o parque 
naturales, el mismo no requerirá de licencia ambiental. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Ahorro y uso 
eficiente de 
energía



























PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
c. Se definen estrategias de prevención, mitigación, corrección y 
compensación a los impactos ambientales y sociales  
 
d. Se elaboran fichas de manejo ambiental para cada medida de 
manejo y se consolida a partir de las fichas un presupuesto del plan 







Hacer sensibilización ante la población para el 
buen uso de los equipos multimediales, con el 
fin que sean apagados cuando no requieran 
usarlos
Antes de la entrega 
en funcionamiento 
del proyecto
Ahorro y buen uso de 
energía




Se alimentaran los equipos multimedia a 
través de paneles solares
Durante la 
instalación
Ahorro y uso eficiente 
de energía
6.000.000,00$             
Generación 
ruido
Se comprarán equipos con menor generación 
de ruido
En el momento de 
las adquisiciones
Buen uso
15.000.000,00$          
IMPACTO


















METAS Y COSTOS: 
Es cumplir con el objetivo y el presupuesto esta inmerso en el costo del proyecto.
ACCIONES A DESARROLLAR:
El grupo de técnicos encargados de la instalación y adecuación de los equipos deben hacer 
una sensibilización ante la comunidad que se va a beneficiar del proyecto con el fin que 
conozcan su funcionamiento y contribuyan con el cuidado y buen uso de los mismos.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:
Antes de la entrega en funcionamiento del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de ejecución del proyecto.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:  Técnicos asignados al proyecto.
PERSONAL REQUERIDO: 
Administrador del conjunto residencial, presidente de la junta, secretario, fiscales, personal 




PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Verificación de cumplimiento.
Todas las actividades 
del proyecto
TIPO DE MEDIDA Prevención y mitigación
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Sensibilización
IMPACTOS A MANEJAR Desinformación en el tema
1FICHA No. 
NOMBRE DEL PROYECTO















NOMBRE DEL PROYECTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:
Durante la instalación.
Evitar la reducción de recursos naturales
ETAPA DE 
APLICACIÓN Durante la instalación
CAUSA DEL 
IMPACTO Objeto del proyecto
TIPO DE MEDIDA Prevención y sensibilización
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Energía Limpia
IMPACTOS A MANEJAR Sostenibilidad de proyectos
ACCIONES A DESARROLLAR:
En la planeación del proyecto se hace el estudio para la implementación y utilización de 
paneles solares como fuente de energía alternativa con la finalidad de contribuir en la 
conservación de los recursos naturales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de ejecución del proyecto.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:  Técnicos asignados al proyecto
PERSONAL REQUERIDO: 
Gerente de Técnicos, Técnicos, diseñadores, planeador del proyecto.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Verificación de instalación.
METAS Y COSTOS: 













NOMBRE DEL PROYECTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:
Antes y durante la entrega en funcionamiento del proyecto.
Disminuir la generación de ruido
ETAPA DE 
APLICACIÓN 




En la etapa de 
ejecución
TIPO DE MEDIDA Prevención y minimización
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Adquisiciones
IMPACTOS A MANEJAR Ruido latente
ACCIONES A DESARROLLAR:
Durante la etapa de estudios y planeación del proyecto se analiza la fase de adquisiciones 
con el proposito de implementar el proyecto con equipos de última tecnogía generadores de 
poco ruido.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de ejecución del proyecto.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:  Técnicos asignados al proyecto
PERSONAL REQUERIDO: 
Gerente de Técnicos, Técnicos, diseñadores, planeador del proyecto.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Verificación de adquisición e instalación.
METAS Y COSTOS: 






SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
a. Se construye el plan de monitoreo incluyendo: mecanismos de 




RIESGOS AMBIENTALES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Se Identifican las amenazas naturales a las que está expuesto el proyecto. Las 
amenazas sociales y de otra índole son analizadas en el plan de gestión de 
riesgos ver anexo 5. 
 
 
A continuación se cita información que se debió tener en cuenta en el tema 
ambiental para el aspecto de los eco indicadores, el proyecto está enfocado en 
utilizar paneles solares como energía para el funcionamiento de los equipos 
multimedia, estas energías son consideradas como limpias ya que no producen 
IMPACTO 
  MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO
RESPONSABLES FRECUENCIA INDICADORES Y METAS
Generación de calor














Preservar los recursos 
naturales
Generación de ruido
Quejas de los 
usuarios
Planeadores del 






DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO MEDIDA DE PREVENCIÓN
NIVEL DEL RIESGO 
(1-100%)
Deficiencia de radiación 
solar
Ambiental
Identificar la radiación en la ciudad y 
adquirir baterías de almacenamiento
15%
Afectación a los insectos 
acuáticos
Fauna
Colocar cintas blancas en los paneles 
para evitar que los insectos depositen 
los huevos en las celdas
10%





contaminación ambiental. Los eco indicadores están basados en niveles de 
contaminación en emisiones de gases, carbón y organismos. 
 
Especificaciones Públicamente Disponibles, PAS 2050 
 
El método de las Especificaciones Públicamente Disponibles (Publicly Available 
Specification), llamado PAS 2050, fue elaborado en el año 2007 por el Instituto 
Británico de Estandarización (BSI, 2008), con el apoyo del Consorcio del Carbono 
(Carbon Trust) y el Depto. para el Ambiente, la Alimentación y Asuntos Rurales 
(DEFRA), ambos organismos del gobierno inglés. El método está enfocado al 
cálculo de las emisiones de productos y servicios, adicional responde a las 
normativas ISO 14040 referido al Análisis del Ciclo de Vida y 14067 Huella de 
carbono para productos (actualmente en preparación), así como a las 
recomendaciones del Protocolo GEI. La metodología PAS 2050 define inicialmente 
las fuentes de emisiones consideradas, además de seis grandes bloques de 
actividades, cuyas emisiones deben ser consideradas en la estimación del ciclo de 
vida de bienes y servicios. Con la enumeración de las fuentes de emisiones 
consideradas, realiza una acotación general del ámbito al que se aplica el 
indicador. Los gases considerados en el cálculo de la HdC y sus efectos 
potenciales en el calentamiento global son mostrados. En la Tabla el potencial del 
CO 2 es definido como 1.0 y los valores de los otros gases son referidos a este 
valor de referencia. El potencial de contribución al calentamiento global (Global 
Warming Potential, GWP) es una medida útil para comparar los efectos reales de 
las emisiones de cada gas. Los valores deben ser usados con discreción ya que 
no consideran algunos factores importantes de comparación como es por ejemplo 
la vida media de las especies mostradas. (BSI, 2008)7. 
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El año 2010, el Instituto Británico de Estandarización presentó la PAS 2060, una 
metodología similar a la PAS 2050 pero dedicada al cálculo de las emisiones de 
organismos (administración, empresas, sitio de producción), colectividades 
territoriales y particulares. Esta metodología sigue las normativas del ISO y del 
protocolo GEI (CEPAL; 2009). Similar a la PAS 2050, la PAS 2060 es una guía 
metodológica que describe paso a paso los criterios a determinar y considerar 
para cuantificar la HdC. La PAS 2060 constituye una poderosa herramienta para 
las buenas prácticas de compensación de emisiones no reductibles de GEI, y está 




Se validaron impactos que pueden afectar el desarrollo de nuestro proyecto con el 
propósito de mitigar los riesgos y nos dimos cuenta que nuestro proyecto por sus 
características no tiene mayor impacto ya que está conformado por equipos 
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Este plan de seguridad laboral, se establece durante la implementación del 
presente proyecto, es decir, los estudios y diseños de detalle, la ejecución de los 
trabajos y su fase de operación; su propósito es tomar las previsiones de riesgos 
de accidentes, enfermedades profesionales y los derivados de los trabajos de 
adecuación de planta física e instalación de los equipos para fuentes de energia 
alterna y equipos multimediales en salones comunales. 
 
Con este plan de seguridad se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 
9° de 1979, al decreto 614 de 1984, a la resolución 13824 de 1989 y a los factores 
ambientales de la organización. 
 
Objetivos específicos  
 
– En los principios del presente plan, y de conformidad con la Ley de prevención 
de riesgos laborales, han sido tomadas las normas generales de prevención en 
materia de seguridad laboral en las fases de planeacion, estudio y ejecución 
del proyecto de obra y en particular. 
 
– Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o etapas de trabajo que se desarrollarán 
simultáneamente o sucesivamente. 
 
– Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o  





– El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
– La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de  
desplazamiento o circulación. 
 
– La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios  
auxiliares. 
 
– El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 
 
– La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y  
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o  
sustancias peligrosas. 
 
– La recolección y disposición de los materiales peligrosos utilizados. 
 
– La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo  
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos. 
 
– La cooperación entre los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
– Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o  








Estructura organizacional del plan de seguridad laboral 
 
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de las obras y 
de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre 
con la aprobación expresa de la Gerencia del proyecto. 
 
El plan obedecerá en toda su estructura al plan de gestión de riesgos del proyecto, 
entendiendo como riesgo laboral la desviaciones al estándar de seguridad laboral 
previstas en la ley y en los factores ambientales de la organización. 
 
El proyecto de seguridad será desarrollado por designación del gerente del 
proyecto y contendrá los siguientes documentos: 
 
– El plan de gestión de seguridad laboral del proyecto. 
 
– Memoria descriptiva con identificación de los riesgos que puedan existir,  
indicando las medidas técnicas necesarias de protección. 
 
– Relación de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las 
normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 
propias de los trabajos y de las características de los equipos, útiles y 
herramientas.  
 
– Mediciones en cronograma y presupuesto del gasto por la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad. 
 
– Mediciones de control sobre eventos, incidentes y accidentes laborales con su  








Planificación del sistema 
 
De  acuerdo a la estructura general de la planeación de la gestión de riesgos 
planteada por la guía del PMBOK, nos pemitimos reseñar los pasos  sugeridos a 
seguir, aclarando que los riesgos laborales estan implícitos en los riesgos 
generales del proyecto. 
 
Por esta razón es viable aplicar la misma metodología sin desviarnos de un ámbito 
específico y orientado a proyectos con características que permiten analizar el 
tema como un área del conocimiento de condición individual y complementaria. 
 
Planificación de la gestión de riesgos: En el cual se decide, como enfocar, 
planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos proyecto. 
 
Identificación de riesgos: Permite determinar qué riesgos pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características. 
 
Análisis cualitativo de riesgos: Cada riesgo se clasifica según su probabilidad de 
ocurrencia e impacto, para realizar otros análisis o acciones posteriores. 
 
Análisis cuantitativo de riesgos: Cada riesgo identificado en los objetivos generales 
del proyecto es analizado según su efecto.  
 
Planificación de la respuesta a los riesgos: Se desarrollan opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto. 
 
Seguimiento y control de riesgos: Una vez identificados los riesgos del proyecto, 





residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y 
evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 
Los anteriores seis procesos descritos ampliamente en la guía del PMBOK, 
constituyen un enfoque sobre cómo gestionar los riesgos en la administración de 
proyectos permitiéndonos estructurar el plan de gestión de riesgos laborales. 
 




Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedan descritas en el acta de 
iniciación de trabajos soporte del contrato y en los planos de instalación, quedando 
constituidas por la adecuación del salón y la ejecución de las instalaciones de 
equipos, todo según el acta de constitución del proyecto y el plan de gestión de 
alcance del mismo en su fase de implementación. 
 
 Presupuesto, cronograma  y recurso humano de obras 
 
El Presupuesto y plazos de ejecución por contrato de las obras e Instalaciones del 
equipo para la adecuación del salón comunal, obedecerán al plan de gestión de 
costos del proyecto y al plan de gestión del tiempo respectivamente, recalcando su 
aplicación en la fase de implementación. 
 
El personal de construcción y de montaje de los equipos se aplicará de acuerdo al 
plan de gestión de recursos humanos del proyecto. 
 






Las unidades constructivas de obras civiles e instalaciones  de equipos para la 
adecuación del salón comunal son las siguientes:  
 
– Albañilería, carpintería y acabados. 
– Instalación de equipos Multimedia al interior del recinto. 
– instalación de equipos de energía alterna. 




 Riesgos profesionales 
 
 En la albañilería instalaciones y acabados: 
 
– Caídas de altura. 
– Causticaciones y eccema por cemento. 
– Salpicaduras. 
– Proyección de partículas. 
– Golpes producidos en el manejo de máquinas, herramientas y materiales. 
 
  Riesgos eléctricos: 
 
– Derivados de las máquinas eléctricas, conductores, aparatos eléctricos, etc. 
Que se utilizan o producen electricidad. 
 
 Riesgos y daños a terceros 
 
  Presencia de personas ajenas en el interior de la propiedad: 
– Caídas al mismo o distinto nivel. 






   
 
Salida del personal de la obras a las vías públicas: 
– Caídas. 
– Atropellos. 




Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán expuestos 
los trabajadores y en general, cualquier persona presente en el salón objeto del 
presente proyecto durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas.  
 
Se destacarán a continuación las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
los contratistas y subcontratistas estarán obligados a contemplar durante la 
ejecución de las obras. 
 
Las obligaciones previstas en este plan se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo y 
serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluídos los puestos de trabajo en las 
obras en el interior y en el exterior. 
 
 Estabilidad y solidez 
 
– Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales, equipos y en general, de cualquier elemento que en cualquier 







– El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 
una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se 
proporcionen equipos medios apropiados para que el trabajo se realice de 
manera segura. 
 
 Instalaciones de suministro de energía 
 
– La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso y salvo de 
disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
documento. 
 
– Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera 
que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las 
personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución 
por contacto directo o indirecto. 
 
– El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de 
las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
 Instalación de equipos 
 
– Las instalaciones de equipos utilizados en las obras deberán ajustarse   a lo  
dispuesto en su normativa específica. En todo caso y salvo de  
disposiciones  específicas de la normativa citada, las instalaciones de 
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los  puntos 






– Las instalaciones de equipos, incluídas las herramientas manuales o  sin 
motor, deberán estar bien proyectados y construídos, teniendo en cuenta, 
en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía; mantenerse en 
buen estado de funcionamiento; utilizarse exclusivamente para los trabajos 
que hayan sido diseñados; ser manejados por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada; las instalaciones y los aparatos a presión 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
 Vías y salidas de emergencia 
 
– Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. A este 
efecto se mantendrán libres de obstáculos las salidas naturales hacia la 
fachada principal. 
 
– En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores, 
por lo que deberá observarse, escrupulosamente, lo indicado en el punto 
anterior. 
 
– El número, la distribución, las dimensiones de las vías y las salidas de 
emergencia dependerán del uso, los equipos y  las dimensiones de la obra  
en cada momento; igualmente se determinará el número máximo de 
personas que puedan estar presente en ellos. 
 







– Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las 
puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruídas por ningún 
objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
 
– En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de 
emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con 
iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 Detección y lucha contra incendios 
 
– Según las características de la obra, las dimensiones y el uso de los 
salones, los equipos, condiciones físicas y químicas de las sustancias o 
materiales que se encuentren presentes así como el número máximo de 
personas que puedan encontrarse en ellos en cada momento, se deberá 
preveer un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios. 
 
– Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de 
fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme a la 
normatividad sobre señalización de seguridad en el trabajo. Dicha 





– Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 
los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad 
suficiente. 
 
– En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse 






 Exposición a riesgos particulares 
 
– Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
 
– En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener 
oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada 
deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 
 
– En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 
de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde 
el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se 




– La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en 
cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 




– Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 
deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural o 






– Las instalaciones de iluminación de los salones, de los puestos de trabajo y 
de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo 
de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores. 
 
– Los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente. 
 
 Primeros auxilios. 
– Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los 
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina, una 
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencias. 
 
Monitoreo y control de riesgos laborales 
 
Como procedimiento general, las herramientas fundamentales a utilizar serán 
contempladas en reuniones y registros documentales que permitan dar 
seguimiento y cierre al plan. 
Reuniones de seguimiento 
 
Cotidianamente conocidas como reuniones de COPASO, a traves de éstas se 
deberán efectuar de manera frecuente con el principal objetivo de notificar el 






– Reporte de eventos inseguros, incidentes y accidentes laborales. 
 
– Acciones correctivas y de mejora que verifiquen la optimización del plan. 
 
– Reporte de seguimiento por recursos de implementación tanto consumidos 
como proyectados, verificando lo presupuestado. 
 
– Análisis de eventos en relación con los impactos producidos. 
 
– Reporte de control contra el cronograma del proyecto, previendo las futuras 
actividades a desarrollar y los planes específicos de prevención de 
accidentes. 
 
– Cierre de no conformidades y de acciones legales pertinentes con registro 
enfocado a lecciones aprendidas. 
 
– Verificación del cumplimiento de toda la normatividad aplicada a procesos 
de ejecución de trabajos, elementos de protección personal, señalización, 
etc. 
 
Adicionalmente a las reuniones de Copaso, se efectuarán reuniones de control 
para informar a la dirección del proyecto de los resultados de la implementación 
del plan; pertinentemente la Gerencia del Proyecto asistirá a dichas reuniones y 
validará el proceso. 
Registros documentales 
 
Los diferentes formatos y plantillas de control deberán registrar permanentemente 
toda la información que documente los informes de seguimiento  presentados en 






Para el diligenciamiento de los formatos será indispensable efectuar el trámite 
insitu, con registro ocular de las actividades y que de manera paralela se tomen 
todas las acciones que permitan el cumplimiento del plan. 
 
Eventualmente registros de control tramitados por auditorías internas y externas, 
permitirán validar el plan. 
 
Por último, como se ha advertido anteriormente, recalcamos que el plan de gestión 
de seguridad laboral es complementario del plan de gestión de riesgos y en 
correlación del plan de gestión de la calidad; de esta forma, los registros de estos 

























ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
En este estudio se hace un listado de las variables inmersas al proyecto que 
requieren ser cuantificadas y costeadas para visualizar la  viabilidad de la 
ejecución de éste. El proyecto está enfocado en implementar tecnología en 
salones comunales de conjuntos residenciales de estratos 2 con el fin de 
promover el uso y la integración en la comunidad. Se busca determinar pre 
factibilidad y factibilidad del proyecto que se va a ejecutar e identificar la viabilidad 
económica del proyecto analizando sus diferentes requerimientos y determinar 














Equipos de oficina GL 10.000.000$       1 10.000.000,00$      
Equipos de tecnología GL 6.000.000$         1 6.000.000,00$        
Equipos multimedia GL 25.000.000$       1 25.000.000,00$      
Vehículo-furgón GL -$                      1 -$                           
Stock equipos U 25.000.000$       2 50.000.000,00$      
Fuentes alternas de 
energía U 10.000.000 2 20.000.000,00$      






Arriendo Oficina Mensual 1.500.000,00$     3 4.500.000,00$    
Servicios públicos Mensual 300.000,00$        3 900.000,00$        
Adecuación Gl 20.000.000,00$  1 20.000.000,00$  
Estudios de Mercadeo Gl 5.000.000,00$     1 5.000.000,00$    
Estudios Técnicos Gl 5.000.000,00$     1 5.000.000,00$    
Proveedor de servicios Mensual 200.000,00$        3 600.000,00$        
Secretaria Mensual 1.326.000,00$     3 3.978.000,00$    
Gerente de Proyectos Mensual 2.340.000,00$     3 7.020.000,00$    
Gerente Comercial Mensual 2.340.000,00$     3 7.020.000,00$    
Gerente Técnico Mensual 1.500.000,00$     3 4.500.000,00$    
Gerente Financiero Mensual 2.340.000,00$     3 7.020.000,00$    
Asistente  comercial Mensual 1.872.000,00$     1 1.872.000,00$    
Asistente Técnico Mensual 980.000,00$        1 980.000,00$        
Revisor fiscal Mensual 400.000,00$        3 1.200.000,00$    
Técnico Mensual 1.326.000,00$     2 2.652.000,00$    
Asesor Jurídico Mensual 400.000,00$        1 400.000,00$        
Asesor Técnico Mensual 400.000,00$        1 400.000,00$        
Servicios generales Mensual 1.326.000,00$     3 3.978.000,00$    
Constitución legal y 
comercial Gl 800.000,00$        1 800.000,00$        
Papelería U 800.000,00$        3 2.400.000,00$    
Total 80.220.000,00$  













Nómina Mensual 40.308.000,00$   12 483.696.000,00$  
Arriendo Oficina Mensual 4.500.000,00$      12 54.000.000,00$    
Arriendo Bodega Mensual -$                        12 -$                         
Servicios públicos Mensual 300.000,00$         12 3.600.000,00$      
Proveedor de servicios Mensual 200.000,00$         12 2.400.000,00$      
Subcontratistas Mensual 3.000.000,00$      12 36.000.000,00$    
Total 579.696.000,00$  





Secretaria 850.000,00$      476.000,00$       1 1.326.000,00$       
Gerente de Proyectos 1.500.000,00$  840.000,00$       1 2.340.000,00$       
Gerente Comercial 1.500.000,00$  840.000,00$       1 2.340.000,00$       
Gerente Técnico 1.500.000,00$  840.000,00$       1 2.340.000,00$       
Gerente Financiero 1.500.000,00$  840.000,00$       1 2.340.000,00$       
Asistente  comercial 1.200.000,00$  672.000,00$       1 1.872.000,00$       
Asistente Técnico 1.200.000,00$  672.000,00$       2 3.744.000,00$       
Revisor fiscal 400.000,00$      1 400.000,00$           
Técnico 850.000,00$      476.000,00$       1 1.326.000,00$       
Asesor Jurídico 400.000,00$      1 400.000,00$           
Asesor Técnico 400.000,00$      1 400.000,00$           
Servicios generales 850.000,00$      476.000,00$       1 1.326.000,00$       
Almacenista 850.000,00$      476.000,00$       0 -$                          















INDICADOR PARA EVALUAR INCREMENTO INGRESO 
se tiene que el incremento en la demanda de sistemas multimedia a nivel 
residenciales del 6,1% anual, tomado de la página web: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/consumocultural.pdf 
junio 23 de 2012  11:01 a.m.; esta información se utilizó para evaluar el 
incremento del ingreso sumado con el IPC 
 
INDICADOR PARA EVUALUAR INCREMENTO 
GASTO 
 
INDICADOR PARA EVUALUAR 
INCREMENTO COSTO 
 IPP  Promedio anual 
 










promedio anual 3,85% 
 
promedio anual 3,60% 




   
  
El valor del IPC y IPP se tomaron de las referencias históricas de los últimos 3 años y de los 
cuales se hizo el promedio esto se encuentra en la página web: https: 
//www.grupoaaval.com/portal/page?_pagueit=33,51026&_dad=portal&_schema=PORTAL     
3 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses TOTALES
0 1 2 3 4 5
Ingresos 1.228.800.000,00$     1.347.993.600,00$       1.478.748.979,20$   1.622.187.630,18$    1.779.539.830,31$    7.457.270.039,69$    
Costos 926.400.000,00$         959.750.400,00$          994.301.414,40$      1.030.096.265,32$    1.067.179.730,87$    4.977.727.810,59$    
Gastos 539.696.000,00$         560.474.296,00$          582.052.556,40$      604.461.579,82$        627.733.350,64$       2.914.417.782,85$    
FFL (1.461.612.000,00)$      (237.296.000,00)$       (172.231.096,00)$         (97.604.991,60)$       (12.370.214,95)$         84.626.748,80$          
(434.875.553,75)$      










Nota: se toma referencia del historia de google que indica que la ganancia 
porcentual en venta de equipos de multimedia oscila entre 2.4% a 20.1% 
www.ita.reuters.com.   
 
Se toman de la página: 
http://www.bogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31459       junio 23 de 2012 
8:23 a.m. 
 
EQUIPOS COSTOS PORCENTAJE MARGEN DE CONTRIBUCION VALOR FINAL
Stock equipos 25.000.000$      30% 7.500.000,0$                               32.500.000,0$            
Fuentes alternas de 
energía 10.000.000 30% 3.000.000,0$                               13.000.000,0$            
Implementación 1.000.000 40% 400.000,0$                                   1.400.000,0$               
Servicio postventa 500.000,00$      40% 200.000,0$                                   700.000,0$                  
Subcontratistas 3.000.000,00$   20% 600.000,0$                                   3.600.000,0$               
TOTAL 39.500.000$      51.200.000,0$            




















En el Anexo 10. Se encuentra la Red del proyecto tomada de la programación 















En el Anexo 11 se encuentra el archivo en Project con toda la programación del 
proyecto “Salones Comunales Multimediales”. Ver Anexo 11. 
